ESPUCAL	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, ADICIÓN O PRÓRROGA DEL CONTRATO	CODIGO	FT-110.1.35
		VERSION	1
		PAGINAS	Pagina 1 de 1

Supervisor/Interventor	JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
Contratista	WELTNEU CO SAS

Para: Gerente de La Empresa de Servicios Publicos de La Calera

Dra. EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N° 068 DE 2025 de fecha 27/06/2025

Valor actual del contrato DOCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($12.911.100,00)

Fecha de terminacion actual del contrato. 16/07/2025

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☑	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro: ¿Cuál?	☐

OBJETO CONTRACTUAL

083 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE MANTENIMIENTO DE SETOS Y ÁRBOLES CLASE 1 (ALTURA MENOR A 5 METROS), RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FORESTALES COMO RAMAS, TRONCOS, HOJARASCA Y MATERIALES SIMILARES DISPUESTOS EN LA RONDA DEL RÍO TEUSACÁ EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, ASÍ COMO DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DEL CORTE DE CÉSPED ACTUALMENTE ALMACENADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS.

TIPO DE MODIFICACIÓN

Adición en valor ☑ Adición en plazo ☑ otro N/A ☐ ¿Cuál? N/A

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (1.300.000)

Forma de pago de la adición solicitada: N/A

Tiempo de prorroga: OCHO (8) DIAS Nueva fecha de terminación. 24/07/2025

Cesion del contrato a: N.A.

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		Porcentaje de ejecución	90,00%
Tiempo ejecutado a la fecha 19 dias		Porcentaje de tiempo ejecutado:	95,00%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que, el pasado 27 de junio de 2025, se suscribió con WELTNEU CO SAS, el Contrato de Prestación de Servicios No 068 de 2025, cuyo objeto contractual es 083_PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE MANTENIMIENTO DE SETOS Y ÁRBOLES CLASE 1 (ALTURA MENOR A 5 METROS), RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FORESTALES COMO RAMAS, TRONCOS, HOJARASCA Y MATERIALES SIMILARES DISPUESTOS EN LA RONDA DEL RÍO TEUSACÁ EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, ASÍ COMO DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DEL CORTE DE CÉSPED ACTUALMENTE ALMACENADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS., donde se manifiesta lo siguiente.

1. Que actualmente el contrato se encuentra en ejecución.
2. Que en el momento de la presente solicitud de Modificatorio, el contrato cuenta con saldo.
3. Que actualmente se cuenta con la necesidad de incluir dentro del alcance del contrato las siguientes actividades:

- El retiro de un individuo arbóreo caído sobre la ronda del rio Teusacá en el sector del puente peatonal (Carrera 2B con Calle 8), lo anterior dado al riesgo inminente de desprendimiento del tocón sobre el cauce del rio ocasionando un represamiento de agua que concluya en un daño de la infraestructura de acueducto y alcantarillado que atraviesa el cuerpo hídrico.
- Intervención integral de restablecimiento del muro contiguo con la alcaldia municipal (Carrera 2B entre calle 5 y calle 7), realizando el retiro del material vegetal, rebrotes de arvenses e individuos arbustivos o arbóreos que puedan afectar la estructura del muro.
- Recolección de material vegetal sobre la ronda del río Teusacá, donde se adjunte su respectivo certificado de disposición final.

Estas intervenciones son esenciales para garantizar la estabilidad y el manejo adecuado del arbolado urbano, así como para la correcta gestión de los residuos generados, contribuyendo de manera significativa a los procesos de recuperación y sostenibilidad ambiental del municipio.

Por lo expuesto previamente, se solicita una Adición por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.300.000,00) y Prórroga al Contrato en mención, por el término de OCHO (8) DIAS , con el fin de contar con el servicio hasta el dia 24 de julio de 2025.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación	☑
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal	☑
3. Disponibilidad Presupuestal	☑
4. Plan Anual de Adquisiciones	☐
5. Documentos completos del cesionario	☐

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
DIRECTOR OPERATIVO ESPUCAL E.S.P.

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
GERENTE ESPUCAL E.S.P

Elaboro: Esteven Rueda Torres - Director Operativo ESPUCAL E.S.P JR
Reviso: Maria Isabel Cardenas Cruz- Profesional Apoyo Contratación ESPUCAL E.S.P
Reviso: Nicolas Alejandro Otero Garcia - Asesor Juridico ESPUCAL E.S.P