TIERRASUA
¡Conectamos región!

Tierrasua Contratación <contratacion@tierrasua.com>

ORBE – 05 – 09.05.2025

1 mensaje

ORBEING SAS <orbeinco.sas@gmail.com> 13 de mayo de 2025, 11:38 a.m.
Para: Tierrasua Contratación <contratacion@tierrasua.com>

Tunja, 9 de mayo de 2025 ORBE – 05 – 09.05.2025

Señores
ASDETBOY SAS - ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ
TUERRASUA – NIT 901.285.377-2
ING. JOHN ERNESTO CARRERO REPRESENTANTE LEGAL
contratacion@tierrasua.com / gerencia@tierrasua.com - Calle 19 # 9 - 35 Piso 10 Tunja-Boyacá Colombia

Ref. CONTRATO No. IPVO 001-2024 CON OBJETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3762 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ – ASTEDBOY S.A.S.
ASUNTO: Consideraciones – Ampliación a la Suspensión Plazo Contractual.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, considerando la suspensión al plazo contractual del 11.abr.2025, nos dirigimos a ustedes con la intención de plantear a su consideración la pertinencia y viabilidad de adelantar ampliación a la suspensión al plazo contractual del proyecto de la referencia por un término o periodo no menor a treinta (30) días calendario, lo anterior acorde a consideraciones ajenas a las partes que implican limitantes a la normal ejecución de las obras que continúan sin resolverse, destacando la continuidad de la primera temporada de lluvias 2025 por el que se viene atravesando tal como lo refieren los diferentes entes de control y prevención de riesgos a nivel Nacional o Municipal (Anexo Circular Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y pronósticos Locales[1]) y de manera directa el corredor vial Puente Boyacá - Samacá y Samacá – Desaguadero; condiciones que podrían ocasionar impedimentos, reducciones y dificultades sobre los rendimientos y procesos de instalación o transportes de materiales, situación que deberá ser analizada por las partes a fin de evaluar y proceder a adelantar dicha ampliación a la suspensión y/o ampliación al plazo contractual.


Lo anterior con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la instalación de insumos o subproductos, con unas características y/o especificaciones y procedimientos técnicos y en pro de continuar y llegar a culminar con normalidad el Contrato Electrónico IPVO 001-2024, por lo que quedamos atentos a sus instrucciones, trámites correspondientes y demás que considere pertinentes.

Agradezco la atención prestada a la presente, Atentamente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)
ORBEING SAS

[1] Circular 16 del 14.mar.2025 expedido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y pronósticos Locales.

--



ORBE.2024 -05-09.05.2025..pdf
452K

Tunja, 9 de mayo de 2025

ORBE – 05 – 09.05.2025

Señores

ASDETBOY SAS - ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ

TUERRASUA – NIT 901.285.377-2

ING. JOHN ERNESTO CARRERO REPRESENTANTE LEGAL

contratacion@tierrasua.com / gerencia@tierrasua.com - Calle 19 # 9 - 35 Piso 10 Tunja-Boyacá Colombia

Ref. CONTRATO No. IPVO 001-2024 CON OBJETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3762 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ – ASTEDBOY S.A.S.

ASUNTO: Consideraciones – Ampliación a la Suspensión Plazo Contractual.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, considerando la suspensión al plazo contractual del 11.abr.2025, nos dirigimos a ustedes con la intención de plantear a su consideración la pertinencia y viabilidad de adelantar ampliación a la suspensión al plazo contractual del proyecto de la referencia por un término o periodo no menor a treinta (30) días calendario, lo anterior acorde a consideraciones ajenas a las partes que implican limitantes a la normal ejecución de las obras que continúan sin resolverse, destacando la continuidad de la primera temporada de lluvias 2025 por el que se viene atravesando tal como lo refieren los diferentes entes de control y prevención de riesgos a nivel Nacional o Municipal (Anexo Circular Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y pronósticos Locales[1]) y de manera directa el corredor vial Puente Boyacá - Samacá y Samacá – Desaguadero; condiciones que podrían ocasionar impedimentos, reducciones y dificultades sobre los rendimientos y procesos de instalación o transportes de materiales, situación que deberá ser analizada por las partes a fin de evaluar y proceder a adelantar dicha ampliación a la suspensión y/o ampliación al plazo contractual.

Lo anterior con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la instalación de insumos o subproductos, con unas características y/o especificaciones y procedimientos técnicos y en pro de continuar y llegar a culminar con normalidad el Contrato Electrónico IPVO 001-2024, por lo que quedamos atentos a sus instrucciones, trámites correspondientes y demás que considere pertinentes.

Agradezco la atención prestada a la presente, Atentamente.

ORBEING SAS

[1] Circular 16 del 14.mar.2025 expedido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y pronósticos Locales.

OFICINA ADMINISTRATIVA Calle 27 No. 09-30-Tunja-Boyacá
PLANTA DE ASFALTO Y CONCRETO Km 1 salida a Villa de Leyva
Email. ingenierosbenitez@gmail.com Teléfono: 608-7404698

Samacá, Boyacá 14°c

Buscar

HOY CADA HORA DIARIO RADAR MINUTECAST MENSUAL CALIDAD DEL AIRE SALUD Y ACTIVIDADES

mayo 2025


DIARIO →

D	L	M	X	J	V	S
27	28	29	30	1	2	3
19° 11°	19° 11°	19° 11°	20° 12°	19° 9°	19° 9°	19° 11°
4	5	6	7	8	9	10
18° 11°	16° 9°	17° 10°	18° 11°	20° 10°	18° 10°	18° 12°
11	12	13	14	15	16	17
20° 12°	20° 11°	15° 8°	16° 8°	17° 9°	15° 9°	16° 9°
18	19	20	21	22	23	24
14° 10°	15° 9°	15° 7°	15° 7°	14° 7°	15° 7°	15° 7°
25	26	27	28	29	30	31
15° 8°	15° 5°	14° 6°	13° 5°	13° 5°	14° 5°	14° 5°

GRÁFICO DE TEMPERATURAS °C

Buscar

Samacá, Boyacá 14°c



Máx. media
Mín. media
Máx. real
Mín. real
Máx. prev.
Mín. prev.

PREVISIÓN FUTURA

JUNIO 2025 →

JULIO 2025 →

AGOSTO 2025 →

ALREDEDOR DEL MUNDO

HURACANES →

RADAR Y MAPAS →

VÍDEO →

Internacional > América del Sur > Colombia > Boyacá > Samacá

Lugares cercanos: Chiquinquirá, Boyacá; Duitama, Boyacá; Tunja, Boyacá

© 2025 AccuWeather, Inc. "AccuWeather" y el diseño del sol son marcas comerciales registradas de AccuWeather, Inc. Todos los derechos reservados.

Términos de uso | Política de privacidad | Política de cookies