ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.071 del 16/05/2025

En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron las siguientes personas: MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO, en calidad de supervisor encargado y MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS en calidad de Contratista, con el fin de proceder a suscribir el Acta de recibo PARCIAL del Contrato de Consultoría No. 071 del 16 de mayo de 2025.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

No DE COMPROMISO SIIF	14225 DEL 13 DE MAYO DE 2025 - VALOR $102.730.118
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORIA
FECHA DEL CONTRATO INICIAL:	071 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
OBJETO:	ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑOS DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS MUNICIPIOS DE: TORIBÍO, CORINTO, SILVIA, TOTORÓ, PÁEZ, CALOTO Y CALDONO; DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA; Y EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DE HUILA
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
CUANTÍA INICIAL:	$ 86.327.830,00
CUANTIA ADICIONAL:	$ 16.402.288,00
CUANTÍA FINAL:	$ 102,730,118.00

2. TRABAJOS Y/O BIENES Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	Levantamiento Topográfico (Entrega carteras topográficas, planos en físico original y una copia, registro fotográfico. Incluye georreferenciación según requerimiento del sistema de calidad de NASA KIWE. Archivos en medio magnético tipo ".dwg" Autocad mínimo versión 15): Localización y determinación de la pendiente de la vía. Determinar la localización general, ubicar el tramo de vía para la intervención, determinar la pendiente longitudinal y el dimensionamiento de las áreas de intervención	UNIDAD	11	$ 2.082.752,0	$ 22.910.272,0

1.2	Estudios de suelos y geotécnicos: Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (INV E 123 – 13); Límites líquidos y plástico de los suelos (INV E 125 – 13 e INV E 126 – 13); Determinación de la Humedad (INV E 122 – 13); y CBR (INV E-148-13). Se debe contar con la ubicación de los sondeos y caracterizaciones con perfiles estratigráficos en una copia del plano del levantamiento topográfico realizado, con el respectivo registro fotográfico de los muestreos realizados. Incluye geo referenciación de sitios de los ensayos	UNIDAD	11	$ 1.676.606,0	$ 18.442.666,0
1.3	Diseño en planta, perfil, secciones transversales y detalles de la estructura a construir. Incluye diseño y cálculo de obras de drenaje y manejo de aguas lluvias y escorrentía.	UNIDAD	0	$ 1.108.646,0	$ 0,00
1.4	Análisis de precios unitarios. Incluye precios de insumos y análisis básicos.	UNIDAD	0	$ 1.087.604,00	$ 0,00
1.5	Presupuesto de obra detallado.	UNIDAD	0	$ 1.238.377,80	$ 0,00
	NO PREVISTOS				
NP-01	Plan de manejo de transito – PMT	UNIDAD	0	$ 143.879,70	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO					**$ 41.352.938,0**
IVA		**0%**			**% 0,00**
COSTO TOTAL					**$ 41.352.938,0**

3. VALOR A PAGAR:

VALOR EJECUTADO:	$ 41.352.938,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 01	**$ 41.352.938,00**

4. BALANCE AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

ANTICIPO ENTREGADO	$ 0,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA UNICA Y FINAL		$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**

5. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 86.327.830,00	
VALOR ADICIONAL:	$ 16.402.288,00	
VALOR EJECUTADO ACTA RECIBO:		
PARCIAL 01:		$ 41.352.938,0
SALDO POR EJECUTAR:		$ 61.377.180,0
SUMAS IGUALES	**$ 102.730.118,00**	**$ 102.730.118,0**

Valor a pagar mediante la presente Acta: CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Para constancia firman quienes en ella intervinieron, a los 03 días de julio de 2025

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor encargado

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Contratista

Preparó: Ing. Alexander Diaz Diaz- contratista apoyo supervisión