FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34** (JULIO 2019) FECHA DEL INFORME: 26 DE JULIO DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 344 CENACAVICION-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

MODIFICATORIO

TIPO	FECHA	OBJETO
MOD 1 MODIFICACIÓN	24/12/2018	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. DEL 53118 AL 52518**
MOD 2 MODIFICACIÓN	26/12/2018	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA.**
MOD 3 MODIFICACIÓN	[illegible]2/2019	SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC/TE ($653´803.499,oo)
MOD 4 MODIFICACIÓN	23/04/2019	MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA TERCERA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, CAMBIANDO LA CUENTA BANCARIA ASI: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000270173, PERTENECIENTE A LA EMPRESA AVIAINSPECCIONES LTDA SOCIO ACCIONISTA DEL CONTRATISTA.
MOD 5 MODIFICACIÓN	24/04/2019	SE REALIZA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.
MOD 6 MODIFICACIÓN	29/04/2019	SE REALIZA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA VERTICAL DE AVIACION SAS A AVIAINSPECCIONES LIMITADA.
MOD 7 MODIFICACIÓN	07/05/2019	SE MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA -FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CESIÓN PATRIMONIAL.
MOD 8 MODIFICACIÓN	18/06/2019	SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE NUEVE MIL MILLONES DE PESOS MC/TE ($9.000´000.000,oo) Y SE PRORROGA EL CONTRATO HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MOD 9 MODIFICACIÓN	20/06/2019	SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL No. DE CUENTA 000270173 A FAVOR DE AVIAINSPECCIONES LTDA, DE ACUERDO CON SOLICITUD DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE No.1 : ALA FIJA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
	MINIMO 1 - 8 PAX	2018 / 2019	1	HORA	$ 5.459.400,00	$ 1.280.600,00	$ 6.740.000,00

AVIONES	MINIMO 1 - 19 PAX	2018 / 2019			$ 5.358.150,00	$ 1.256.850,00	$ 6.615.000,00
	MINIMO 1 - 30 PAX	2018 / 2019			$ 7.435.800,00	$ 1.744.200,00	$ 9.180.000,00

LOTE No.3 : ALA ROTATORIA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
HELICOPTERO	MINIMO 24 PAX Y/O 3000 KILOS	2018 / 2019	1	HORA	$ 18.824.400,00	$ 4.415.600,00	$ 23.240.000,00

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($19.469.281.085,00)** distribuidos de la siguiente manera:

para la **VIGENCIA 2018**, la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00)**, con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 CSF 10 "TRANSPORTE DE SOLDADOS", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 52518 de fecha 08 Noviembre de 2018, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, distribuidos así:

SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (601.917.375,00), para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (6.617.363.710,00), para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

para la **VIGENCIA 2019**, la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.250.000.000,00)**, con cargo al rubro presupuestal 02-02-02-006 CSF 10 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2619 de fecha 14 de enero de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación, distribuidos así:

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (750.000.000,00), para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (11.500.000.000,00), para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2018	**$ 7.219.281.085,00**
Vigencia 2019	**$12.250.000.000,00**
	$ 653.803.499,00
	$ 9.000.000.000,00

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCCIPAL	$ 19.469.281.085,00	OMITIDO	$ 19.469.281.085,00
ADICICON	$ 653.803.499,00	OMITIDO	$ 653.803.499,00
	$ 9.000.000.000,00	OMITIDO	$ 9.000.000.000,00
VALOR TOTAL	**$ 29.123.084.584,00**	**OMITIDO**	**$ 29.123.084.584,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA Y ALA FIJA

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 344-CENACAVICION-2018								
CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO ANTICIPADO FACTURA VTA 178	2018	7 219 281 085,00	4819	16/01/2019	14588419	05-feb-19	7 219 281 085,00	
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 192	2019	1 235 879 779,00	81019	18-mar-19	55885519	18-mar-19	1 547 934,72	[redacted]
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 203	2019	225 345 917,00						
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 202	2019	2 603 133 913,00						
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 209	2019	735 755 871,00						
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 210	2019	1 884 217 200,00						
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 212	2019	536 496 341,00						
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 215	2019	757 663 069,00	80919	18-mar-19	55874619	18-mar-19	757 663 069,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 216	2019	551 276 242,00	80819	18-mar-19	55805219	18-mar-19	551 276 242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 217	2019	900 227 776,00	101619	22-mar-19	63092319	22-mar-19	900 227 776,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 218	2019	396 212 710,00	101519	22-mar-19	63077419	22-mar-19	396 212 710,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 220	2019	285 028 848,00	104219	26-mar-19	65650719	26-mar-19	285 028 848,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 227	2019	416 885 300,00	104319	26-mar-19	65652719	26-mar-19	416 885 300,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 228	2019	587 796 242,00	116619	11-abr-19	84579819	11-abr-19	587 796 242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 233	2019	542 976 242,00	116519	11-abr-19	84571519	11-abr-19	542 976 242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 235	2019	599 045 183,00	139919	06-may-19	106381119	07-may-19	1 129 737 424,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 238	2019	530 692 241,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 236	2019	541 550 595,00	140019	06-may-19	106375719	07-may-19	634 386 353,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 234	2019	92 835 758,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 239	2019	924 698 129,00	146519	09-may-19	112377319	10-may-19	924 698 129,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 243	2019	462 827 534,00	158419	16-may-19	118555719	16-may-19	462 827 534,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 244	2019	609 923 067,00	173119	22-may-19	125849519	23-may-19	609 923 067,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 242	2019	119 191 577,00	173719	24-may-19	128298419	24-may-19	119 191 577,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 245	2019	562 505 654,00	173619	24-may-19	128292319	24-may-19	562 505 654,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 247	2019	1 057 146 601,00	175919	10-jun-19	145067419	10-jun-19	1 057 146 601,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 251	2019	162 914 355,00	176519	10-jun-19	146327419	10-jun-19	162 914 355,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 253	2019	910 090 128,00	176419	10-jun-19	146297019	10-jun-19	910 090 128,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 254	2019	705 050 832,00	191419	17-jun-19	153881319	18-jun-19	705 050 832,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 255	2019	9 732 857,00	207419	20-jun-19	158660719	20-jun-19	9 732 857,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 258	2019	1 043 612 718,00	207319	20-jun-19	158660119	20-jun-19	1 043 612 718,00	0,00

PAGO PARCIAL FACTURA VTA 259	2019	589 378 125.00	211919	09 jul-19	183119719	10-jul-19	589 378 125.00	0.00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 263	2019	316 923 298 00	216419	10-jul-19	184802419	11-jul 19	316 923 298 00	0.00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 267	2019	1 179 674 131 00	216519	10-jul-19	184801819	11-jul-19	1 179 674 131 00	0.00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 268	2019	1 031 113 895 00	240819	18-jul-19	192544519	18-jul-19	1 031 113 895 00	0.00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 269	2019	742 508 244.00						742 508 244 00
TOTAL FACTURADO		**23.850.310.372,00**						**23.850.310.372,00**
TOTAL SALDO ACUERDO		**5.272.774.212,00**						0
TOTAL $		**29.123.084.584,00**					**23.107.802.126,72**	**742.508.244,00**

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
Transporte de Soldado	2018	52518	08-11-2018	64218	21-12-2018	$ 7.219.281.085,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$ 12.250.000.000,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$ 653.803.499,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$ 9.000.000.000,00
						$ 29.123.084.584,00

SITUACIÓN DE ENTREGAS:

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 31 de Diciembre 2019 y/ o hasta agotar recursos.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2019									
1	1	HORAS DE VUELO	36,5		VTA 269	34	22/07/2019		742.508.244,00
TOTAL FACTURADO									742.508.244,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									23.850.280.372,00
TOTAL CONTRATO									29.123.084.584,00
SALDO									5.272.804.212,00

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Será en todo el territorio nacional, según la necesidad.

HORAS VOLADAS DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA	TA[illegible]	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VTA 269	FECHA	CONCEPTO
					BMMA6					
55074	18-jul-19	1,0	60	4899	19.529.412,00	3.710.588,00	23.240.000,28	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
55074	18-jul-19	1,5	90	4899	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 269	22-jul-19	CARGA
55075	19-jul-19	1,3	78	4899	19.529.412,00	3.710.588,00	30.212.000,36	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
55075	19-jul-19	1,1	66	4899	19.529.412,00	3.710.588,00	21.482.353,20	VTA 269	22-jul-19	CARGA
55025	21-jul-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
55025	21-jul-19	2,5	150	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	48.823.530,00	VTA 269	22-jul-19	CARGA
					BMMA2					
54997	16-jul-19	0,6	36	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	13.944.000,17	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
54997	16-jul-19	0,9	54	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	17.576.470,80	VTA 269	22-jul-19	CARGA
54998	17-jul-19	0,9	54	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	20.916.000,25	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
54998	17-jul-19	3,3	198	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	64.447.059,60	VTA 269	22-jul-19	CARGA
54999	17-jul-19	0,3	18	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	6.972.000,08	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
55000	18-jul-19	0,9	54	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	20.916.000,25	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
55000	18-jul-19	3,2	192	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	62.494.118,40	VTA 269	22-jul-19	CARGA
55101	18-jul-19	0,8	48	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
55101	18-jul-19	2,9	174	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	56.635.294,80	VTA 269	22-jul-19	CARGA
					BMMA7					
54994	15-jul-19	0,9	54	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	20.916.000,25	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
54994	15-jul-19	0,9	54	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	17.576.470,80	VTA 269	22-jul-19	CARGA
					BMMA8					
55015	15-jul-19	0,5	30	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	11.620.000,14	VTA 269	22-jul-19	PASAJEROS
55015	15-jul-19	[illegible]	216	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	70.305.883,20	VTA 269	22-jul-19	CARGA
55016	16-jul-19	0,7	42	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	13.670.588,40	VTA 269	22-jul-19	PAS/NO
55016	16-jul-19	4,1	246	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	80.070.589,20	VTA 269	22-jul-19	CARGA
55017	17-jul-19	0,4	24	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	7.811.764,80	VTA 269	22-jul-19	PAS/NO
55017	17-jul-19	3,4	204	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	66.400.000,80	VTA 269	22-jul-19	CARGA
TOTALES		36,50	2.190				742.508.244,24			
NOTA:						AJUSTE DECIMALES	0,24			
						TOTAL A FACTURAR	742.508.244,00			

RESUMEN VUELOS

LOTE	HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
LOTE N° 3	60,3	VTA 192	21,3	39	49	1.177.623.543,00	58.256.236,00	1 235 879 779,00
LOTE N° 1	27,7	VTA 203	27,7	0	27,7	191.108.196,00	34.237.721,00	225.345.917,00
LOTE N° 3	128,6	VTA 202	24,7	103,9	128,6	2 511.482 383,00	91 651 530,00	2.603 133 913,00
LOTE N° 1	103,2	VTA 209	103,2	0	103,2	697.679.631,00	38.076.240,00	735.755.871,00
LOTE N° 3	92,7	VTA 210	19,9	72,8	92,7	1.810 376 493,00	73.840 707,00	1.884.217.200,00
LOTE N° 1	77,6	VTA 212	77,6	0	77,6	500 246.855,00	36.249.486,00	536.496.341,00
LOTE N° 3	37,2	VTA 215	8,4	28,8	37,2	726.494.127,00	31.168.942,00	757 663.069,00
LOTE N° 3	[illegible]	VTA 216	28	0	28	546.823.536,00	4.452.706,00	551 276.242,00
LOTE N° 3	44,5	VTA 217	8,4	36,1	44,5	869 058 834,00	31.168 942,00	900 227.776,00
LOTE N° 3	19,3	VTA 218	5,2	14,1	19,3	376.917.651,00	19.295.059,00	396.212.710,00
LOTE N° 1	34,7	VTA 220	32,7	2	34,7	241 753 993,00	43 274 855,00	285.028.848,00
LOTE N° 3	20,3	VTA 227	5,5	14,8	20,3	396.447.064,00	20.408 236,00	416 855.300,00
LOTE N° 3	29,3	VTA 228	4,2	25,1	29,3	572.211.771,00	15.584.471,00	587.796.242,00
LOTE N° 3	27,1	VTA 233	3,7	23,4	27,1	529 247.065,00	13 729.177,00	542.976.242,00

LOTE N° 3	29,8	VTA 235	4,6	25,2	29,8	581 976.477,00	17.068 706,00	599 045.183,00
LOTE N° 3	26,4	VTA 236	7	19,4	26,4	515.576.477,00	25.974.118,00	541 550.595,00
LOTE N° 1	12,7	VTA 234	12,7	0	12,7	79.931.724,00	12.904 034,00	92 835 758,00
LOTE N° 3	26,3	VTA 238	4,6	21,7	26,3	513 623.535,00	17 068 706,00	530 692.241,00
LOTE N° 3	46	VTA 239	7,1	38,9	46	898.352.952,00	26.345 177,00	924.698.129,00
LOTE N° 3	23,3	VTA 243	2,1	21,2	23,3	455.035.299,00	7.792 235,00	462 827 534,00
LOTE N° 3	30,3	VTA 244	4,9	25,4	30,3	591.741.184,00	18 181 883,00	609 923.067,00
LOTE N° 1	15,1	VTA 242	15,1	0	15,1	101 089.287,00	18 102.290,00	119.191.577,00
LOTE N° 3	28,1	VTA 245	9,4	18,7	28,1	548.776.477,00	13 729 177,00	562 505 654,00
LOTE N° 3	51,3	VTA 247	14,9	36,4	51,3	1 001.858 836,00	55 287 765,00	1.057 146.601,00
LOTE N° 3	8	VTA 251	1,8	6,2	8	156.235.296,00	6.679.059,00	162.914 355,00
LOTE N° 3	45,1	VTA 253	7,9	37,2	45,1	880.776.481,00	29 313 647,00	910.090 128,00
LOTE N° 3	35	VTA 254	5,8	29,2	35	683.529.420,00	21 521.412,00	705 050.832,00
LOTE N° 1	1,2	VTA 255	0,5	0,7	1,2	9.000.000,00	732.857,00	9 732 857,00
LOTE N° 3	51,5	VTA 258	10,2	41,3	51,5	1 005.764.718,00	37 848.000,00	1 043.612 718,00
LOTE N° 3	29,4	VTA 259	4,1	25,3	29,4	574.164.713,00	15.213.412,00	589 378.125,00
LOTE N° 3	16	VTA 263	1,2	14,8	16	312.470.592,00	4.452.706,00	316 923 298,00
LOTE N° 3	56,7	VTA 267	19,5	37,2	56,7	1.107.317.660,00	72 356.471,00	1 179 674 131,00
LOTE N° 3	50,1	VTA 268	14,2	35,9	50,1	978.423.541,00	52 690.354,00	1.031.113.895,00
LOTE N° 3	36,5	VTA 269	8	28,5	36,5	712.823.538,00	29.684.706,00	742 508 244,00
TOTAL			**526,10**	**823,20**	**1.338,00**	**22.855.939.349,00**	**994.341.023,00**	**23.850.280.372,00**

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101131175
Aseguradora: la compañía SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/12/2018	17/01/2020	$973.464.054,25
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	24/12/2018	17/01/2020	$7.219.281.085,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101030795
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
DAÑO EMERGENTES Y LUCRO CESANTE	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene MI8 asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se coordinó con los S3 de los diferente BMMA´s para pasar una revista informal a las aeronaves asignadas las cuales prestan los servicios objeto del contrato.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad y se realizó acta.
- Se realizó el cruce de las horas en los BMMA´s y se hizo el acta



AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
344-CENACAVI-2018-VERTICAL	79,35 %	81,89 %
TOTAL CONTRATO	**79,35 %**	**81,89 %**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se deja nota aclaratoria que en el punto **2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**, se cambia la palabra amortización por **"Legalización",** en razón a que se realizo fue un **pago anticipado** y no un anticipo.

ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 344-CENACAVICION-2018