MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**


OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Conformacion y Compactacion subrasante cancha de tenis	m2	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
CANCHA 2	36.00		18.0			648.00
						0.00
						0.00
						0

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**


OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Zapatas y pedestales en concreto (3000 psi) Inc. excavación (para soportes malla central)	m3	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONGITUD	No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
ZAPATA	1.00	0.30	1.00	2.00		0.60
PEDESTAL	0.30	0.40	0.30	2.00		0.07
						0.00
						0.00
						0.00

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Zapatas y pedestales en concreto (3000 psi) Inc. excavación (para soportes malla central)	m3	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
ZAPATA	1.00	0.50	1.00	2.00		1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	1.00

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**


OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____
DIRECTOR DE OBRA _____
MATRICULA PROFESIONAL _____
RESIDENTE DE OBRA _____
MATRICULA PROFESIONAL _____

INTERVENTORÍA _____
DIRECTOR _____
MATRICULA _____
RESIDENTE _____
MATRICULA _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Suministro e instalación de cerramiento malla eslabonada (3m x 2.85m) c. 10 inc. ángulo, puerta de acceso, aldaba y pintura.	m2	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
CANCHA 2 ACCESO PISTA		3.00	2.85	1.00		8.55
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	8.55

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**


OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*


CONTRATISTA _____
DIRECTOR DE OBRA _____
MATRICULA PROFESIONAL _____
RESIDENTE DE OBRA _____
MATRICULA PROFESIONAL _____

INTERVENTORÍA _____
DIRECTOR _____
MATRICULA _____
RESIDENTE _____
MATRICULA _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Suministro e Instalación de filtro francés, incluye localización y replanteo, excavación manual/mecánica, manguera de 4" para drenaje y accesorios, geotextil NT 1600 y material filtrante de cama, atraque y protección.	ml	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONGITUD	No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
PERIMETRO CANCHAS			60.00	1.00		60.00
FILTRO INTERNO			350.66	1.00		350.66
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	410.66

OBSERVACIONES:

FIRMA
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____
DIRECTOR DE OBRA _____
MATRICULA PROFESIONAL _____
RESIDENTE DE OBRA _____
MATRICULA PROFESIONAL _____

INTERVENTORÍA _____
DIRECTOR _____
MATRICULA _____
RESIDENTE _____
MATRICULA _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Suministro e Instalación de filtro francés, incluye localización y replanteo, excavación manual/mecánica, manguera de 4" para drenaje y accesorios, geotextil NT 1600 y material filtrante de cama, atraque y protección.	ml	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO






LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONGITUD	No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
PERIMETRO CANCHAS			57.50	1.00		57.50
FILTRO INTERNO			311.13	1.00		311.13
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	368.63

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Cajas de inspección en concreto de 3000 psi de 80 x 80 x 80 cm. Incluye tapa, acero y cañuela	und	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
Filtro frances externo				4.00		4.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	4.00

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Cajas de inspección en concreto de 3000 psi de 80 x 80 x 80 cm. Incluye tapa, acero y cañuela	und	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONGITUD	No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
Filtro frances externo				3.00		3.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	3.00

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Muro de contención concreto ciclópeo H<1.6MTS 40%	m3	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
CANCHA 2 COSTADO PISTA	0.50	1.20	6.00	1.00		3.60
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	3.60

OBSERVACIONES:

FIRMA
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**


OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Suminstro e instalacion de sub base con un E: 0,2 m. Incluye material aislante de polietileno; como barrera de proteccion para estructura de la cancha de tenis	m2	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
Entorno deportivo de las canchas	18.00		36.00			648.00
						0.00
						0.00
						0

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Conformación de material de retiro de la estructura, explanación, compactación y extendido perimetral manual/mecánica e instalación de capa vegetal.	m2	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
Perimetro canchas de tenis	18.00		41.67			750.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	750.00

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	Conformación de material de retiro de la estructura, explanación, compactación y extendido perimetral manual/mecánica e instalación de capa vegetal.	m2	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
Perimetro canchas de tenis	12.99		62.94			818.00
						0.00
						0.00
						0.00

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	#¡REF!	m2	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
Entorno deportivo de las canchas	18.00		36.00			648.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	648.00

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO


CONTRATO No. _____ **ACTA PARCIAL No.** _____ **PERIODO DE** _____ **PLANO #** **CAS-1**

OBJETO: *BALANCE DE CANTIDADES SEDE SOCHAGOTA*

CONTRATISTA _____ **INTERVENTORÍA** _____
DIRECTOR DE OBRA _____ **DIRECTOR** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____
RESIDENTE DE OBRA _____ **RESIDENTE** _____
MATRICULA PROFESIONAL _____ **MATRICULA** _____

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FORMA DE PAGO
7. ITEMS NO PREVISTOS	#¡REF!	#¡REF!	

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No.ELEMENTOS	% de compactac	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
CERRAMIENTO CANCHA	0.40		4.50			2.00
DESCOLE	0.50		2.50			1.25
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
					TOTAL	**3.25**

OBSERVACIONES:

FIRMA _____
CONTRATISTA:
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FIRMA _____
INTERVENTOR:
DIRECTOR O RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**
ITEM :	**1.1**	**DESCRIPCIÓN :**	Localización y replanteo Canchas	**UNIDAD :**	m2


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
AREA INTERNA DE LA CANCHA	20.00	40.00		800.00	1	800.00
					TOTAL :	**800.00**

Observaciones:



ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO









	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


		PERIODO DEL ACTA :			
CONTRATO N° :	CM-334-2024	CONTRATISTA :	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA		
CONTRATISTA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
SUPERVISION	CLUB MILITAR LAS MERCEDES	FRENTE	SEDE LAS MERCEDES	CANCHA DE POLVO DE LADRILLO	

ITEM :	1.2	DESCRIPCIÓN :	Desmonte de líneas de demarcación de las canchas a intervenir	UNIDAD :	GL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
DEMARCACIÓN EXISTENTE					1	1.00
				TOTAL :		1.00



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**1.3**	**DESCRIPCIÓN :**	Retiro de capa de polvo de ladrillo de la superficie actual	**UNIDAD :**	m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ÁREA SUPERFICIE DE JUEGO	40.00	19.20		768.00		768.00
					TOTAL :	**768.00**



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**1.4**	**DESCRIPCIÓN :**	Picada y selección de carbonillas existentes para aprovechamiento	**UNIDAD :**	m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ÁREA SUPERFICIE DE JUEGO	40.00	19.20		768.00		768.00
					TOTAL :	**768.00**



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**1.5**	**DESCRIPCIÓN :**	Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada existente averiada	**UNIDAD :**	ML

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
PRIMEROS 3 MODULOS DE MALLA LATERAL ORIENTAL	15.00				1	15.00
				TOTAL :		**15.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

			PERIODO DEL ACTA :		
CONTRATO N° :	CM-334-2024		CONTRATISTA :	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	
CONTRATISTA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SUPERVISION	CLUB MILITAR LAS MERCEDES		FRENTE	SEDE LAS MERCEDES	CANCHA DE POLVO DE LADRILLO
ITEM :	2.1	DESCRIPCIÓN :	Suministro e instalacion de carbonilla filtro	UNIDAD :	M3


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Área Sección	Volumen	Volumen Tubería	TOTAL VOLUMEN ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO				
Volumen A1 (Área superficie de juego por espesor capa de 10cm)	40.00	19.20	0.10	768	76.80		76.80
Volumen A2 (Área triangular que da pendiente a las proximas capas con h=5cm)	40.00		0.48				19.20
Volumen para relleno excavación lateral de tubería					24.52	-3.96	20.56
				TOTAL :			116.56


Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO















	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**2.2**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalacion de carbonilla fina 0,5 cm de espesor	**UNIDAD :**	M3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ÁREA SUPERFICIE DE JUEGO	40.00	19.20	0.08	61.44	1	61.44
				TOTAL :		**61.44**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO





	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	


ITEM :	**2.3**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalación de material polvo de ladrillo, espesor 5 cm incluye afinado y compactacion	**UNIDAD :**	m3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ÁREA SUPERFICIE DE JUEGO	40.00	19.20	0.02	15.36	1	15.36
				TOTAL :		**15.36**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO





	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**
ITEM :	**2.4**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalación de tubería pvc - sanitaria 4" tipo pesado para drenajes incluye accesorios, pegantes y todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	**UNIDAD :**	ml


LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
Cantidad de tubería instalada	417.00				417	417.00
				TOTAL :		**417.00**

Observaciones:



ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO









	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**2.5**	**DESCRIPCIÓN :**	conformación de superficie en polvo de ladrillo	**UNIDAD :**	M2


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ÁREA SUPERFICIE DE JUEGO	40.00	19.20		768.00	1	768.00
				TOTAL :		**768.00**



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**2.6**	**DESCRIPCIÓN :**	Adecuación de salidas de aguas lluvias hacia el exterior de las cancha de tenis	**UNIDAD :**	GL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
CAJAS EXISTENTES Y CANALETAS LATERALES					1	1.00
					TOTAL :	**1.00**

Observaciones:


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO









	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	
ITEM :	**3.1**	**DESCRIPCIÓN :**	Líneas de demarcación sintéticas en espina de pescado con puntilla de aluminio americanas aprobadas por la ATP juegos para cada una de las canchas intervenidas.	**UNIDAD :**	und

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN					1	1.00
					TOTAL :	**1.00**

Observaciones:



ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO









	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	
ITEM :	**3.3**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalación de malla red central con riata central para graduación altura - reglamentaria para tenis	**UNIDAD :**	un

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
RED CENTRAL CANCHA DE POLVO DE LADRILLO					1	1.00
					TOTAL :	**1.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	
ITEM :	**3.4**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro , instalación y reparación de cerramiento en malla eslabonada con acabado similar al existente incluye soldadura , soportes , anclajes , acabado en pintura y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad con un acabado similar al existente.	**UNIDAD :**	ML

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
PRIMEROS 3 MODULOS DE MALLA LATERAL ORIENTAL	15.00				15	15.00
					TOTAL :	**15.00**



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**4.1**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalación de Salidas para luminarias Voltaje 100-240 V incluye punto eléctrico y todas las actividades necesarias.	**UNIDAD :**	UND



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
SALIDAS PARA LUMINARIAS					1	1.00
				TOTAL :		**1.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO





	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

			PERIODO DEL ACTA :		
CONTRATO N° :	CM-334-2024		CONTRATISTA :	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	
CONTRATISTA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SUPERVISION	CLUB MILITAR LAS MERCEDES		FRENTE	SEDE LAS MERCEDES	CANCHA DE POLVO DE LADRILLO
ITEM :	4.2	DESCRIPCIÓN :	Suministro e instalación de Salidas para tomacorrientes GFCI para exteriores con protección incluye punto eléctrico , tomacorriente y todas las actividades necesarias.	UNIDAD :	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
TOMACORRIENTES JUNTO A BANCAS INTERNAS					2	2.00
				TOTAL :		2.00

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

			PERIODO DEL ACTA :		
CONTRATO N° :	CM-334-2024		CONTRATISTA :	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	
CONTRATISTA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SUPERVISION	CLUB MILITAR LAS MERCEDES		FRENTE	SEDE LAS MERCEDES	CANCHA DE POLVO DE LADRILLO
ITEM :	4.3	DESCRIPCIÓN :	Suministro e instalación Reflectores Led de 400W - incluye salida electrica, tuberia electrica IMC para interperie ø3/4", cable electrico y demas elementos para su correcto funcionamiento (Se contempla 10 mts de tuberia y 10 mts de cable electrico)	UNIDAD :	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
REFLECTOR LED - HALL DE ACCESO A CANCHA DE TENIS					1	1.00
					TOTAL :	1.00

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA	Esequiel David Parales Duran	FIRMA	Diego Rincon M.
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**
ITEM :	**5.1**	**DESCRIPCIÓN :**	Retiro de material sobrante a escombrera certificada con el respectivo certificado de disposición final	**UNIDAD :**	M3

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**VOLUMEN**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**			
Material existente revuelto - espesor 20cm	19.20	0.20	40.0	153.60	1	153.60
Material Excavación manual				24.52	1	24.52
TOTAL :						**178.12**

Observaciones: Se adjunta al documento el anexo de dos certificados de escombrera que suma la cantidad total indicado en la memoria de calculo

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**
ITEM :	**NP2**	**DESCRIPCIÓN :**	Excavacion manual en material comun.	**UNIDAD :**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			PORCENTAJE	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
Volumen de excavación sector 1	0.30	0.14	417	0.65		11.38
Volumen de excavación sector 2	0.30	0.30	417	0.35		13.14
					TOTAL :	**24.52**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE POLVO DE LADRILLO**	

ITEM :	**NP3**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro y aplicacion de Pintura en pedestales para la red de tenis (Incluye lijado de la superficie y restauracion de zonas deterioradas)	**UNIDAD :**	und

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
PEDESTALES CANCHA TENIS EN POLVO DE LADRILLO					2	2.00
				TOTAL :		**2.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

			PERIODO DEL ACTA :		
CONTRATO N° :	CM-334-2024		CONTRATISTA :	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	
CONTRATISTA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SUPERVISION	CLUB MILITAR LAS MERCEDES		FRENTE	SEDE LAS MERCEDES	CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO
ITEM :	1.1	DESCRIPCIÓN :	Escarificacion y resanes de grietas en losa de concreto con mortero reparador sika top 122 plus.	UNIDAD :	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
GRIETAS EN SUPERFICIE CANCHA TENIS EN PAVIMENTO	503.50					503.50
					TOTAL :	503.50

Observaciones:



ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO









	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO**
ITEM :	**1.2**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro y aplicación de pintura acrilica antideslizante para canchas y escenarios deportivos (2 manos) 3 colores Verde, Rojo y Azul (Incluye limpieza de la superficie y remocion de pintura deteriorada)	**UNIDAD :**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
SUPERFICIE CANCHA DE TENIS EN PAVIMENTO	40.00	20.00		800.00	1	800.00
					TOTAL :	**800.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO**
ITEM :	**1.3**	**DESCRIPCIÓN :**	Demarcacion con pintura acrilica antideslizante para canchas y escenarios deportivos (2 manos) Color Blanco Incluye limpieza de la superficie y remocion de pintura deteriorada)	**UNIDAD :**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
Total de demarcación en cancha	157.55				157.55	157.55
				TOTAL :		**157.55**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO**	

ITEM :	**1.5**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro y aplicacion de Pintura en pedestales para la red de tenis (Incluye lijado de la superficie y restauracion de zonas deterioradas)	**UNIDAD :**	UND


LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
Suministro de pintura en pedestales					2	2.00
					TOTAL :	**2.00**



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO**
ITEM :	**1.6**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro y aplicacion de Pintura en malla eslabonada perimetral cerramiento cancha de tenis (Incluye aplicacion de anticorrosivo Z8 primer y pintura esmalte sintetico)	**UNIDAD :**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
Pintura de malla eslabonada		2.45	40.0	98.00		98.00
Pintura de zona inferior de la puerta	1.00	0.60		0.60		0.60
					TOTAL :	**98.60**

Observaciones:



ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO









	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO**	

ITEM :	**1.7**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalación de malla red central con riata central para graduación altura - reglamentaria para tenis	**UNIDAD :**	un

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
Mallla de red central cancha de pavimento					1	1.00
				TOTAL :		**1.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO**	

ITEM :	**NP2**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalacion de imprimante para adherencia pintura	**UNIDAD :**	M2

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
Aréa de aplicación de imprimante	40.00	20.00		800.00		800.00
					TOTAL :	**800.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO













	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA MULTIPLE**	

ITEM :	**1.1**	**DESCRIPCIÓN :**	Desbaste de piso en concreto en zona de juntas de losas a desniveles, utilizando pulidora y piedra para evitar tropezones en zona de juego. (Incluye desbaste y resane de piso en zonas de intervencion)	**UNIDAD :**	ML


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
DESBASTE Y RESANES JUNTAS CANCHA MULTIPLE	130.37				130.37	130.37
					TOTAL :	**130.37**


Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA MULTIPLE**
ITEM :	**1.2**	**DESCRIPCIÓN :**	Desmonte y retiro de cachas de baloncesto existentes incluye retiro de tubería metálica resane, entrega de los elementos retirados en la bodegas del club militar sede las mercedes y todo lo necesario para la conformación de la superficie	**UNIDAD :**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
CANCHAS DE BALONCESTO EXISTENTES					2	2.00
					TOTAL :	**2.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO





	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA MULTIPLE**
ITEM :	**1.3**	**DESCRIPCIÓN :**	Reparacion seccion de losa afectada por deterioro en zona de juego (Incluye escarificacion de la superficie y aplicación de mortero de reparacion sika top 122 plus alta	**UNIDAD :**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Aréa Circulo	ANCHO	ALTO			
A1		3.20	2.6	8.32		8.32
A2	2.5			2.50		2.50
A3	10.1			10.10		10.10
A4		1.40	0.50	0.70		0.70
A5		3.00	3.30	9.90		9.90
A6		4.00	0.85	3.40		3.40
A7		2.20	0.80	1.76		1.76
					TOTAL :	**36.68**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO













	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

			PERIODO DEL ACTA :		
CONTRATO N° :	CM-334-2024		CONTRATISTA :	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA	
CONTRATISTA	FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SUPERVISION	CLUB MILITAR LAS MERCEDES		FRENTE	SEDE LAS MERCEDES	CANCHA MULTIPLE
ITEM :	1.4	DESCRIPCIÓN :	Suministro y aplicación de pintura acrilica antideslizante para canchas y escenarios deportivos (2 manos) 3 colores Verde, Rojo y Azul (Inlcuye limpieza de la superficie y remocion de pintura deteriorada)	UNIDAD :	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
SUPERFICIE DE JUEGO CANCHA MULTIPLE	26.00	16.00		416.00		416.00
					TOTAL :	416.00



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA MULTIPLE**
ITEM :	**1.5**	**DESCRIPCIÓN :**	Demarcacion con pintura acrilica antideslizante para canchas y escenarios deportivos (2 manos) Color Blanco Inlcuye limpieza de la superficie y remocion de pintura deteriorada)	**UNIDAD :**	ML


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
DEMARCACIÓN PINTURA BLANCA EN CANCHA MULTIPLE					209	208.60
					TOTAL :	**208.60**



Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO







	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA MULTIPLE**
ITEM :	**1.6**	**DESCRIPCIÓN :**	Demolicion y reparacion de anden en concreto (Inluye demolicion, compactacion de la superficie, malla electrosoldada 6mm - hueco 15*15 y fundida de losa en concreto 3000 psi - espesor 0.08 mts)	**UNIDAD :**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ANDEN EN CONCRETO COSTADO NORTE DE LA CANCHA	16.00					16.00
TOTAL :						**16.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO









	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**		**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**		**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA MULTIPLE**
ITEM :	**1.7**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalacion de estructura multiple movil para microfutbol - baloncesto, elaborada en tuberia agua negra, tableros en acrilico de 10mm de 1.20 x 1.80 con aros y malla de baloncesto,incluye ruedas y contrapeso.	**UNIDAD :**	UND



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL AREA	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
Suministro de estructuras múltiples					2	2.00
				TOTAL :		**2.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO





	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


PERIODO DEL ACTA :					
CONTRATO N° :	**CM-334-2024**	**CONTRATISTA :**	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**		
CONTRATISTA	**FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA**	**INTERVENTORIA**	**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**		
SUPERVISION	**CLUB MILITAR LAS MERCEDES**	**FRENTE**	**SEDE LAS MERCEDES**	**CANCHA MULTIPLE**	

ITEM :	**NP2**	**DESCRIPCIÓN :**	Suministro e instalacion de imprimante para adherencia pintura	**UNIDAD :**	M2


LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**			
Total de areá intervenida	26.00	16.00		416.00		416.00
					TOTAL :	**416.00**

Observaciones:

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO













	ELABORÓ		**APROBÓ**
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ESEQUIEL DAVID PARALES DURAN	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO RINCON MENDEZ
CARGO	ING RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA