| SECOB Consultoría, Obras y Bienes | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | CÓDIGO: FT-OP-04 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |
| | REGISTRO FOTOGRÁFICO | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/04/2022 |

| INFORMACIÓN BÁSICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA (DD/MM/AAA): | 7/12/2023 | HORA: | N/A | CONDICIÓN CLIMÁTICA: | N/A | | |
| No: | 1 | NOMBRE: | REGISTRO FOTOGRAFICO ISLA GRANDE | | | No. IDENTIFICACIÓN: | N/A |
| LUGAR: | ISLA GRANDE | MUNICIPIO: | CARTAGENA | | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR | |
| LATITUD: | | | | LONGITUD: | | | |
| CONTRATO No.: | **306 DE 2023** | CONTRATISTA: | **SECOB SAS** | | | | |

**OBJETO DEL CONTRATO**: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

| CONTRATISTA DE OBRA: | UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY | INTERVENTORÍA: | SECOB SAS |
|---|---|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | No.1: Demarcación del lote destinado para planta de generación |
|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | No.2: Hueco como deposito de basuras |
|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | No.3: - Lote para planta de generación |
|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | No.4: Panorámica del hueco en el lote |
|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | No.5: Verificación usuarios adicionales |
|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | No.6: Verificación usuarios adicionales |
|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | |
|---|---|



| **DESCRIPCIÓN:** | No.6: Verificación usuarios adicionales |
|---|---|

**INFORMACIÓN BÁSICA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA (DD/MM/AAA): | 7/12/2023 | HORA: | N/A | CONDICIÓN CLIMÁTICA: | N/A | | |
| No: | 1 | NOMBRE: | REGISTRO FOTOGRAFICO ISLA GRANDE | | | No. IDENTIFICACIÓN: | N/A |
| LUGAR: | ISLA GRANDE | MUNICIPIO: | CARTAGENA | | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR | |
| LATITUD: | | | | LONGITUD: | | | |
| CONTRATO No.: | **306 DE 2023** | CONTRATISTA: | **SECOB SAS** | | | | |

**OBJETO DEL CONTRATO**: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY | INTERVENTORÍA: | SECOB SAS |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.7: Verificación usuarios adicionales |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.8: Verificación usuarios adicionales |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.9: Panorámica viviendas Isla Grande |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.10: Actividad de replanteo redes MT y BT |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.11: Actividad de replanteo redes MT y BT |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.12: Actividad de replanteo redes MT y BT |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.13: Visita Ipse y Ministerio de Minas al lote de planta de generación |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.14: Socialización del proyecto - Contratista |

| | | |
|---|---|---|
| SECOB Consultoría, Obras y Bienes | **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO** | **CÓDIGO: FT-OP-04** |
| | | **VERSIÓN: 02** |
| | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/04/2022** |


| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA (DD/MM/AAA): | 7/12/2023 | HORA: | N/A | CONDICIÓN CLIMÁTICA: | N/A | | |
| No: | 1 | NOMBRE: | **REGISTRO FOTOGRAFICO ISLA GRANDE** | | | No. IDENTIFICACIÓN: | N/A |
| LUGAR: | ISLA GRANDE | MUNICIPIO: | CARTAGENA | | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR | |
| LATITUD: | | | | LONGITUD: | | | |
| CONTRATO No.: | **306 DE 2023** | CONTRATISTA: | **SECOB SAS** | | | | |

**OBJETO DEL CONTRATO**: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY | INTERVENTORÍA: | SECOB SAS |



| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.15: Socialización del proyecto - Interventoría |




| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN:** | No.16: Presentación audio-visual |