ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	: CO1.PCCNTR.7967188 de 11 de junio de 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Proceso de Mínima Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No	: MC014_2025
OBJETO	: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción de la sede judicial de El Tablón de Gómez.
LOCALIZACIÓN	: El Tablón de Gómez - Nariño
VALOR	: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 53.992.925)
PLAZO	: Cinco (5) meses
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 18/06/2025
FECHA DE INICIO	: 27/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	: 27/11/2025
CONTRATISTA	: Rolando Guerrero Rosas quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 12998145
SUPERVISORA DEL CONTRATO	: Diana María Vivanco Burbano
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA	: 27/06/2025

En San Juan de Pasto, se reunieron: el señor Rolando Guerrero Rosas, identificado con CC. No. 12998145 en calidad de Interventor de obra, el señor Luis Humberto Paz Timaná, en calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial Pasto y Diana Maria Vivanco Burbano profesional universitario de la Dirección Seccional Pasto, en calidad de supervisora del contrato, dejan constancia del inicio de las laborescontratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 27 días del mes de junio de 2025, por los que en ella intervinieron.

Por el contratista de interventoría :

Rolando Guerrero Rosas
Interventor de obra

Por la entidad contratante:

Luis Humberto Paz Timaná
Director Ejecutivo
Administración Judicial Pasto

Diana Maria Vivanco Burbano
Líder del Proyecto
P. Universitaria – Dirección Seccional Pasto