REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

CONTRATO No. 1030 DE 2022

“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”



ACTA DE COSTOS No. 22 DE INTERVENTORÍA
MAYO DE 2025

SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32
PBX: (601) 7045467
e-mail: smabog@smaingenieros.com.co
Página web: www.smaingenieros.com.co

Factura

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS
Nit: 860032057-7

CL 79 7 32 Teléfono: 7045467 BOGOTÁ, D.C.

facturacion@salgadomelendez.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SMSF−12719

Autorización Numeración de Facturación No. 18764091518351 Numeración: HABILITADA Rango desde: SMSF12439 hasta: SMSF20000 Vigencia desde: 2025/04/03 hasta: 3/04/2026 - 12 Meses

Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Gran contribuyente para impuestos distritales Bogotá, Resolución DDI-023769 de 2021-11-29
Actividad Económica ICA 7112 8,6 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2
DIRECCION	CR 59 26 60 ED INVIAS
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C. **TELEFONO** 7056000

FECHA FACTURA	26/06/2025
FECHA VENCIMIENTO	26/07/2025
FORMA DE PAGO	CREDITO 30 DIAS
MONEDA	COP
REFERENCIA	998-22

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".	1	UND	140,948,860	19	140,948,860

Valor en Letras	**CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE *******	**SUBTOTAL**	140,948,860
		DESCUENTO	0
		IVA	26,780,283
Forma de Pago	01-Abono CTA CTE 500234547 Banco Bogotá	**TOTAL A PAGAR**	167,729,143

Observaciones

OBSER: ACTA No 22 PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
#$24-02-00;1030-2022;oacevedo@invias.gov.co#$
DESCUENTO-AMORTIZACION $ 20.310.731,00

FIRMA
Yj0kzJS45p27pYofA/AbHiV/0/VTfADEYCjrFbC4lXIW0Dj/7dmdGhU8yYBOAYjGGZ4HfKT+XTkCHZ4hLKqK/fTSrGVFSwttH
N2NX0U7fH27ExFM3aT8COalsWKzIf5TSCEdBQUX71MEdL078fqRvyO+PwCzU8nsa65AGBZ0lpzTBTjjHH17ZCgwNqa40Aeh0lTTib
L25gdbehmtADe6sDCrZSTDIuyRPanlVVjXhBhZpjoYgUQY/ZG+XvKMhB7yBYEN2mHGEQMTJvGG4IdWsnRy3MzfPgWGcB12kGZ
Dw/+biIOEFSZzZSnKk18yhtkHRmlXqq/vMzjm6n2cf2bsZg==

CUFE
876858b7e1bbadcd290db1a216732f936719d0471cf5529fb96b6358ed4559975a3fc9a0e391516cc1afa46fbb699ad3

FECHA DIAN 2025-06-26 10:59:34-05:00

Acta de costos

Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolívar **ACTA No.** 22 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 140.948.860,00 **PERIODO:** mayo de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1030 DE 2022

OBJETO:

"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VÍAS CONTRATO DE OBRA No.: 2678 DE 2023

PLAZO INICIAL: 76.8 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 76.8 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 11.786.576.213,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 11.786.576.213,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 24/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO ACUMULADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1		Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		45	$ 315.000.000,00						$ -	7,88		$ 55.183.333,34
1A		Director de Interventoría			45		$ 9.100.000,00		30	$ 273.000.000,00	0,50	$ 4.550.000,00	2,15	10,03	$ 19.565.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000,00	$ 500.000,00	90	$ 540.000.000,00						$ -	10,53		$ 63.200.000,00
2A		Ingeniero Residente de Interventoría					$ 7.150.000,00	$ 650.000,00	60	$ 468.000.000,00	1,00	$ 7.800.000,00	5,00	15,53	$ 39.000.000,00
3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.500.000,00	$ 300.000,00	90	$ 342.000.000,00						$ -	5,30		$ 20.140.000,00
3A		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 4.550.000,00	$ 390.000,00	60	$ 296.400.000,00	1,00	$ 4.940.000,00	5,00	10,30	$ 24.700.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 320.000.000,00				$ 430.620.000,00					$ -
4		Especialista Ambiental	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0						$ -	4,00		$ 27.200.000,00
4A		Especialista Ambiental					$ 8.840.000,00		10,86	$ 96.000.000,00	0,30	$ 2.652.000,00	1,50	5,50	$ 13.260.000,00
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0						$ -	1,90		$ 12.920.000,00
5A		Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 8.840.000,00		3,80	$ 33.600.000,00		$ -	0,00	1,90	$ -
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0						$ -	2,90		$ 19.720.000,00
6A		Especialista en Pavimentos y/o Vías					$ 8.840.000,00		9	$ 79.560.000,00		$ -	0,00	2,90	$ -
7		Especialista en Estructuras	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0						$ -	4,10		$ 27.880.000,00
7A		Especialista en Estructuras					$ 8.840.000,00		10,86	$ 96.000.000,00	1,00	$ 8.840.000,00	3,00	7,10	$ 26.520.000,00
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0						$ -	2,70		$ 18.360.000,00
8A		Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 8.840.000,00		6,79	$ 60.000.000,00		$ -	0,00	2,70	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0						$ -	2,90		$ 19.720.000,00
9A		Especialista en Diseño Geométrico					$ 8.840.000,00		1,50	$ 13.260.000,00		$ -	0,00	2,90	$ -
10		Especialista en Tránsito	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0						$ -	0,00		$ -
10A		Especialista en Tránsito					$ 8.840.000,00		2,51	$ 22.200.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
11		Especialista en Sostenibilidad	$ 5.500.000,00		6	$ 33.145.152,0						$ -	1,90		$ 10.450.000,00
11A		Especialista en Sostenibilidad					$ 7.150.000,00		4,20	$ 30.000.000,00	0,30	$ 2.145.000,00	1,50	3,40	$ 10.725.000,00
12		Gerente de interventoria	$ 5.500.000,00		30	$ 165.000.000,00						$ -	4,05		$ 22.275.000,00
12A		Gerente de interventoria					$ 7.150.000,00		20	$ 143.000.000,00	0,33	$ 2.359.500,00	1,65	5,70	$ 11.797.500,00
13		Profesional Social	$ 4.000.000,00		30	$ 120.000.000,00						$ -	2,05		$ 8.200.000,00
13A		Profesional Social					$ 5.200.000,00		20	$ 104.000.000,00	0,33	$ 1.716.000,00	1,65	3,70	$ 8.580.000,00
14		Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00		30	$ 120.000.000,00						$ -	3,45		$ 13.800.000,00
14A		Profesional Ambiental					$ 5.200.000,00		20	$ 104.000.000,00	0,33	$ 1.716.000,00	1,65	5,10	$ 8.580.000,00
15		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000,00		15	$ 60.000.000,00						$ -	0,00		$ -
15A		Profesional Técnico Predial					$ 5.200.000,00		1	$ 5.200.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
16		Profesional Valuatorio	$ 4.000.000,00		15	$ 60.000.000,00						$ -	0,00		$ -
16A		Profesional Valuatorio					$ 5.200.000,00		1	$ 5.200.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
17		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.000.000,00		8	$ 32.000.000,00						$ -	3,50		$ 14.000.000,00
17A		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 5.200.000,00		9,23	$ 48.000.000,00	0,50	$ 2.600.000,00	2,50	6,00	$ 13.000.000,00
18		Auditor de calidad	$ 4.000.000,00		8	$ 32.000.000,00						$ -	0,50		$ 2.000.000,00
18A		Auditor de calidad					$ 5.200.000,00		5,77	$ 30.000.000,00		$ -	0,00	0,50	$ -
19		Abogado	$ 5.800.000,00		5	$ 29.000.000,00						$ -	0,00		$ -
19A		Abogado					$ 7.540.000,00		7,96	$ 60.000.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO													
20		Inspector	$ 2.100.000,00	$ 250.000,00	90	$ 211.500.000,00						$ -	13,37		$ 31.411.666,67
20A		Inspector					$ 2.730.000,00	$ 325.000,00	60	$ 183.300.000,00	1,00	$ 3.055.000,00	5,00	18,37	$ 15.275.000,00
21		Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	90	$ 220.500.000,00						$ -	4,57		$ 11.188.333,41
21A		Topógrafo Inspector					$ 2.860.000,00	$ 325.000,00	60	$ 191.100.000,00	1,00	$ 3.185.000,00	4,90	9,47	$ 15.606.500,00
22		Laboratorista Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	90	$ 220.500.000,00						$ -	5,00		$ 12.250.000,00
22A		Laboratorista Inspector					$ 2.860.000,00	$ 325.000,00	60	$ 191.100.000,00	1,00	$ 3.185.000,00	5,00	10,00	$ 15.925.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
23		Cadenero	$ 1.300.000,00		90	$ 117.000.000,00						$ -	0,00		$ -
23A		Cadenero					$ 1.690.000,00		60	$ 101.400.000,00	1,00	$ 1.690.000,00	3,83	3,83	$ 6.478.333,33
		PERSONAL ADMINISTRATIVO													
24		Secretaria	$ 1.150.000,00		90,00	$ 103.500.000,00						$ -	5,27		$ 6.056.666,67
24A		Secretaria					$ 1.495.000,00		60	$ 89.700.000,00	1,00	$ 1.495.000,00	5,00	10,27	$ 7.475.000,00
25		Conductor	$ 1.200.000,00		120,00	$ 144.000.000,00						$ -	5,00		$ 6.000.000,00
25A		Conductor					$ 1.560.000,00		60	$ 93.600.000,00	1,00	$ 1.560.000,00	5,00	10,00	$ 7.800.000,00
26		**Provisión Jornadas 7X24**				$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00		1	$ 55.000.000,00					
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 3.207.000.000,00				$ 2.872.620.000,00		$ 53.488.500,00			$ 646.242.333,41
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36			2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 7.568.520.000,00**				**$ 6.779.383.200,00**		$ 126.232.860,00			$ 1.525.131.906,85

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 24/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO ACUMULADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
27		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 220.000,00	Dia	580	$ 127.600.000,00		Dia				$ -	28,44		$ 6.257.086,00
27A		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 286.000,00	Dia	500	$ 143.000.000,00		$ -	10,58	39,02	$ 3.025.580,00
28		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 4.000.000,00	Mes	90	$ 360.000.000,00		Mes				$ -	10		$ 40.000.000
28A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 5.200.000,00	Mes	60	$ 312.000.000,00	1,00	$ 5.200.000,00	5	15	$ 26.000.000
29		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	30	$ 150.000.000,00		Mes				$ -			
29A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.500.000,00	Mes	4	$ 26.000.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
30		Equipo completo de topografia	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 198.000.000,00		Según comprobante por mes				$ -	5,00		$ 11.000.000,00
30A		Equipo completo de topografia					$ 2.860.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 171.600.000,00	1,00	$ 2.860.000,00	5,00	10,00	$ 14.300.000,00
31		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 225.000.000,00		Según comprobante por mes				$ -	5,45		$ 13.625.000,00
31A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.250.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 195.000.000,00	1,00	$ 3.250.000,00	5,00	10,45	$ 16.250.000,00
32		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 108.000.000,00		Según comprobante por mes				$ -	9,85		$ 11.820.000,00
32A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.560.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 93.600.000,00	1,00	$ 1.560.000,00	5,00	14,85	$ 7.800.000,00
33		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 150.000.000,00		Según comprobante por mes				$ -	6,43		$ 16.073.646,00
33A		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 3.250.000,00	Según comprobante por mes	40	$ 130.000.000,00		$ -	2,12	8,55	$ 6.881.528,00
34		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 90.000.000,00		Según comprobante por mes				$ -	17		$ 17.000.000,00
34A		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 78.000.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	5	22	$ 6.500.000,00
35		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 90.000.000,00		Según comprobante por mes				$ -	6,58		$ 6.580.000,00
35A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 78.000.000,00	0,42	$ 546.000,00	2,10	8,68	$ 2.730.000,00
36		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 14.400.000,00		Según comprobante por mes							
36A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.560.000,00	Según comprobante por mes	4,08	$ 6.367.268,00		$ -	0,00	0,00	$ -
37		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 18.000.000,00		Según comprobante por mes							
37A		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 260.000,00	Según comprobante por mes	60,00	$ 15.600.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
		Ajuste al peso													$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.531.000.000,00**				**$ 1.249.167.268,00**		$ 14.716.000,00			$ 205.842.840,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+(B)=C				**$ 9.099.520.000,00**				**$ 8.028.550.468,00**		$ 140.948.860,00			$ 1.730.974.747,00
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL Y/O APOYO TECNICO ESPECIALIZADO (D)				**$ 805.165.893,00**				**$ 805.165.893,00**		$ -			$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				**$ 9.904.685.893,00**				**$ 8.833.716.361,00**		$ 140.948.860,00			$ 1.730.974.747,00
		IVA = 19% * (E) = (F)				**$ 1.881.890.320,00**				**$ 1.678.406.109,00**		$ 26.780.283,00			$ 328.885.202,00
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 11.786.576.213,00**				**$ 10.512.122.470,00**		$ 167.729.143,00			$ 2.059.859.949,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.311.000.000,00	14,41%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 20.310.731,00	0,223%
Valor Amortizado Acumulado	$ 249.430.303,58	2,742%
Valor Saldo por Amortizar	$ 1.061.569.696,42	11,668%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* Costos directos de personal	$ 126.232.860,00	$ 23.984.243,40	$ 150.217.103,40
* Otros Costos directos	$ 14.716.000,00	$ 2.796.040,00	$ 17.512.040,00
* Edición Informes	$ 1.300.000,00	$ 247.000,00	$ 1.547.000,00
* Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
* Viaticos director	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
*Comunicaciónes	$ 546.000,00	$ 103.740,00	$ 649.740,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 140.948.860,00	$ 26.780.283,00	$ 167.729.143,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 140.948.860,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 120.638.129,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 147.418.412,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

1.- En la Adenda 1 del Concurso de Meritos CMA-DTE-SEP-194-2021, LOTE 1., establece que El INSTITUTO realizará todos los ajustes de acuerdo con la normativa vigente al momento de la ejecución del contrato, los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán al mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500, sin embargo siempre primará para el cálculo de los ajustes, lo indicado según la reglamentación vigente en el país".
2. Para determinar el factor de ajuste se tomó el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato es decir Diciembre de 2024, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, es decir, diciembre de 2021.
3.- La propuesta técnica fue presentada en el mes de enero de 2022, por lo anterior, el IPC inicial corresponde al mes de diciembre de 2021. IPC= 111,41
4.- La Interventoría es adjudicada por el INVIAS con la Resolución Número 863 del 15 de marzo de 2022 , se suscribe el contrato No.1030 el 6 de mayo de 2022 y el INVIAS imparte la orden de inicio el 8 de agosto de 2023. Es decir, que el IPC utilizado para el calculo del ajuste corresponde al mes de diciembre de 2024. IPC=144,88.
5.- Con base en el Indice de precios al consumidor IPC el factor de ajuste de de TARIFAS DE SUELDOS Y OTROS COSTOS entre diciembre de 2021 (IPC=111,41) a diciembre de 2024 (IPC=144,88) es de = 1,30
6.- Por necesidades del contrato de interventoría son ajustados las dedicaciones del personal profesional, tecnico y administrativo, ajustes que no requieren adición del contrato de interventoría.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13905 CND

Firma:
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Hoja de ruta y orden de pago
Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 140.948.860,00 PERIODO MES: may-25

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	9/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1030 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **NIT.** 860032057-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 147.418.412,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 22 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MAYO (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma N/A	Firma Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ	Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ	Nombre: N/A	Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matrícula profesional No.: 13202084468 BLV	Matrícula profesional No.: 13202-28954 BLV	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 2520259853
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	APOYO A LA SUPERVISION	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Formato de afectación presupuestal de obligaciones. Formato AFINCO-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	1

CONTRATO No: 1030 DE 2022

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	Acta de costos No. 22	mayo de 2025
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 658923	RUBRO No.: C-2402-0600-13-0-2402118-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO: 658923	RUBRO No.: C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO: 204324	RUBRO No.: C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 147.418.412,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 147.418.412,00

ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 13202084468 BLV

Formato de identificación de ejecución contractual por departamento. Formato AFINCO FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1030 DE 2022** **Contratista:** SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Objeto del Contrato **"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".**

Acta No **22** **Valor basico:** $ 140.948.860,00 **Periodo:** mayo de 2025

Valor incluido el Iva: $ 167.729.143,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		CARRETERA RIO VIEJO - TIQUISIO	$ 167.729.143,00			**$ 167.729.143,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$167.729.143,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 167.729.143,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	RIO VIEJO	$ 83.864.571,50	$ 70.474.430,00
	MUNICIPIO 2	TIQUISIO	$ 83.864.571,50	$ 70.474.430,00
	TOTAL BOLÍVAR		**$ 167.729.143,00**	**$ 140.948.860,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
			$ -	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			

	VALOR TOTAL	$ 167.729.143,00	$ 140.948.860,00

CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES
Matrícula Profesional No. 13905 CND

Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor Técnico del Contrato
Matrícula No.: 13202084468 BLV

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	5/MAYO/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Coord Gestión Proyectos Sostenibles 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Bolivar

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1930 DE 2023

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S RVL CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-25

PROYECTO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

CONTRATO DE OBRA No.: 2678 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VÍAS

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Caja Compensacion Familiar COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 a 31)	No. Dedicación (en días)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA	79861651	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 4.550.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,5	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 4.550.000	$ 316.700	V	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	87156404	$ 182.000	Colfondos	87156404	$ 728.000	$ 182.200	N/A	N/A	N/A
2	JOSE LUIS ARIAS SAENZ	73094547	INSPECTOR	$ 2.730.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 2.730.000	$ 190.100	V	COOSALUD	87156404	$ 109.200	PENSIONADO	87156404	PENSIONADO	$ 109.200	N/A	N/A	N/A
3	RICARDO ANDRES PALACIOS SIERRA	1049612747	GERENTE DE INTERVENTORÍA Especialista en Pavimentos	$ 6.720.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 6.720.000	$ 467.800	I	SANITAS EPS	87156404	$ 268.800	PORVENIR	87156404	$ 1.075.200	$ 268.800	N/A	N/A	N/A
4	CAMILO ANDRES PHILLIPS BERNAL	79988569	Especialista Estructuras Especialista Geotecnia	$ 11.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$11.300.000	$ 59.000	I	ALIANSALUD	87156404	$ 452.000	COLFONDOS	87156404	$ 1.808.000	$ 452.000	N/A	N/A	N/A
7	LUIS OCTAVIO MALAVER CACERES	1098652921	Profesional Ambiental	$ 5.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 5.200.000	$ 362.000	V	Sanitas EPS	87156404	$ 208.000	Proteccion	87156404	$ 832.000	$ 208.000	N/A	N/A	N/A
8	LEONARDO ENRIQUE ARGUMEDO NUÑEZ	11039286	Residente de obra	$ 7.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 7.150.000	$ 497.700	V	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	87156404	$ 286.000	Porvenir	87156404	$ 1.144.000	$ 286.000	N/A	N/A	N/A
9	MAURICIO MALDONADO CHAYA	79326635	Especialista Ambiental y sostenibilidad	$ 5.796.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,7	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 5.796.000	$ 30.300	I	EPS SURA	87156404	$ 265.000	Colpensiones	87156404	$ 1.059.000	$ 265.000	N/A	N/A	N/A
10	TONY WILLIAM FORTICH HERNANDEZ	79951090	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 4.550.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 4.550.000	$ 316.700	V	EPS SURA	87156404	$ 182.000	Proteccion	87156404	$ 728.000	$ 182.000	N/A	N/A	N/A
11	ELYS JOHANA CASTAÑEDA MORATTO	1052573935	Secretaria	$ 1.495.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 1.495.000	$ 7.900	I	MUTUAL SER	87156404	$ 59.800	Porvenir	87156404	$ 239.200	$ 59.800	N/A	N/A	N/A
12	JANETH XIMENA ACOSTA BELTRAN	1030632254	Profesional Social	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 1.423.500	$ 7.600	I	COMPENSAR	9486607048	$ 178.600	Protección	9486607048	$ 228.300	$ -	N/A	N/A	N/A
13	PAOLA ANDREA PESCADOR BLANCO	52425357	Profesional de Calidad	$ 7.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 7.900.000	$ 41.300	I	COMPENSAR	87156404	$ 316.000	PROTECCION	87156404	$ 1.264.000	$ 316.000	N/A	N/A	N/A
14	PEREZ ARENAS PLACIDO	1063563126	CONDUCTOR	$ 1.560.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 1.560.000	$ 108.600	V	CAJACOPI	87156404	$ 62.400	porvenir	87156404	$ 249.600	$ 62.400	N/A	N/A	N/A
15	PRETELT DURANTE FRANCISCO JAVIER	78730195	LABORATORISTA INSPECTOR	$ 2.860.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 2.860.000	$ 199.100	V	Salud total	87156404	$ 114.400	COLPENSIONES	87156404	$ 457.600	$ 114.400	N/A	N/A	N/A
16	CONTRERAS PADILLA JORGE ELIECER	1069486577	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 2.860.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 2.860.000	$ 199.100	V	Promotora de salud	87156404	$ 114.400	colfondos	87156404	$ 457.600	$ 114.400	N/A	N/A	N/A
16	DIVIER DE JESUS GUZMAN GUERRA	1063365019	CADENERO	$ 1.690.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S AS	$ 1.690.000	$ 117.700	V	Promotora de salud	87156404	$ 67.600	colfondos	87156404	$ 270.400	$ 67.600	N/A	N/A	N/A
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 67.784.500																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 12/05/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-78451 CND

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MINE-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1030 DE 2022 **INTERVENTOR:** SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: may-25 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

CONTRATO DE OBRA No: 2678 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRU VÍAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	694122 DEL 17/06/2022	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	1030 de 2022	$ 1.311.431.011,00	**$ 1.182.875.082,00**
2023	658923 del 13/06/2023	C-2402-0600-13-0-2402118-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	11	Nación	1030 de 2022	$ 315.152.004,00	**$ 0,00**
2023	658923 del 13/06/2023	C-2402-0600-13-0-2402006-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	11	Nación	1030 de 2022	$ 542.942.800,00	**$** -
2024	204324 del 14/03/2024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	10	Nación	1030 de 2022	$ 1.090.052.785,00	**$ 137.717.944,25**
		TOTAL				$ 3.259.578.600,00	$ 1.320.593.026,25

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 6 11.786.576.213,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**ago-23**	$ 6.807.033,33	$ 1.293.336,33	$ 8.100.369,67	$ 980.713,35	$ 7.119.656,32	$ 1.310.019.286,65	694122 DEL 17/06/2022 658923 del 13/06/2023	$ 1.182.875.082,00 $ 850.975.147,68	**$ 11.778.475.843,33**	85015 del 16/11/2023	
2	**sep-23**	$ 9.600.000,00	$ 1.824.000,00	$ 11.424.000,00	$ 1.383.105,92	$ 10.040.894,08	$ 1.308.636.180,73	658923 del 13/06/2023	$ 840.934.253,60	**$ 11.767.051.843,33**	85409 del 27/11/2023	
3	**oct-23**	$ 33.672.000,00	$ 6.397.680,00	$ 40.069.680,00	$ 4.851.244,02	$ 35.218.435,98	$ 1.303.784.936,71	658923 del 13/06/2023	$ 805.715.817,62	**$ 11.726.982.163,33**	85847 del 27/11/2023	
4	**nov-23**	$ 21.262.333,33	$ 4.039.843,33	$ 25.302.176,66	$ 3.063.339,49	$ 22.238.837,17	$ 1.300.721.597,22	658923 del 13/06/2023	$ 783.476.980,45	**$ 11.701.679.986,67**	87072 del 07/12/2023	
5	**dic-23**	$ 47.926.400,00	$ 9.106.016,00	$ 57.032.416,00	$ 6.904.925,80	$ 50.127.490,20	$ 1.293.816.671,42	658923 del 13/06/2023	$ 733.349.490,25	**$ 11.644.647.570,67**	88360 del 18/12/2023	
6	**ene-24**	$ 38.070.533,00	$ 7.233.401,00	$ 45.303.934,00	$ 5.485.963,00	$ 39.817.971,00	$ 1.288.330.708,42	658923 del 13/06/2023	$ 693.531.519,25	**$ 11.599.343.636,67**	7421 del 18/07/2024	
7	**feb-24**	$ 46.837.200,00	$ 8.899.068,00	$ 55.736.268,00	$ 6.749.240,00	$ 48.987.028,00	$ 1.281.581.468,42	658923 del 13/06/2023	$ 644.544.491,25	**$ 11.543.607.368,67**	7515 del 19/07/2024	
8	**mar-24**	$ 47.500.500,00	$ 9.025.095,00	$ 56.525.595,00	$ 6.844.822,00	$ 49.680.773,00	$ 1.274.736.646,42	658923 del 13/06/2023	$ 594.863.718,25	**$ 11.487.081.773,67**	7517 del 19/07/2024	
9	**abr-24**	$ 53.805.100,00	$ 10.222.969,00	$ 64.028.069,00	$ 7.753.315,00	$ 56.274.754,00	$ 1.266.983.331,42	658923 del 13/06/2023	$ 538.588.964,25	**$ 11.423.053.704,67**	7514 del 19/07/2024	
10	**may-24**	$ 75.484.809,00	$ 14.342.114,00	$ 89.826.923,00	$ 10.673.552,00	$ 79.153.371,00	$ 1.256.309.779,42	658923 del 13/06/2023	$ 459.435.593,25	**$ 11.333.226.781,67**	7715 del 23/07/2024	
11	**jun-24**	$ 71.229.000,00	$ 13.533.510,00	$ 84.762.510,00	$ 10.467.908,00	$ 74.294.602,00	$ 1.245.841.871,42	658923 del 13/06/2023	$ 385.140.991,25	**$ 11.248.464.271,67**	9611 del 23/08/2024	
12	**jul-24**	$ 69.270.133,00	$ 13.161.325,00	$ 82.431.458,00	$ 9.981.826,00	$ 72.449.632,00	$ 1.235.860.045,42	658923 del 13/06/2023	$ 312.691.359,25	**$ 11.166.032.813,67**	10914 del 12/09/2024	
13	**ago-24**	$ 136.973.467,00	$ 26.024.959,00	$ 162.998.426,00	$ 19.737.877,00	$ 143.260.549,00	$ 1.216.122.168,42	658923 del 13/06/2023	$ 169.430.810,25	**$ 11.003.034.387,67**	12879 del 11/10/2024	
14	**sep-24**	$ 135.231.800,00	$ 25.694.042,00	$ 160.925.842,00	$ 19.486.902,00	$ 141.438.940,00	$ 1.196.635.266,42	658923 del 13/06/2023	$ 27.991.870,25	**$ 10.842.108.545,67**	13988 del 28/10/2024	
15	**oct-24**	$ 95.490.528,00	$ 18.143.200,00	$ 113.633.728,00	$ 13.760.185,00	$ 99.873.543,00	$ 1.182.875.081,42	658923 del 13/06/2023 204324 del 14/03/2024	$ - $ 1.018.171.112,25	**$ 10.728.474.817,67**	14955 del 12/11/2024	
16	**nov-24**	$ 89.306.200,00	$ 16.968.178,00	$ 106.274.378,00	$ 12.869.023,00	$ 93.405.355,00	$ 1.170.006.058,42	204324 del 14/03/2024	$ 924.765.757,25	**$ 10.622.200.439,67**	18797 16/12/2024	
17	**dic-24**	$ 92.502.495,00	$ 17.575.474,00	$ 110.077.969,00	$ 13.329.610,00	$ 96.748.359,00	$ 1.156.676.448,42	204324 del 14/03/2024	$ 828.017.398,25	**$ 10.512.122.470,67**	18906 16/12/2024	
18	**ene-25**	$ 110.993.310,00	$ 21.088.729,00	$ 132.082.039,00	$ 15.994.136,00	$ 116.087.903,00	$ 1.140.682.312,42	204324 del 14/03/2024	$ 711.929.495,25	**$ 10.380.040.431,67**	2651 24/04/2025	
19	**feb-25**	$ 118.670.067,00	$ 22.547.313,00	$ 141.217.380,00	$ 17.100.357,00	$ 124.117.023,00	$ 1.123.581.955,42	204324 del 14/03/2024	$ 587.812.472,25	**$ 10.238.823.051,67**	2268 11/04/2025	
20	**mar-25**	$ 143.996.478,00	$ 27.359.331,00	$ 171.355.809,00	$ 20.749.892,00	$ 150.605.917,00	$ 1.102.832.063,42	204324 del 14/03/2024	$ 437.206.555,25	**$ 10.067.467.242,67**	3999 19/05/2025	
21	**abr-25**	$ 145.396.500,00	$ 27.625.335,00	$ 173.021.835,00	$ 20.951.636,00	$ 152.070.199,00	$ 1.081.880.427,42	204324 del 14/03/2024	$ 285.136.356,25	**$ 9.894.445.407,67**	4697 05/06/2025	
22	**may-25**	$ 140.948.860,00	$ 26.780.283,00	$ 167.729.143,00	$ 20.310.731,00	$ 147.418.412,00	$ 1.061.569.696,42	204324 del 14/03/2024	$ 137.717.944,25	**$ 9.726.716.264,67**		
	TOTALES	**$ 1.730.974.746,66**	**$ 328.885.201,66**	**$2.059.859.948,33**	**$249.430.303,58**	**$ 1.810.429.644,75**	**$ 1.061.569.696,42**		**$ 137.717.944,25**	**$ 9.726.716.264,67**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	**$ 1.525.131.906,66**	**$ 289.775.062,00**	**$ 1.814.906.968,66**
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 205.842.840,00**	**$ 39.110.140,00**	**$ 244.952.980,00**
VALOR TOTAL	$ 1.730.974.747,00	$ 328.885.202,00	$ 2.059.859.949,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 13905 CND

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202084468 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Certificación suscrita por el supervisor

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. NIT 860.032.057-7

CERTIFICA QUE

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.

2. De acuerdo con la información suministrada y la planilla de pago número 87156404, con corte a mayo de 2025, no estoy enterada de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

Periodo Aportes anticipado Salud	Aportes a salud	Periodo Otros Aportes	Aportes a Riesgos Profesionales	Aportes a Fondos de Pensiones	Aportes a SENA, ICBF, CCF	Fecha de Pago
Ene-25	$217.380.700	Dic-24	$228.793.100	$817.475.700	$234.570.800	14/01/2025
Feb-25	$207.299.500	Ene-25	$209.334.600	$793.583.500	$204.945.300	11/02/2025
Mar-25	$216.150.800	Feb-25	$216.536.100	$842.801.500	$210.608.800	12/03/2025
Abr-25	$216.260.800	Mar-25	$212.736.900	$837.064.100	$208.832.700	09/04/2025
May-25	$218.958.900	Abr-25	$211.859.400	$837.703.800	$210.984.300	09/05/2025
Jun-25	$213.600.200	May-25	$210.040.800	$819.817.600	$211.637.000	06/06/2025

La presente certificación se expide en Bogotá a los trece (13) días del mes de junio de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

DAYHANA STEPHANIA VALDERRAMA BARBOSA
Revisor Fiscal Principal (*)
Tarjeta Profesional No. 291.319-T
Designado por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminó el 31 de diciembre de 2025.

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del Contrato de interventoría, **ARNULFO ARIAS SAENZ**, **CERTIFICA**, que de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**, contratista de Interventoría mediante el contrato **No. 1030 de 2022**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0**, y en base a la certificación emitida por su contador **DAYHANA STEPHANIA VALDERRAMA BARBOSA -Revisor Fiscal** - Tarjeta Profesional 291319-T - **Miembro de Crowe CO S.A.S., y el soporte de la planilla pagada esta supervisión , manifiesta que se está cumpliendo** con el periodo de **mayo 2025** en los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Para constancia se firma en el mes de junio de dos mil veinticinco (2025).



Ing. ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del contrato de interventoría

RUT del consorcio y de las empresas consorciadas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141142207772

(415)7707212489984(8020) 000014114220777 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SMA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 79 7 32

42. Correo electrónico smabog@smaingenieros.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 4 5 4 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 7 1 0 8 0 6							2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL LATORRE CARLOS EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO