Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del primero (1) de abril de 2020, de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **ROCIO MORA AVENDAÑO** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía Nº 1.075.541.482 de Aipe (Huila), quien actúa como Representante legal de la Empresa **BIOPLUS MEDICAL CARE SAS,** Identificada con el N.I.T.**900.302.604-1**, quien para efectos del presente otrosí se denominará **EL CONTRATISTA** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 16 de marzo de 2020, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el Contrato de Suministro No. **051 de 2020** cuyo objeto es**:** Suministro de repuestos y/o accesorios para los equipos biomédicos propiedad de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**.** y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000).b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del **24 de marzo de 2020**, fecha en la cual se aprobaron las pólizas hasta el **23 de junio de 2020. c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 20 de abril de 2020, se adiciono el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE**. **d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 23 de junio de 2020, se adiciono el contrato en la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($190.000.000) M/CTE,** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de TRES (3) meses más, contados a partir del **24 de junio de 2020, hasta el 23 de septiembre de 2020**. **e)** Que mediante OTROSI No. 3 de fecha 18 de agosto de 2020, se adiciono el contrato en la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000) M/CTE**. **f)** Que, mediante solicitud de modificación contractual, el supervisor requiere prorrogar el contrato a fin de satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLAUSULA PRIMERA**: **PRORROGAR** el plazo de ejecución el contrato en un término de UN (1) mes más, contado a partir del **24 de septiembre de 2020, hasta el 23 de octubre de 2020**. **CLÁUSULA SEGUNDA: CONTRATISTA** se obliga a ajustar

la póliza en tiempo y subirla a la plataforma **SECOP II** para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 051-2020**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente otrosí al contrato **No. 051 de 2020**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma **SECOP II**. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2020.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Revisado por:	Mónica Brigette Cely Ramos	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			