Interior — NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduria		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 05

LUGAR: Localidad de Anaranzazo Resguardo de Ricaurte
FECHA: 17 Julio de 2025
CONTRATO No: 052 de 2025
OBJETO: Construccion sist acueducto localidad Anaranzazo
CONTRATISTA: ARANCO INGENIEROS SAS
INTERVENTOR:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Diego Ernesto Bravo	Apoyo supervision CNK	
~~Ing~~ Abel Castro	apoyo supervision	
Ing Felipe Aviles	Apoyo Contratista	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita de verificacion y seguimiento a obra se encuentra en obra Un maestro y 4 ayudantes. Hacen uso de elementos basicos de trabajo y proteccion personal. en el momento en obra se han realizado excavaciones de espacios de las estructuras de la planta se han fundido solados de limpieza y se avanza en el corte, figurado y armado de acero de refuerto en estructura de entrada, filtro grueso dinamico, filtro ascendente y caja de lavado de arenas. Se realiza la revision de los aceros instalados, los cuales se estan colocando acorde a los diseños respetando longitudes, separaciones, traslapos. Se realizan observaciones para respetar la separacion de los aceros y es compromiso del contratista respetar los espacios y hacer los ajustes necesarios en la colocacion del acero.
Se trabaja con normalidad contando con buen clima.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

En sitio de obra para la planta el contratista ha logrado subir material petreo y hacer acopio para las fundiciones pero se recomienda continue con la labor e inclusive avance en llevar ~~arena~~ arena y triturado al sitio de bocatoma de tal forma que esta actividad no le impacte el desarrollo de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS