INFORME ENTREGA SUPERVISION DE CONTRATO

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
122 de 2025	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5
Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales y genuinos a los vehículos Chevrolet propiedad de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	4 de julio de 2025
Fecha de inicio	17 de julio de 2025
Plazo inicial	Cuatro (4) meses y veintinueve (29) días
Fecha de terminación	15 de diciembre 2025

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$ 70.473.200
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 70.473.200
VALOR EJECUTADO A CORTE 18/07/2025	$ 0*
VALOR POR EJECUTAR	$ 70.473.200
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0,6%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0,0%

*A la fecha no se han realizado pagos

Información Presupuestal:

RP	FECHA	UNIDAD	RUBRO	REC	VALOR INICIAL
269425	04-07-2025	27-01-01-200	A-02-02-02-008-007	10	$ 70.473.200
TOTAL					**$ 70.473.200**


Equipo de trabajo

N/A

Publicidad Documentos SECOP Y/O TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del contrato, donde reposan:

- **Acta de inicio**
- **Comunicado Supervisor**
- **Registro Presupuestal**


Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio Cto 122-2025_CAVB 1.pdf	Acta de inicio Cto 122-2025_CAVB 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	comunicado supervision.pdf	comunicado supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Reg. Pptal. 269425 SubUnid 200.pdf	Reg. Pptal. 269425 SubUnid 200.pdf	Comprador	Descargar	Detalle


Borrar Cargar nuevo

Comentarios Adicionales.

El contrato 122 de 2025 cuenta con una garantía de cumplimiento y responsabilidad Civil Extracontractual que fueron aprobadas por la División de Contratos el 17/07/2025, se inicia ejecución el día 17 de julio de 2025, con fecha de finalización inicial 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.

El contratista ha ejecutado el contrato con normalidad.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO MACIAS CORTES
Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico
División de Supervisión de Contratos