BITÁCORAS DEL PERIODO No.4

INTERSOLUCIONESAMBIENTALES@GMAIL.COM 310 275 4092 CALLE 41B No. 30-11

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Porvenir	15	09	2024
USUARIO	Henry Clavijo	**ACTIVIDAD**		Seguimi-ento.
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza seguimiento a la siembra en las 10 hectáreas, con el fin de evaluar el desarrollo de las plantas.
Se selecionarón 3 áreas significativas para realizar una inspección detallada y se define que presentan ataque por plaga ya que algunas plantas se encuentran defoliadas.
Por otra parte también se observa una baja mortalidad por estres hidrico debido a los cambios climátricos.
Se le recomienda al contratista iniciar labores de mantenimiento.

En cuanto al aislamiento se encuentra en buenas condiciones.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Bernardo Arevalo	NOMBRE:	Ferney Montaña	
CEDULA:	7.237.625	CARGO:	Téc. interventor	
CELULAR:	3155169895	FIRMA:	FERNEY MONTAÑA R	
CARGO:	Encargado.			
FIRMA:	Bernardo Arevalo			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	15 09		2024
USUARIO	Helmer Alvarez	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Caño Guanapo.			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		2°54'40,44"
DEPARTAMENTO	Meta			72°7'2,83"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para hacer seguimiento a la construcción del aislamiento donde se encuentra un avance de 300 postes hincados en línea perimetral al area destinada para el proyecto.

Se Verifica el ahoyado es de 60 cm. 3 mts entre postes. y 1.50 cm de altura al Poste

No se ha iniciado la propagación del tramo.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	17.360.057.	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3223113352	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose_Jaime. Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	15	09	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	***ACTIVIDAD***		Establecimiento Arboles
VEREDA	Chaparral			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	***COORDENADAS***		3° 7' 48.69. N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53,210

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo visita a la siembra de árboles en el predio el Paisaje municipio de puerto lleras. En el lote numero 1 se observa alta mortalidad, aparentemente por la epoca seca que se presenta actualmente en el lote 2 y 3 se observa buen crecimiento de los árboles establecidos.

Observación: In el lote 1 se observa ataque de hormiga arriera, es necesario realizar control. No se realizo visita a la siembra realizada como cerca viva devido a que es necesario agregar mas lote para validarla como establecimiento

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17421492	CARGO:	Tecnico Compo	
CELULAR:	3115585643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista	16	09	2024
USUARIO	Abraham Castillo	**ACTIVIDAD**		Seguimiento
VEREDA	Guacamayos			
MUNICIPIO	Mapiripan	**COORDENADAS**		3° 2' 7,65185 N
DEPARTAMENTO	Meta			72° 53' 44,72786

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace el seguimiento al predio con la finalidad de Verificar el aislamiento que esta al 100%.

Durante el recorrido se pudo evidenciar que el aislamiento cumple con los especificaciones tecnicos del contrato. Se Verificaron 1,5 Km de cerca con postes de eucalipto rollizo hincados cada 3m y cada 30m los piede amigo y en los puntos de quiebre. 3 lineas de alambre de pua calibre 12½ cada cuerda de 40 cm de separación. los postes hincados a 1,50m sobre el nivel del suelo.

Tambien se pudo constata el ahoyado en la preparacion del terreno los trabajos de ahoyado, encalado, abonado y las dimenciones de los hoyos de 30x30x30.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Marlen Castillo	NOMBRE:	Ferney Alexander M	
CEDULA:	23495993	CARGO:	Tecnico Interventor	
CELULAR:	3124029092	FIRMA:	Ferney Montaña R	
CARGO:	Hmna del beneficiario			
FIRMA:	Marlen Castillo P.			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	16	09	2024
USUARIO	Alberto Cubillos	**ACTIVIDAD**		Seguimiento
VEREDA	Guacamayos			
MUNICIPIO	Mapiripan	**COORDENADAS**		3° 6'10,69578" N
DEPARTAMENTO	Meta			72°51'35,1445" W

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo la visita a campo por parte de la Interventoria en compañia del equipo de obra, para verificar el componente de aislamiento del predio La soledad.

Durante el recorrido se pudo evidencia que el aislamiento esta al 100%. postes hincados Cada 3m y Cada 30cm el Piedeamigo, tambien quedaron en los puntos de quiebre. las cuerdas de alambre a 40cm Una de la otra

Tambien se evidencio el trabajo de preparacion de terreno en las areas a Intervenir. Se hizo ronda con maquina de rastra, Se le recomendo tanto al propietario como al equipo de obra cumplir con los especificaciones para el componente de siembra.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Oscar M. alarcon	NOMBRE:	Ferney A. Montaña	
CEDULA:	1006777144	CARGO:	Tecnico Interventor	
CELULAR:	3507755576	FIRMA:	Ferney Montaña R	
CARGO:	encargado			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida. somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal Lote A.	17	09	2024
USUARIO	Myriam Martinez Lopez	***ACTIVIDAD***		Avance en actividad de siembra y aislamiento
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		N 4° 26' 55.7"
DEPARTAMENTO	Meta			W 73° 43.17"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En la visita que se realiza al predio se pudo evidenciar en el componente de siembra el siguiente avance

- En el corral de la vivienda se encuentran aproximadamente 60 guacales con las siguiente caracteristicas.
  - ✱ 6 guacales de la especie cambulo con serios problemas fitosanitarios que no viabilitan su siembra, se deben reponer.
  - ✱ Una especie similar a Nogal cafetero de la cual se encuentran 5 guacales y la altura de las plantas oscila de 5 a 12 cms estos individuos no cumplen con los requerimientos tecnicos ni con las especificaciones del contrato.

- ✱ 47 guacales cada uno de aproximadamente 50 individuos con altura de las plantas de entre 12 a 25 centimetros y gran parte de este material tampoco cumple para su siembra
- ✱ Plantas de moriche y algarrobo viables pero con notorio stress hídrico por carencia de riego periodico.
- Se encuentran 8 kg de hidroretenedor y 7 Litros de insecticida.
- ➔ El avance en aislamiento es la instalación de 103 postes hincados y 12 pie de amigos

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Arvey Olmos	NOMBRE:	Eduardo Alvarez	
CEDULA:	1124190294	CARGO:	Tecnico Interventor	
CELULAR:	3102857155	FIRMA:		
CARGO:	Administrador			
FIRMA:	Arvey Olmos			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Heidy Viviana Gonzalez	19	09	2024
USUARIO	la Milagrosa	**ACTIVIDAD**		Seguimiento actividades de
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martín	**COORDENADAS**		siembra y
DEPARTAMENTO	Meta			aislamiento

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

la interventoria realizó la visita al predio con el fin de evaluar los avances de la siembra y el aislamiento en este predio.
Durante la visita se hizo primero el recorrido por el drea en donde se encuentra instalado el aislamiento, se verificó las distancias entre cada poste (3m), distancia ente cada cuerda de alambre (40cm) distancia entre pre de amigos (30m) y la altura libre de poste (1,50m). Se observó la instalación de 584 postes de madera y 63 pre de amigos. Adicionalmente se verificó los medidas del hoyo que ya estaban realizados para instalar más postes (60cm x 20cm).
En cuanto al establecimiento del materal vegetal, indican que ya finalizaron, por lo cual se hizó el recorrido por el drea evidenciando el estado fisico y fitosanitarro, la mortalidad es baja y se dice que es por el ataque de la hormiga arriera.
la siembra cumple con las distandas y el sistema de siembra.
Finalmente, se recomienda realizar control y seguimiento a los focos de las hormigas arrieras.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Heidy Gonzalez B.	NOMBRE:	Everardo Alvarez	Guillermo Rojas B.
CEDULA:	1122125202	CARGO:	Tec. de campo	R/t
CELULAR:	3184321101	FIRMA:		
CARGO:	Propietaria			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Vivero Forestal el ruby	19	09	2024
USUARIO		***ACTIVIDAD***		Cargue de material.
VEREDA	Sardinata			
MUNICIPIO	Restrepo	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó el acompañamiento por parte de la Interventoría al equipo de obra en el cargue de material vegetal para el predio San Cristobal en el municipio de cabuyaro.

El material vegetal que se envio es para reemplazar el material que revisado por el tecnico de la interventoria no cumplia con las especificaciones en cuanto a la altura y estado fitosanitario.

Se verifico el material cumpliera con la altura (25 - 40cm) y que estuviera en optima Sanidad, sin defoliacion por plaga o por mal nutricion.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:		NOMBRE:	Mavia E. Baquero.	
CEDULA:		CARGO:	Profesional Interventor	
CELULAR:		FIRMA:		
CARGO:				
FIRMA:				

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	23 | 09	2024
USUARIO	Hermis E. Alvarez	ACTIVIDAD	Seguimiento
VEREDA	Caño Guarito.		
MUNICIPIO	Mapiripan.	COORDENADAS	2°54' 36,48"
DEPARTAMENTO	Meta.		72°77,719"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace seguimiento al predio para Verificar el avance del proyecto donde se encuentran 332 postes hincados, se observa la distancia entre postes es de 3 mts. 1.50 mts de altura.

Todavía no han instalado el alambre

El tractor se encuentra mecanizando donde a 6 hectareas se les realizo dos pasones con rastra.

El terreno Plano lo mecanizan en Fanjes para dejar los arboles grandes que se encuentran en el terreno.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	Ferney A. Montaña
CEDULA:	17 360 057	CARGO:	Técnico Interventoría
CELULAR:	322 311 1352	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	26	09	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	**ACTIVIDAD**		Establecimiento Arboles.
VEREDA	Chafaray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	**COORDENADAS**		3° 7' 48.69 N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53,210

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

In la visita realizada se observa buena adaptacion del material vegetal sembrado, aun persiste la epoca seca; se recomienda activar el hidroretenedor para realiza. siembra.
Se inicio la preparacion de un nuevo lote para siembra de aproximadamente 10 hectareas; actualmente se esta mecanizando y se esta adelantando la cerca de aislamiento.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Ricardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Tecnico Campo	
CELULAR:	3112684464	FIRMA:		
CARGO:	Propietario.			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista	30 09	2024
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*	Seguimiento
VEREDA	Guacamayos		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	3°24'16,67"
DEPARTAMENTO	Meta.		72°53'45,29"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace seguimiento al predio donde se evidencia la mecanizacion y preparacion del terreno al 100%. se observa el ahoyado, tapado, encalado, abonado y aplicacion del hidrogel, en cada uno de los hoyos con medidas de 30x30x30.

Como tambien avanzen en la siembra del material Vegetal de 17.500 plantas en sitio definitivo, donde presente buen prendimiento, su estado fitosanitario es bueno. no hay daños por ataque de plagas.

Se Verifican las medidas entre plantas 3,60 mts y entre surcos 3,60.

No se presenta mortalidad por falta de lluvia.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Marlen Castillo	NOMBRE:	Ferney A. Montaña
CEDULA:	23495793	CARGO:	Técnico interventor
CELULAR:	3124029092	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Hermana.		
FIRMA:	Marlen Castillo P.		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal Lote A	02	10	2024
USUARIO	Myriam Martinez	**ACTIVIDAD**		Entrega de Aislamiento
VEREDA	Los Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo la visita del predio San Cristobal Lote A en el municipio de Cabuyaro para recibir el Componente de Aislamiento.

Durante el recorrido se pudo evidenciar que el aislamiento culmino en su totalidad,

- Postes Lincados 275, Piedeamigo 36.
- 3 Cuerdas de alambre de pua Calibre 12.5, Cada cuerda esta a la distancia establecida en el contrato 40cm entre cuerdas.
- Se Verifico el estado del aislamiento y esta en buen estado.

El beneficiario manifiesta que se requiere mas material de aislamiento debido a que las áreas intervenidos en aislamiento no cobre la totalidad del material Vegetal sembrado para el proyecto.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Eduardo Gantoba	NOMBRE:	Evenardo Alvarez	Guillermo Rojas B
CEDULA:	79387239	CARGO:	Tecnico Interventor	R/L
CELULAR:		FIRMA:		
CARGO:	Esposo de la beneficiaria			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	03	10	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba.	***ACTIVIDAD***		Establecimiento Arboles
VEREDA	Chafaray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	***COORDENADAS***		3° 7' 48 N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53 O

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En Visita realizada se observa la siembra de un nuevo lote de aproximadamente 8 hectareas el cual fue mecanizado, el material vegetal establecido se observa en buenas condiciones; no se observa ataque de hormiga arriera ni mortalidad.

Este lote se encuentra aislado con cerca de alambre de pias con postcia instalada cada 3 metros y una distancia entre cuerdas de 40 cm.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Jhon Cordoba.	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Tecnico Campo	
CELULAR:	311 558 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	03 | 10	2024
USUARIO	Tibano Mendoza	ACTIVIDAD	Seguimiento
VEREDA	La Realidad		
MUNICIPIO	Mapiripan	COORDENADAS	3°5' 18,116"
DEPARTAMENTO	Meta.		71°58' 49,60"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace seguimiento al predio donde se observa que se avanza labores de mecanizacion y preparacion al terreno, con dos pasones de pasta. quedando Listo para iniciar el trazado y ahoyado.

En el terreno quedan palmas y arboles guardo de regeneracion natural.

En el lado que se encuentra con inundacion en aproximada una hectarea no se mecaniza por que no es apto el terreno, teniendo en cuenta que ahy se pudre.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Dano Unbe	NOMBRE:	Ferney A. Montaña
CEDULA:	79212875	CARGO:	Tecnico Interventor
CELULAR:	3115570488	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado.		
FIRMA:	DARIO UNBE BL		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Ines	03	10	2024
USUARIO	Mabel Narvaez.	**ACTIVIDAD**		Seguimiento al proyecto.
VEREDA	Alto Navajas			
MUNICIPIO	Puerto Lopez.	**COORDENADAS**		N 3° 54' 55.8"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 72° 51' 56.57"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita de seguimiento al predio en compañia del equipo contratista encontrando el siguiente estado del material vegetal y del aislamiento en cada uno de los lotes:

Lote 1: Area con muy buena adaptación de las plantas e individuos sembrados encontrando alturas en la especie Machaco de ente 30 a 35 centimetros, algarrobo 30cms, Mamoncillo 40cms, caro listol 25cms y yopo 35 a 40cms, con buen desarrollo foliar, minimos porcentajes de ataque Fitosanitario y baja mortalidad en general con densidades de siembra relacionados a distancia de siembra de 3,70 * 3,70 mts. El aislamiento se encuentra en optimas condiciones y en total se Construyeron 1280mL.

Lote 2: Un area reforestada de 2 hectareas, principalmente con la especie Machaco, algarrobo y aceite, con baja mortalidad y plantas en proceso de adaptación y crecimiento que fueron sembrados hace un mes aproximadamente; El aislamiento esta en proceso en este momento.

Se sugiere realizar actividad de mantenimiento a un plazo no mayor a 15 dias.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE:	Eder Mosquera A.	NOMBRE:	Maria E. Baquero C.
CEDULA:	10.697.296	CARGO:	Profesional interventoria
CELULAR:	314 8749049.	FIRMA:	
CARGO:	Ing. Agronomo		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	04 | 10		2024.
USUARIO	Heimes G Alvarez	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Caño Guanapo			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		2°54'40,44"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°7'2,93"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio por parte de interventoria para hacer seguimiento al avance del proyecto el cual realizan labores de mecanizacion al 100% en el terreno, trazado, ahoyado encalado, abonado. estan los hoyos cumpliendo las recomendaciones tecnicas.

Se encuentran realizando siembra de plantas en el sitio definitivo, con un avance de 6.000 plantas entre macheto, acrito mamon, algarrobo, caña Fistola.

presenten buen estado fitosanitario.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	Ferney A. Montaña
CEDULA:	17360057	CARGO:	Tecnico Interventor
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime. Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal Lote A	04	10	2024
USUARIO	Myriam Martinez	***ACTIVIDAD***		Seguimiento al establecimiento
VEREDA	Los delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo la visita en compañia del equipo de obra para verificar el componente de Siembra.

Durante el recorrido a las hectareas donde esta la siembra, se evidencio que hasta el momento se ha realizado la Siembra de 700 plantas. Tambien se evidencio que el lugar donde se encuentra el material vegetal esta a la inter-perie, evidenciando material vegetal afectado por el clima.

Se le realizo recomendaciones al equipo de obra para hacer mayor presencia en el predio debido a dificultades de orden climatico no se a efectuado la siembra en los tiempos establecidos

Se presentó en las áreas a intervenir la presencia de semovientes afectando la siembra.
- se le recomienda al beneficiario realizar riego al material vegetal tanto sembrado como en almacenamiento, al equipo de obra se le recomienda Planificar esfuerzos con el propietario para cumplir con el Contrato.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Eduardo Gonzalez	NOMBRE:	Everardo Alvarez	Guillermo Rojas D.
CEDULA:	9738997239	CARGO:	Tecnico Interventor	R/C
CELULAR:		FIRMA:		
CARGO:	Esposo de la beneficiaria			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Vivero la bondad	05	10	2024
USUARIO		***ACTIVIDAD***		Cargue de material
VEREDA				
MUNICIPIO	Pto Lopez	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo el acompañamiento por parte de la Interventoria al equipo de obra al Cargue de material vegetal con destino al municipio de mapiripan.

Se observó que el material vegetal se encontraba en optimas condiciones fitosanitarios, cumpliendo con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato. garantiza la altura de 25 a 40 cm) al momento del transporte.

600 caño fistol, 200 Samán, 200 marañon, 3000 Amayan Blanco, 2400 machaco Total de 6.400 plantas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:		NOMBRE:	Maria E. Baquero	
CEDULA:		CARGO:	Profesional Interventoria	
CELULAR:		FIRMA:		
CARGO:				
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal lote A	08	10	2024
USUARIO		**ACTIVIDAD**		Seguimiento
VEREDA				
MUNICIPIO	Cabuyaro	**COORDENADAS**		4°27'15.376
DEPARTAMENTO	Meta			73°3'34.46

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace seguimiento al predio con el fin de verificar el estado de las actividades de reforestacion, se identifican dos lotes donde se estan desarrollando las actividades, hace el acompañamiento al recorrido personal encargado del predio, las actividades de siembra y aislamiento con cerca de poa al area de siembra, igual las distancias de siembra y marcado de postes se estan haciendo segun los colores del contrato el avance de las actividades es satisfactorio para el tiempo de lluvias

Se estan aplicando las debidas enmiendas y fertilizantes a la siembra se dejan en curso que en los siguientes dias se hace una nueva visita para ir verificando las actividades

- Mortalidad registro de siembra adaptacion a terreno, problemas de anegamiento recoger desechos de las actividades de siembra bolsas, guacales etc
- los porcentajes anteriormente mencionados (mortalidad y problemas de anegamiento) son bajos

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Andres Gonzalez.	**NOMBRE:**	Jeisson Morales	Edevardo Alvarez
CEDULA:	1010085749	**CARGO:**	Interventoria	Tecnico Interventor
CELULAR:	301 539 4469	**FIRMA:**		
CARGO:				
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	09 | 10	2024
USUARIO	Tibeno Mendoza G.	*ACTIVIDAD*	Seguimiento.
VEREDA	La Realidad		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	3°5'18,116"
DEPARTAMENTO	Meta.		71°58'49,60"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el seguimiento realizado se evidencia que el equipo de obra adelanta labores como trazado, ahoyado, encalado, abonado.

Se verifican medidas de ahoyado y esta de 3.77 entre surcos y 3.60 y 3.70 entre plantas.

Aplicacion de 150 y 160 gramos de cal.

500 grm de abono.

Los hoyos estan de 30x30x30.
En todo el terreno mecanizado.

Se da inicio a la siembra el dia 10-10-2024.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Dario Uribe	NOMBRE:	Ferney A. Montaña
CEDULA:	79212875	CARGO:	Tecnico Interventor
CELULAR:	3115570488	FIRMA:	Ferney Montaña L.
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	DARIO URIBE		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	09	JO	2024
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez B	***ACTIVIDAD***		Taller en San Martin
VEREDA	Puerto Castro.			
MUNICIPIO	San Martín	***COORDENADAS***		N 3°31'9.67"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 72°47'53.41"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza el acompañamiento al Taller sobre la importancia de la conservación, restauración y servicios ecosistemicos que presta el bosque

La capacitación impartida estuvo a cargo de los profesionales y tecnicos de campo y Marco varias pautas que se demostraron en campo en torno al funcionamiento de los bosques y como cada uno de sus servicios se traducen en aportes importantes y fundamentales para el equilibrio de los biomas de la región y la conservación de la Flora y fauna del predio.

El Taller contó con la presencia de la propietaria y su nucleo familiar y con diferente funcionarios del equipo Contratista, Interventoria y personal del predio.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Luis Ernesto Romero	NOMBRE:	Eduardo Alvarez	Adriana Lucia Diaz
CEDULA:	1121949974	CARGO:	Técnico Interventor	Coordinadora Int
CELULAR:	3114997299	FIRMA:		Adriana Lucia Diaz B
CARGO:	Coordinador siembra			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	09	10	2024
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez B.	**ACTIVIDAD**		Verificacion Actividades siembra
VEREDA	Puerto Castro.			
MUNICIPIO	San Martin	**COORDENADAS**		N 3°51'20.8"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 72°47'53.3"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En general se observa que las especies inicialmente establecidas y correspondientes a plantas de yopo, matarraton, caro hobo, Marañon, machaco y algarrobo entre otras han respondido satisfactoriamente al proceso de siembra y a las actividades complementarias realizadas entre el equipo de obra y el propietario, el cual siempre se encuentra atento y apoya diferentes acciones como la aplicación de riego, fertilización y siembra complementaria para mantener la homogeneidad y diversificación de siembra.

El contratista plantea actividades de mantenimiento para inicio de la proxima semana lo cual es conveniente y necesario para la plantación., se recomienda fortalecer actividades de ~~manten~~ control fitosanitario, principalmente control de hormiga arriera.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Heidy González B.	NOMBRE:	Everardo Alvarez	Adriana Lucia Diaz
CEDULA:	1122125202.	CARGO:	Técnico Interventor	Coordinadora Int.
CELULAR:	3184321101	FIRMA:		Adriana Lucia Diaz B.
CARGO:	Beneficiaria			
FIRMA:				

Cormacarena
Somos vida. somos Meta

BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa.	09	10	2024
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez B.	**ACTIVIDAD**		Verificacion de Aislamiento.
VEREDA	Puerto Castro.			
MUNICIPIO	San Martin	**COORDENADAS**		N 3°31'33,24
DEPARTAMENTO	Meta.			W 72°47'51,2"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la verificación de las condiciones actuales del aislamiento que se instalo en el predio encontrando un tramo total de 607 postes hincados y 81 pie de amigos los cuales se ubican cada 30 metros y en los puntos de quiebre.

El aislamiento realizado cumple con los lineamientos y parametros del contrato en lo reterente a distancia entre postes, cuerdas de alambre y un adecuado tiemple e hincamiento de los postes de madera rollizo calibre 10 ø

El total de metros lineales instalados corresponde a 1821.

En uno de los tramos se observó la instalación de 33 postes para un total de 98 metros lineales.

Conclusión: En este predio se instalarón 1,919 Km de aislamiento.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	DIEGO ECHEO	NOMBRE:	Everardo Alvarez	Adriana Diaz B
CEDULA:	1121945.	CARGO:	Técnico Interventoria	Coordinadora Int
CELULAR:	3185892828	FIRMA:		Adriana Lucia Diaz B.
CARGO:				
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES


NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje.	10	10	2024
USUARIO	Jhon Cordoba.	***ACTIVIDAD***		Establecimiento A. boles
VEREDA	Chaforray			
MUNICIPIO	Puerto lleras	***COORDENADAS***		3° 7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53" O.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En visita realizada se observa que se esta adelantando la mecanizada de un nuevo lote para siembra de aproximadamente 16 hec; a la fecha se ha realizado un pase de rastra completo.

Se adelanto la siembra de un nuevo lote de aproximadamente 1 hectarea, los arboles establecidos se encuentran en buenas condiciones.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Jhon Cordoba.	NOMBRE:	Eveiardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Técnico Campo.	
CELULAR:	314 558 56 43	FIRMA:		
CARGO:	Propietario.			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda.	11 | 10	2024
USUARIO	Heimy E Alvarez	*ACTIVIDAD*	Seguimiento
VEREDA	Caño Bonito		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	2°54'40,44"
DEPARTAMENTO	Meta.		72°7'2,83"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el recorrido realizado por el predio se evidencia el aislamiento finalizado en un 100% con tres cuerdas de alambre de pua.
Se verifican distancias y estan la instalacion de postes a 3 mts. pie de amigo cada 30 mts. distancia entre hilos de alambre es de 40 cm.
Altura libre de los postes demuedem esde 1.50 mts

Se contaron 341 postes hincados. y 36 pie de amigos.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE.	Ferney A. Montaña
CEDULA:	17360057	CARGO:	Técnico Interventor
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno.		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	11 | 10		2024.
USUARIO	Heimes E. Alvarez	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Caño Evaristo.			
MUNICIPIO	Mapinpan	*COORDENADAS*		2°54'40,44"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°7'2,83"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio y se observa la siembra del material vegetal en un 100% donde se evidencia una buena siembra con distancias de 3.00 mt a 3.77. los distancias son irregulares ya que hay arboles y arbustos que impiden una siembra en los mismos distancias.

Se observa machaco, mocano, aceite cuna tostado, algarrobo, con buen aspecto y buen estado fitosanitario.

Se aplicaron 20 bultos de cal. 80 bultos de abono organico.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	Ferney A. Montaña
CEDULA:	17360057	CARGO:	Técnico Interventor
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

BITÁCORAS DEL PERIODO No.5

INTERSOLUCIONESAMBIENTALES@GMAIL.COM 310 275 4092 CALLE 41B No. 30-11

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	17	10	2024
USUARIO	Jhon Cordona.	*ACTIVIDAD*		Establecimiento Arboles
VEREDA	Chaforray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	*COORDENADAS*		3° 7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53" O.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En Visita realizada se observa que ya se termino la siembra de un nuevo lote de aproximadamente 16 hectaras, el material establecido se encuentra en buenas condiciones. No se observa ataque de hormiga arriera, la zona tiene actualmente epoca seca sin embargo. se presenta mortalidad baja en dos lotes sembrados

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.421 492	CARGO:	Tecnico Campo	
CELULAR:	311-558 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	17 | 10	2024
USUARIO	Tibcio Mendoza G.	*ACTIVIDAD*	Seguimiento
VEREDA	La Realidad		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	3°5'18,116"
DEPARTAMENTO	Meta.		70°58'49,60"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para realizar un conteo final y verificar la instalación de postes de madera con pie de amigos y bocas terminados.

Se observan postes instalados a 3 mts de distancias. con la primera cuerda de 20 cm y 40 cm entre las cuerdas siguientes

Pies de amigos instalados cada 30 mts a lo postes. y los bocas terminados

Con una cantidad de 764 postes (unidad) 69 pie de amigos.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Dario Uribe	NOMBRE:	Ferney Montaña R
CEDULA:	79212875	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3115870488	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	DARIO URIBE		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Villa Isaura	17	10	2024
USUARIO	Olmedo Ospina	**ACTIVIDAD**		Seguimiento de mayor ofrecimiento
VEREDA	Humedal Maiciana			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**		Siembra de las 1500 plantas
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita de interventoria para evidenciar el seguimiento a la etapa de establecimiento en las actividades de trazado, hoyado y encalado de los 1500 individuos que hacen parte de los de mayor ofrecimiento, al momento de la visita, se observa un avance aproximado del 80%, de acuerdo a información del encargado estas actividades se vienen realizado de la mano con la siembra y al dia de la visita se han sembrado 1200 individuos.

El trazado se viene realizando sobre la cerca electrica que divide varios potreros, las distancias de siembra son cada 3 metros entre arboles y a 50 cm de la cerca electrica, los individuos no poseen encerramiento y estan expuestos a daño por semovientes, el hoyado se hace de 30x30x30 cm, los trabajadores realizan la aplicación de insumos premezclados con anterioridad. Se observan individuos con alturas entre 60 cm y 1 metro. con buen desarrollo de fuste y follaje verde, los fuertes brisas estan doblando el fuste, se recomienda colocar tutores para estabilizar el árbol.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

	BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Yanlio Vargas	NOMBRE:	Maria Eugenia Baquero	Dario Fernando Baquero
CEDULA:	9603993	CARGO:	Prof. interventoria	Interventoria
CELULAR:	3232036846			
CARGO:	Supervisor	FIRMA:		
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	17 / 10		2024.
USUARIO	Tibaro Mendoza	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	La Realidad			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°5'18,116"
DEPARTAMENTO	Meta.			71°58'49'60"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace una visita al predio para verificar el 100% de la siembra del material vegetal de especies nativas como machare, algarrobo, aceite, marañon, igua, canto, arrayan. donde se encuentran surcos con distancias de 3 mts a 3.77 mt y entre plantas.

El estado fitosanitario es bueno, no se evidencia entrada de animales. tampoco ataque de hormiga.

- Con un total de 8470 plantas sembradas, se recomienda estar pendiente de las hormigas por si presentan ataque. localizarlos a tiempo.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	DARIO UMBE	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	17712375	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3115870483	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Colaborador		
FIRMA:	DARIO UMBE		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal	18	10	2024
USUARIO	Myriam Martinez Lopez	**ACTIVIDAD**		Verificacion Siembra Lote 1 y 2
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	**COORDENADAS**		N. 4°26'16.7"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 73°31'35.9"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el lote 1 se encuentran las siguientes condiciones:
Area de siembra 1,25 Hectareas
Distancia de siembra 3,7 * 3,7 metros
Plateo mecanico de 1 metro de diametro.
Densidad promedio de Siembra * Hectarea 730 plantas.
Especies sembradas Moricte → 3/4 parte del area, Machaco, guamo y pomarroso 1/4 parte del area, baja Mortalidad.
Observaciones: Se debe realizar proceso de fertilización foliar con insecticida principalmente en la especie machaco y pomarroso.

En el lote 2. se encontro:
Area de siembra: 9609 metros cuadrados (0,96 Hectareas)
Distancia entre plantas: 3,7 metros.
Densidad promedio: 730 por Hectarea.
Especies encontradas: Cámbulo, aceite, Moricte, machaco y pomarroso.
Recomendaciones: Realizar fertilización foliar y aplicación de insecticida principalmente en machaco y pomarroso.
Se debe realizar Control fitosanitario en las plantas de los guaduales no sembrados y mejorar el rendimiento para el area restante.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Edgar Diaz Gutierrez	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17260243	CARGO:	Técnico de campo	
CELULAR:	3204659375	FIRMA:		
CARGO:	Mensual			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal	18	10	2024
USUARIO	Myriam Martnez Lopez	***ACTIVIDAD***		Verificacion de Avance aislamiento
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		N 4°26'57.0"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 73°9'1.79"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se puede verificar actualmente avance de actividad de aislamiento realizado en dos lotes en cada uno de los cuales se cumplen los siguientes parametros:

1. Distancia entre cuerdas de alambre de pua = 40cms
2. Distancia entre poste : 3 metros
3. Ubicación de pie de amigos: Cada 10 postes = 30metros.
4. Templado del alambe de pua: Adecuado.
5. Hincado de postes: Adecuado - firmes
6. Diametro promedio de poste = 10centimetros
7. Altura del poste a nivel del suelo = 1,50 metros.

En el lote numero 1, se encontro una longitud de 497 metros y un total de 169 postes hincados y 19 pie de amigos.

En el lote numero 2 una longitud de 290 metros lineales y 101 postes hincados asi como 12 pie de amigos.

Los postes son en Eucalipto inmunizados.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Edgar Diaz Gutierez	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17260243	CARGO:	Técnico campo	
CELULAR:	3204659375	FIRMA:		
CARGO:	Mensual			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal	18	10	2024
USUARIO	Myriam Martinez Lopez	***ACTIVIDAD***		Inspección Parcela Monitoreo
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		N 4° 26'54.6"
DEPARTAMENTO	Meta			W 73°40'0.14"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El contratista ya realizó instalación de parcelas de 1106 metros cuadrados dividida por subcuadrantes de 50 metros cuadrados. en cinta amarilla y hitos en cada uno de los linderos y subdivisiones.

Se debe presentar el analisis de brinzales, latizales y fustales bajo metodología forestal adecuada.

Ya se realizó la subdivisión de parcelas para brinzales y Latizales.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Edgar Diaz Gutierrez	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17260243	CARGO:	Técnico campo	
CELULAR:	3204659375	FIRMA:		
CARGO:	Mensual.			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista.	21 | 10		2024
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*		Entrega Final
VEREDA	Guacamayos			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		3°2'10,94"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°53'43,51"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita al predio en acompañamiento del equipo de obra y técnico verificando el 100% de la siembra del material vegetal a unas distancias de 3.60 entre surcos y 3.60 entre plantas.

El estado fitosanitario es bueno no presenta ataque de hormigas y el prendimiento - (sobrevivencia) es bueno. la mortalidad se aproxima al 5%.

Especies plantadas igua, machaco, cañafistula, aceite, combulo.

La siembra de 27 has. con un total de 20.790 arboles plantados.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Mailen Castillo	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	23995993	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3124029092	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Hermana		
FIRMA:	Mailen Castillo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	21	10	2024
USUARIO	Alberto Cobillos Carcedo	*ACTIVIDAD*		Entrega Final.
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°4'31,34716"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°5'17,39"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza una visita al predio donde se observa el aislamiento totalmente terminado al 100% cumpliendo con las recomendaciones tecnicas.

En compañia del equipo de dron y tecnico se hizo un conteo de los postes y se encontro la siguiente informacion.
497 postes hincados. con 3 mts de distancia. y 1.50 mt de altura.
71 pie de amigos. cada 30 mts uno de uno.

En linea permetral de 1.4 km de cerca.

La cerca presenta buen aspecto y esta en buenas condiciones.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Alberto Cobillos	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	17413060	CARGO:	Tecnico de campo.
CELULAR:	3114993097	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	propietario.		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El porvenir	21	10	2024.
USUARIO	Henry Clavijo	*ACTIVIDAD*		Seguimiento Resiembra
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		3°3'30,99"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°52'2,91"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hizo un seguimiento al predio donde se evidencia la resiembra de arboles con la especie de macheo en un porcentaje del 10%.

- Con un ahoyado de 30x30x30 cm.
- Realizaron la aplicacion de abono organico 500 gr por planta.

El 50% de la parcela cuenta con plateo manual cumpliendo las especificaciones tecnicas con 1 mt de diametro.

aplicacion de 150 gr por planta.

Controlen la hormiga con insecticida recomendado.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Bernardo Arevalo	NOMBRE:	Ferney Montaña R
CEDULA:	7.277625	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3163953359	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	Bernardo Arevalo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista.	21 | 10	2024
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*	Entrgu Final
VEREDA	Guacamayos.		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	3°2'10,941"
DEPARTAMENTO	Meta.		72°53'43,54"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para la verificación de entrgue del aislamiento al 100%.
Donde se observa la instalación de postes a 3mt cada uno. 1,50 mts de altura, pie de amigos cada 3 mts 20 cm en la primera cuerda y 40 cm entre la segunda y la tercera.

El aislamiento presenta buen estado y cumple con las recomendaciones tecnicas.

525 postes hincados.
54 pie de amigos.
en un area perimetral de 1,57 kilometros para un aislamiento de 27 hectaras.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Marlen Castillo	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	23495993	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3124029092	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Hermana.		
FIRMA:	Marlen Castillo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	21	10	2024
USUARIO	Albeiro Cobillos.	*ACTIVIDAD*		Entrega Final.
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°4'31,34"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°51'7,89"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En revision a la entrega final del predio ya con la implementación del proyecto en un avance de 100%. se evidencia el establecimiento de las especies vegetales y con especies como machaco, amayuo blanco abarco, caña fistula, a unas distancias de 3,60 entre surcos y 3,60 entre

7.700 plantas en sitio definitivo.

Presentan buen estado fitosanitario. no hay presencia ni ataque de hormigas.

Con una mortalidad del 5%.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Albert Cobillos	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	17413060	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3114943097	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	propietario.		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	22	10	2024
USUARIO	Tiberio Mendoza G.	*ACTIVIDAD*		Entrega Final.
VEREDA	La Realidad			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°5'18,116"
DEPARTAMENTO	Meta.			71°58'49,60

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la visita al predio para la entrega final, donde se puede evidenciar el aislamiento totalmente terminado al 100%.

Con el equipo de obra y técnico se realiza un conteo de postes hincados y pie de amigos.

postes hincados 764.
pie de amigos 69.

Cumpliendo con las recomendaciones técnicas se observa un buen trabajo.

El predio queda totalmente aislado en area de 11 hectareas.
en una longitud de 2.2 Km.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Dano Uribe	NOMBRE:	Ferney Montaña R
CEDULA:	79212875	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3115780489	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado.		
FIRMA:	DARÍO URIBE		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	22 | 10		2024
USUARIO	Hermis E Alvarez	*ACTIVIDAD*		Entrega Final.
VEREDA	Caño Guanapo			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		2°54'40,44"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°7'2,83"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio en acompañamiento del equipo de SSMA y técnico, con un funcionario de Cormacarena, el cual se pudo evidenciar el establecimiento del mutual vegetal con especies nativas como machaca, macano, aceite, algarrobo, caña fistula, en distancias recomendadas por el equipo técnico.

Se observa una mortalidad del 10%.

Se hizo un conteo al contar los especies plantadas se observo 7.700 en sitio definitivo.

El estado fitosanitario es bueno.

No presenta ataque de hormigas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose J. Moreno	NOMBRE:	Ferney Montaña R
CEDULA:	17360 ost	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	22 | 10	2024
USUARIO	Tiberio Mendoza Garay.	*ACTIVIDAD*	Recibido final
VEREDA	La Realidad		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	3°5'18,116"
DEPARTAMENTO	Meta.		71°58'49,60"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace la visita al predio la interventoria en acompañamiento del equipo tecnico y de obra, para realizar la entrega de la implementación del proyecto.

Se evidencia la siembra del material vegetal en las diferentes especies nativas como machaco, caña fistula, aceite, algomobo, amayan blanco entre otros, para un total de 11 hectareas con 8470 plantas, Se observa buena siembra y con cumplimiento de las recomendaciones tecnicas.

El estado fitosanitario es bueno, no hay ataque de hormiga.

El porcentaje de mortalidad es del 5%.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Dario Uribe	NOMBRE:	Ferney Montaña R
CEDULA:	79212375	CARGO:	Tecnico de campo
CELULAR:	3115870488	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado.		
FIRMA:	DARIO URIBE		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda.	22 | 10		2024.
USUARIO	Nelmy E Alvarez	*ACTIVIDAD*		Entrega Final.
VEREDA	Caño Cuesta			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		2°54'40.94"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°7'2,83"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En la visita de entrega final del predio donde se observa el aislamiento totalmente terminado al 100%. La cerca cumple con las recomendaciones tecnicas del proyecto.

En el conteo realizado con el equipo tecnico, de obra y interventoria habia 341 postes hincados cumpliendo las medidas de distancias 3 mt y 1,50 de altura.
36 pie de amigos a 30mts cada uno.

20 cm en la primera cuerda y 40cm entre las siguientes cuerdas.
En linea perimetral 1.02 km.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose J. Moreno	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	1736 0057	CARGO:	Tecnico de campo
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Villa Isaura	24	10	2024
USUARIO	Olmedo Ospina	**ACTIVIDAD**		Recibo Final del Mayor ofrecimiento
VEREDA	Humedal Maiciana			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita de interventoría para la entrega final de mayor ofrecimiento, para lo cual se hizo recorrido por el área, observando líneas de árboles sembrados a manera de cerca viva, en juntas costados a la entrada del predio y sobre el encerramiento de dos potreros aislados, uno al noroccidente del predio y el otro al sur, las distancias de siembra son de 3 metros, con variaciones de acuerdo a la presencia de árboles ya establecidos.

Los individuos arbóreos poseen alturas entre 0,8 y 1,6 metros, lo cual facilita su adaptación ya que no genera competencia con las demás sp y su sistema radicular profundo disminuye la competencia por nutrientes, entre las especies observadas se encuentran: maíz tostao, palo cruz, arrayan, flor amarillo, entre otros.

Se evidencia el establecimiento de 1500 individuos con buenas características vegetativas en su mayoría, algunos con dificultades de adaptación como es el caso del flor amarillo que presentan defoliación y otros algunos hojas quemadas, pero que continuan vivos y en proceso de adaptación, no se observan individuos muertos

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Manlio Vargas Pino	NOMBRE:	Guillermo Rojas	Dario fernando Fagero
CEDULA:	86039823	CARGO:	R/L interventoria	Interventoria
CELULAR:	3132036846	FIRMA:		
CARGO:	Supervisor			
FIRMA:				

24/10/2024

→ Recibo final del mayor crecimiento

- Verificar
  - 1500 plantas sembradas
  - Especies nativas
  - Altura entre 50-100 cm

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	24	10	2024
USUARIO	Jhon Cordona	*ACTIVIDAD*		Establecimiento Arboles
VEREDA	Chaparray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	*COORDENADAS*		3° 7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53" O.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En Visita realizada se observa que se alisto un nuevo lote para siembra de aproximadamente 8 hectareas, actualmente ya esta mecanicado y se estan realizando labores de siembra. El propietario manifiesta que esta semana termina la siembra total de las areas propuestas para la Finca.
Se observa epoca seca en el sector.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jhon Cordoba	NOMBRE:	Eduardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Tecnico Campo	
CELULAR:	314-558 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	29 | 10		2024.
USUARIO	Hermes E. Alvarez	**ACTIVIDAD**		Taller Fase 2
VEREDA	Las Gaviotas			
MUNICIPIO	Mapiripan	**COORDENADAS**		2°53'50,39"
DEPARTAMENTO	Meta.			72° 8'18,93"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace acompamiento por parte de interventoria al equipo de SBN a realizar el taller de conservacion, restauracion y Servicios ecosistemicos que presta el bosque donde se evidencia la asistencia de estudiantes y personas invitadas por particulares, dando inicio a la 1:30pm Exponiendo temas de gran importancia como el cuidado, conservacion y restauracion, reforestacion en suelos degradados por ganaderia extensiva, quema, deforestacion y muchos factores que han afectado el medio ambiente.

Se retoma la practica en el lugar donde se realiza cuenta con diversos retos sensoriales ecologicos y lugares utiles, que se prestaron para el taller practico.
Se entrego almuerzo y Refrigerio.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE:	Yurany Moreno Alfaro	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	1.122.893.508	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	310.499.06.87	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Hija.		
FIRMA:	Yurany Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda.	29 | 10	2024
USUARIO	Hemys G. Alvarez	ACTIVIDAD	Taller. Fase 1
VEREDA	Canto Bonito.		
MUNICIPIO	Mapiripan.	COORDENADAS	2°53'50,34"
DEPARTAMENTO	Meta.		72°9'18,93"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace acompañamiento al desarrollo del taller. Conservacion, restauracion y servicios que presta el bosque, donde en el Colegio Jorge E. Golon se realizo la parte teorica con estudiantes del Colegio y algunos particulares y encargados de predios, donde inicio. a las 7.30 am. con una asistencia de 32 personas. El cual se tomaron temas de gran importancia para el cuidado y conservacion del medio ambiente y conservar los recursos naturales, entre ellos Flora y Fauna y el recurso hidrico.

El equipo tecnico brinda un refrigerio y un desayuno a los participantes presentes en el taller.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Sandra Alfonso	NOMBRE:	Ferney Montaña R.
CEDULA:	31031896	CARGO:	Técnico de campo
CELULAR:	3113615895	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Encargada.		
FIRMA:	Sandra. A		

	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

...NICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN ...HABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	02	11	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	**ACTIVIDAD**		Verificacion Siembra y Aislamiento Total
VEREDA	Cha Furray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	**COORDENADAS**		N 3° 7'36 35"
DEPARTAMENTO	Meta			W 73° 13' 47.6"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En compañia del equipo tecnico del contratista y del propietario se realiza visita para verificar el avance final de siembra y aislamiento encontrando lo siguiente:

1. Area total de los lotes de 38,46 hectareas para un area efectiva de siembra de 38 Hectareas.
2. 13 Tramos de aislamiento para una longitud total de 4680 metros lineales con 1560 postes hincados y 182 pie de amigos.
3. El porcentaje de siembra evidenciado corresponde a un 94,8 de la especie machaco, un 2,2% en 4opo, y un 3% entre las especies palo de aceite, guamo, marañon y caño fistol.
4. La distancia promedio de siembra encontrada en los lotes homogeneos corresponde a 3,6 por 3,6 en cuadro y en los tramos en surco doble con distancias entre plantas de 3,5 a 3,7 en promedio.
5. La mortalidad evidenciada es baja en la mayoria de los lote y en algunos tramos si hve alta, pero en todo el predio no supera el 30%.
6. El crecimiento y desarrollo del material vegetal es optimo y se recomendaria un pronto Mantenimiento con las actividades y especificaciones tecnicas del Contrato para mejorar condiciones de resistencia ante el verano y para aumentar la fertilidad y desarrollo de los plantes.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	EDWIN ORLANDO LARA	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	86076328	CARGO:	Tecnico campo	
CELULAR:	3133975138	FIRMA:		
CARGO:	INGENIERO			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal lote A	02	Nov	2024 AAA
USUARIO	Miriam Martinez López	***ACTIVIDAD***		Seguimiento actividades
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita técnica a las áreas de reforestación distribuidas en 6 áreas para un total de 7 hectáreas, se encuentra en buenas condiciones fitosanitarias.
A su vez se evidencia la culminación del aislamiento en las áreas donde se requería. Alambre cal. 12.5" y postes de eucalipto inmunizados.
Las especies con mayor adaptabilidad son: Machaco, Algarrobo, Mariche, Aceite.
Aislamiento: No. de postes instalados: 315 hincados y templado alambre
No. de pie de amigos: 30
3 cuerdas de alambre de púas cal 12.5"

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Myriam Martinez López	NOMBRE:	Ferney Montaña R	
CEDULA:	51817022	CARGO:	Técnico de Campo	
CELULAR:	3012261386	FIRMA:	Ferney Montaña R	
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	02	11	2024
USUARIO	Johan Jairo Cordoba	***ACTIVIDAD***		Verificación siembra y aislamiento total.
VEREDA	Cha Funay			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	***COORDENADAS***		N 3°37 3631
DEPARTAMENTO	Meta.			W 73°13' 46.4"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7. El aislamiento encontrado se adecua a las condiciones generales del contrato en cuanto a distancia entre poste, numero y distancia entre cuerda de alambre de pua, templado del alambre y buen hincamiento de los poste, asi como adecuada distancia entre pie de amigos.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	EDWIN ORLANDO LARA	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	86.076.328	CARGO:	Técnico campo	
CELULAR:	3133975138	FIRMA:		
CARGO:	ING. Residente			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal lote A	02	Nov	2024
USUARIO	Miriam Martinez López	***ACTIVIDAD***		
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizacion taller teorico "Conservacion, restauracion y servicios ecosistemicos que presta el bosque".
participantes: Comunidad y beneficiario
Equipo social y ambiental Asopeicol
Interventoria Rehabilitacion ambiental 2024

Se realizó el acompañamiento al taller realizado, el cual tuvó objetivo la conservación, restauración y servicios ecosistemicos que prestan los bosques. Adicionalmente también con el enfoque de concientizar a las personas por el cuidado de la Fauna y de la Flora.
Finalmente extenderle la invitación a la comunidad para que postulen sus predios a los proyectos de Cormacarena.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Miriam Martinez López	NOMBRE:	Ferney Montaña R	
CEDULA:	51'817.022	CARGO:	Tecnico de campo	
CELULAR:	3012265385	FIRMA:	Ferney Montaña R.	
CARGO:	Beneficiaria			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Inés	03	NOV	2024 AA
USUARIO	Mabel Elena Narvaez	***ACTIVIDAD***		Verificación de tramo nuevo
VEREDA	Alto Navajas			
MUNICIPIO	Puerto Lopez	***COORDENADAS***		del sistema
DEPARTAMENTO	Meta			aislamiento

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la visita con el fin de hacer el levantamiento del nuevo tramo de aislamiento instalado en el predio.
Se hizó el recorrido por el área con el técnico de obra, se realizó el conteo de la instalación de 185 postes de madera y 24 pie de amigos, se realizó el levantamiento del geotrack, el cual nos dio 556 metros lineales. También se verificó la distancia entre cuerdas, distancia entre postes y pie de amigos.

→ Conclusión de Recibo final aislamiento.

- lote 1 → 1280 metros lineales
- lote 2 → 555 metros lineales.

la interventoría recibe a satisfacción la instalación de 1835 metros lineales del aislamiento.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Dairo Garcra	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA	
CEDULA:	CC 70579832	CARGO:	INTERVENTORIA	
CELULAR:	3218823919	FIRMA:	FERNEY MONTAÑA R	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Dairo Garcra			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	05 | 11	2023
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	***ACTIVIDAD***	Recibo Final de aislamiento
VEREDA	Chaparray		
MUNICIPIO	Puerto lleras	***COORDENADAS***	3°7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta		73°13' 53" O

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

la interventoría realizó una nueva visita al predio con el fin de verificar la instalación en un nuevo tramo de aislamiento que fue con el fin de proteger totalmente el lote de las 8 hectáreas

Durante la visita se hizó el recorrido con el propietario del predio, quien indico el inicio y final del nuevo tramo, el tecnico interventor realice el levantamiento del track y toma de coordenadas para tener los metros lineales. También se realizó el conteo de los postes y pie amigos. Los resultados son:

-Tramo nuevo = 235 postes de madera y 29 pie amigos para un total de 704 metro lineales.

Conclusión final: El aislamiento total instalado en este predio corresponde a 5,384 Kilometros.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Jhon Cordoba	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA	
CEDULA:	17421492	CARGO:	INTERVENTORIA	
CELULAR:	311 558 5843	FIRMA:	FERNEY MONTAÑA R.	
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Henry Clavijo	08	11	2024
USUARIO	Porvenir	***ACTIVIDAD***		Seguimiento Mantenimiento
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapirpan	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

la interventoría realiza la visita con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de las actividades correspondientes al mantenimiento de los 30 hectáreas
Durante la visita se realizó el recorrido por el área y se observó lo siguiente

- Personal de mano de obra no calificado realizando actividades de plateo, aplicación de abono y cal dolomita.
- Plateos con diametros desde 1m hasta 1,20m.
- Aplicación de 500gr de abono a cada planta
- Aplicación de 150 gr de cal a cada planta.

Adicionalmente se encontraba el personal haciendo ahoyado para la resiembra.
El avance aproximado en las actividades de mantenimiento es del 80%.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Bernardo Arevalo	NOMBRE:	Ferney Montaño R	
CEDULA:	7.277625	CARGO:	Técnico de campo	
CELULAR:	3163858359	FIRMA:	Ferney Montaño R	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Bernardo Arevalo			

BITÁCORAS DEL PERIODO No.6

INTERSOLUCIONESAMBIENTALES@GMAIL.COM 310 275 4092 CALLE 41B No. 30-11

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES


NOMBRE DEL PREDIO	Agropecuaria San Cristobal	14	11	2024
USUARIO		***ACTIVIDAD***		Seguimiento
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyero	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita para corroborar la entrega de material vegetal e insumos para actividades de resiembra, de acuerdo a información del encargado del predio, hasta el momento no se ha hecho entrega de dicho material.
Adicionalmente se desarrollo recorrido por los lotes establecidos en el predio observando que la especie machaco se encuentra adaptado al sitio, con buen desarrollo vegetativo, además se observan individuos de guacimo, pomarroso, pan de caño en proceso de adaptación y uno que otro muerto.

Se recomendo realizar un control fitosanitario con el fin de controlar el ataque a las plantas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Luis Olmos	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1124 140 294	CARGO:	Tec. campo.	
CELULAR:	3224575830	FIRMA:		
CARGO:	encargado			
FIRMA:	Luis Olmos			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista	15 | 11	2024
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*	Entrega Insumos
VEREDA	Guacamayas		
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*	3°2'17,8739
DEPARTAMENTO	Meta.		72°53'33,90

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se Ventiu la entrega de insumos en el predio Bellavista en buenas condiciones

- Material Vegetal para mantenimiento 1390 plantas.
- 199 Bultos de fertilizante Organico.
- 57 bultos de cal
- 54 Kilos de Insecticida.

Se evidencian bultos sellados al igual que el insecticida para el control de hormiga.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Martin Castillo	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	23495993.	CARGO:	TECNICO DE CAMPO.
CELULAR:	3124029092	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Hermano		
FIRMA:	Martin Castillo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El porvenir	16	11	2024
USUARIO	Henry Clavijo	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		3°3'14,4244 72°52'37,0
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para verificar la adaptacion de las plantas al mantenimiento realizado. plateo, resiembra abonado y plateo.

Se evidencia un buen aspecto y creci-miento en los arboles los cuales estan de 50 a 80 cm de altura los arboles no se evidencia ataque de hormiga y buen estado. fitosanitario.

Se Observan unas reacciones positivas, que mejoran la salud y el rendimiento de las plantas.

El color del follaje es bueno, y se evidencian bien los cuidos.
No hay mortalidad. se va resiembra.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Bernardo Arevalo	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	7277625	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3155169895	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	BERNARDOArevalo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Inés	17	11	2024
USUARIO	Mabel Helena Narvaez	***ACTIVIDAD***		Verificación de Mantenimiento
VEREDA	Melua			
MUNICIPIO	Puerto Lopez	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita de interventoria para verificar el avance correspondiente a las actividades de mantenimiento.
Durante la visita se observó el acopio en el área de los siguientes insumos y material vegetal.

- 27 guacales, en cada uno hay una cantidad aproximada entre 45 a 50 plantas de las especies: machaco, yopo, caño fistol y algarrobo.
- Bultos de abono orgánico en presentación de 50 kg.
- Botos de cal dolomita en presentación de 50 kg.
- Bultos de fertilizante en presentación de 50 kg (18x18x18)
- Tarros de insecticida en presentación de 1 kg.

En cuanto al avance de actividades, se lleva un avance del 70% de ahoyado para la resiembra y en cuanto al plateo, aplicación de enmiendas agricolas ya llevan un avance aproximado del 50%.

La interventoría recomendó realizar riego y control fitosanitario al material vegetal de resiembra

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Daino Garcia	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	C.C 7057983 2	CARGO:	Tec. campo	
CELULAR:	3218823919	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Daino Garcia			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	17 | 11	2024
USUARIO	Alberto Caballos	ACTIVIDAD	Recibido de Material
VEREDA	Guacamayas.		
MUNICIPIO	Mapinpan.	COORDENADAS	3°6'10,8088
DEPARTAMENTO	Meta.		72°51'37,25

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita al predio donde se encuentra que realizan entrega de insumos y material vegetal.

- 700 plantas de especies nativas
- 70 bultos de fertilizante.
- 20 kilos de insecticida.

Insumos y material vegetal que serán implementados en las arboles establecidos del proyecto

Se tienen listos para dar inicio a las labores del mantenimiento.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Yimer Monroy Alfonso	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	1120474433	CARGO:	TEC. DE INTERVENTORIA
CELULAR:	3138233679	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado.		
FIRMA:	Yimer Monroy Alfonso		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	18	11	2024
USUARIO	Yhon Saivo Cordoba.	*ACTIVIDAD*		Establecimiento Arboles
VEREDA	Chaparray.			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	*COORDENADAS*		3° 7' 48 N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 73' 530

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En Visita realizada se observa que ya se iniciaron las labores de mantenimiento se ha realizado el plateo y abonado de aproximadamente 12 hectareas,
los árboles sembrados presentan buenas condiciones, no se observa daño por hormiga arriera.
El propietario manifiesta preocupación por el alto porcentaje de lluvias que se presenta actualmente, encharcando varios sitios de los lotes sembrados.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yhon Saivo Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.121.122.	CARGO:	Tecnico	
CELULAR:	311 558 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario.			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	18	11	2024 AA
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez B	***ACTIVIDAD***		Seguimiento de actividades.
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martín	***COORDENADAS***		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se visito el predio la Milagrosa evidenciando la entrega de los siguientes insumos:


- Fertilizante edafico Triple 18
- Abono orgánico (Humus)
- Insecticida
- Microelementos (cal dolomita)
- Hidroretenedor

Un total de 28 guacales aproximadamente con 50 plantas cada uno, distribuidas asi:

* 18 guacales de Muchaco (" Simarua amara")
* 5 guacales de Caño fistol
* 5 guacales de Algarrobo

Se recomendo realizar control fitosanitario antes de ser sembrados

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/A TIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Duvan Guillermo Garcia	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1069907397	CARGO:	Tec. campo	
CELULAR:	3145611537	FIRMA:		
CARGO:	Administrador			
FIRMA:	Duvan Garcia			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	21	11	2024
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez Berardo	**ACTIVIDAD**		Seguimiento al Mantenimiento
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martin	**COORDENADAS**		N 3°31'53.41" W 72°47'44.9"
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Con respecto al avance de las actividades de mantenimiento del area en rehabilitación con cobertura vegetal se tiene el siguiente reporte:

1. Actividad de control de arvenses en plato - plateo - 0% (cero por ciento)
2. Ahoyado para resiembra: Aproximadamente 800 huecos en proceso que ya fueron trazados y marcados.
3. Fertilización edafica 0%.
4. Personal laborando 2 hombres
   1 mujer.

Como recomendación se sugiere aplicación foliar de insecticida en la especie machaco que debe ser pronta y oportuna así como la resiembra con hidrogel activado.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Duvan Guillermo Garcia	NOMBRE:	Everardo Alvarez
CEDULA:	1.069.907-397	CARGO:	Tec. campo
CELULAR:	314 561 1537	FIRMA:	
CARGO:	Aministrador		
FIRMA:	Duvan Garcia,		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	22	11	2024
USUARIO	Hermes E Alvarez	ACTIVIDAD		Entrego insumos
VEREDA	Caño Guanapa			
MUNICIPIO	Mapiripan	COORDENADAS		2°54'31,362
DEPARTAMENTO	Meta.			72°6'53,92

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace la visita al predio para verificar la entrega de insumos y material vegetal que serán implementados en el mantenimiento a realizar. a los 45 días de realizar la siembra.

- Entregan el 10% de la siembra con especies nativas en total 770 plantulas.
- 70 bultos de fertilizante organico.
- 21 bulto de cal
- 20 Kilos de insecticida.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	7360057	CARGO:	TECNICO INTERVENTORIA
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Administrador		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista	22	11	2024
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*		Seguimiento mantenimiento.
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°2'17,8739
DEPARTAMENTO	Meta.			72°53'33,90

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza una visita al predio con el objetivo de hacer seguimiento del avance de las actividades del mantenimiento en las 27 hectareas plantadas.

Donde se evidencia la resiembra, plateo de un metro de diametro aplicacion de 150 gr de cal y 500 grm de abono organico.

El mantenimiento cumple con las especificaciones tecnicas.

El estado fitosanitario de los arboles es bueno, no se evidencia ataque de hormiga.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Maria Castillo	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	23195993	CARGO:	TECNICO INTERVENTORIA
CELULAR:	3124029092	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Hermana		
FIRMA:	Maria Castillo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	22	11	2024
USUARIO	Thon Jairo Cordoba	**ACTIVIDAD**		Establecimiento Arboles.
VEREDA	Chaparray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	**COORDENADAS**		3° 7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53" O.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En Visita realizada se obseva que los árboles Sembrados presentan un crecimiento bueno de acuerdo a la epoca de siembra, se recomienda dar continuidad a las actividades de mantenimiento incluyendo la resiembra para evitar pérdidas por la epoca de Verano que se avecina.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Técnico.	
CELULAR:	311-558 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	23 / 11 / 2024		
USUARIO	Albeiro Cubillos	*ACTIVIDAD*		Seguimiento Actividades
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		3°6'10,8088
DEPARTAMENTO	Meta			72°51'37,25

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace seguimiento a las actividades realizadas en el mantenimiento ya que se adelantan actividades de plateo, aplicacion de cal y abono organico y siembra cumpliendo las especificaciones tecnicas

Resiembra de arboles.
aplicacion de 150 gr de cal.
Aplicacion de abono organico 500gr
plateo de 1mt de diametro con azadon.

Control de hormiga con el insecticida, y el estado fitosanitario es bueno.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Oscar M. Alarcon.	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	1006777144	CARGO:	TECNICO DE INTERVENTORIA
CELULAR:	350 6777144.	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	oscar Alarcon		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoria No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	25 | 11		2024
USUARIO	Yhon Jairo Cordoba	**ACTIVIDAD**		Establecimiento Arboles.
VEREDA	Chafarray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras.	**COORDENADAS**		3° 7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53" O.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En Visita realiza al predio se observa que han disminuido las lluvias, los árboles establecidos presentan buenas condiciones de desarrollo para los tiempos que tienen de siembra; NO presentan problemas Fitosanitarios.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Yhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Técnico	
CELULAR:	311-558 5143	FIRMA:		
CARGO:	Propietario.			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista	25	11	2024
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*		Entrega de Mantenimiento
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		3°2'17,8739
DEPARTAMENTO	Meta.			72°53'33,90

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En la visita que se realiza al predio se evidencia la terminación de labores de mantenimiento cumpliendo con las especificaciones técnicas. queda así:

1 Metro de diametro en el plateo.
150 gramos de cal al plateo.
500 gramos de abono organico.
y la resiembra, todos los arboles en crecimiento.

Se recibe al 100% el mantenimiento con todas las labores realizadas.
El plateo lo hicieron manual.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Mailen Castillo.	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	23195993.	CARGO:	TECNICO INTERVENTORIA
CELULAR:	3124029092.	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Hermana		
FIRMA:	Mailen Castill – O.		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Santa Ines	26	11	2024
USUARIO	Nabel Helena Narvaez	**ACTIVIDAD**		Recibo Final
VEREDA	Nelva.			
MUNICIPIO	Puerto Lopez	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta.			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita de interventoria para evidenciar el estado de la siembra en los lotes establecidos; mediante recorrido se logra evidenciar la siembra de individuos de machaco, yopo cero fistol, algarrobo, entre otros, con buena adaptación al sitio de siembra, caracteristicas vegetativas acordes a su edad cronologica y un bajo porcentaje de mortalidad.

Se visitaron dos lotes, uno de 19 hectáreas y otro de 4 ha aproximadamente, se evidencia la realización de plateos mediante la aplicación de un sistémico con efecto a largo plazo, por lo que apenas iniciaba su efecto, además de esto se aplico materia orgánica a razón de 500 gr/planta y cal dolomita.

No se evidencian afectaciones por plaga ni enfermedades y el desarrollo de las plantulas ha sido satisfactorio.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

	BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE:	Edes Rodriguez A.	NOMBRE:	Maria Baquero	Guillermo Rojas
CEDULA:	10.697.206	CARGO:	Prof. interventoría	Pll interventoría
CELULAR:	3146749049	FIRMA:		
CARGO:	Ing. Agronomo.			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	26 / 11	2024
USUARIO	Tiberio Mendoza G.	*ACTIVIDAD*	Entrega insumos
VEREDA	La Realidad		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	3°4'52,060
DEPARTAMENTO	Meta.		71°58'36,83

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hizo visita al predio para hacer el acompañamiento de la entrega de insumos que serán implementados en el mantenimiento de la plantacion. agroforestal.
Se le entrego.
800 plantulas de especies nativas.
7.7 bultos de Abono Organico.
23 bultos de cal.
22 kilos de insecticida.

Soportado con evidencias que los insumos y material vegetal se encuentren en buenas condiciones.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Yeison Sanchez	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	1120172667	CARGO:	TECNICO INTERVENTORIA
CELULAR:	3233210798.	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Entrega Insumos.		
FIRMA:	Yeison Sanchez		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	27	11	2024
USUARIO	Alberto Cubillos	*ACTIVIDAD*		Recibido mantenimiento
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan	*COORDENADAS*		3°6'10,8"
DEPARTAMENTO	Meta			72°51'37,25"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace seguimiento al predio para verificar que el mantenimiento esta al 100% terminado cumpliendo las recomendaciones Anteriores.

Se evidencia los arboles con buen aspecto, buen estado fitosanitario no presentan ataque de hormigas.

Finalizaron todas las actividades que se venian adelantando con el mantenimiento.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Oscar M. Alarcon.	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	1006777144.	CARGO:	TECNICO INTERVENTORIA
CELULAR:	350 6777144.	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	oscar Alarcon		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	28	11M	2024AA
USUARIO	Heidy Viviana Gonzales	***ACTIVIDAD***		Seguimiento de Actividades
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martin	***COORDENADAS***		N 3°31'33,5"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 72°47'51.3"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Evaluación de actividades adelantadas de las cuales se tiene a la fecha.

- Ahoyado para resiembra con aplicación de cal dolomita en aproximadamente 1200 sitios.

- Plateo mecanico con azadon y palin en su fase inicial sobre las plantas establecidas previamente.

- Actividad de control fitosanitario con insecticida clorpirifos y fertilizante foliar. dosis de 50cc y 100gramos respectivamente por cada bomba de 20 litros de agua.

Por parte del productor se adelanta instalación de riego para mitigar efectos del Verano.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Clara Baldion	NOMBRE:	Marcia Baquero	
CEDULA:	1115855335	CARGO:	Prof. interventoria	
CELULAR:	3143949721	FIRMA:		
CARGO:				
FIRMA:	Clara Baldion			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Las Delicias - San Cristobal	28	11	2024
USUARIO	Myriam Martinez Lopez	ACTIVIDAD		Suspension y entrega de materiales
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	COORDENADAS		N4°26'59.48"
DEPARTAMENTO	Meta.			W73°4'16.0"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se pudo evidenciar que de manera previa a la ejecución del mantenimiento en los lotes reforestados se entregaron los siguientes insumos y cantidades

1. Material vegetal en altura de 25 a 35 centimetros de las especies Machaco ("Simarouba amara") y Caucho Tistol ("Castilla elastica") en una cantidad total entre las dos especies de 340 individuos.

2. 15 bultos de cal dolomita cada uno por 50 kg.

3. 49 bultos de abono organico cada uno por 50kg.

4. 14 Litros de insecticida

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Mª Valentina Arenas C1	NOMBRE:	Everardo Alvarez	Guillermo Rojas
CEDULA:	1.121-967-499	CARGO:	Tec. campo	R/L interventoria
CELULAR:	3165337707	FIRMA:		
CARGO:	Prof. ambiental			
FIRMA:	Valentina Arenas C1			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	29 | 11 | 2024		
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	***ACTIVIDAD***		Seguimiento actividades Mantenimiento
VEREDA	Chaparral.			
MUNICIPIO	Puerto Lleras.	***COORDENADAS***		3° 7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta			73° 13' 53" O

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En visita realizada se observa la continuidad de las actividades de mantenimiento en varios de los lotes intervenidos, las actividades evidenciadas son plateo, aplicación de abono, aplicación de abono, aplicación de insecticida para el control de la hormiga arriera. Estas actividades se han realizado en 25 hectáreas.
Se realizó la recomendación al usuario de continuar con el control y seguimiento de los focos de la plaga y continuar con las actividades de mantenimiento en el área faltante.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Yhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	17.421.492	CARGO:	Tecnico campo	
CELULAR:	3115585643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	30	11	2024
USUARIO	Heimes E Alvarez	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Caño Guamito			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		2°54'31,362 72°6'53,92
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para hacer seguimiento a las actividades que se vienen adelantando en el mantenimiento como lo es la resiembra, plateo, encalado, abonado y control de plagas.

Cumpliendo con las especificaciones tecnicas el plateo queda de 1mt de diametro.
150 gramos de cal.
500 gramos de abono organico.

El mantenimiento este en un avance del 70%.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	17360057	CARGO:	TECNICO INTERVENTORIA
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	02	12	2024
USUARIO	Tibaro Mendoza	ACTIVIDAD		Seguimiento
VEREDA	La Realidad			
MUNICIPIO	Mapiripan	COORDENADAS		3°4'52,060
DEPARTAMENTO	Meta.			71°58'3683

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el seguimiento realizado se continua el adelanto de actividades realizadas en el mantenimiento de la plantación.

Se observa labores como resiembra con los especies entregados.
plateo de un metro de diametro.
encalada= con 150 grm. de cal.
abonada= con 500 grm por planta.

No hay ataque de hormigas y el estado fitosanitario es bueno, los arboles presentan buen aspecto.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Yimi Romero Alfonso	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	1120974433	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3138233679	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Encargado.		
FIRMA:	Yimi Romero Alfonso		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esmeralda	03	12	2024
USUARIO	Hermes E Alvarez	ACTIVIDAD		Seguimiento
VEREDA	Caño Guanapo.			
MUNICIPIO	Mapiripan	COORDENADAS		2°54'31,362
DEPARTAMENTO	Meta			72°6'53,92

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita al predio para hacer seguimiento y verificacion de la eliminacion del mantenimiento en un 100%. donde se realizaron todas las recomendaciones tecnicas.

el mantenimiento queda con barrera, en el plato a 1 mt de diametro, encalado con 150 gramos por planta, 500 gramos de abono orgánico por planta.

Los arboles presentan buen estado fitosanitario y no hay ataque de hormigas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Jose Jaime Moreno	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R.
CEDULA:	17360057	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3223111352	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Administrador.		
FIRMA:	Jose Jaime Moreno		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Isabella	05	12	2024
USUARIO	Tibuna Mendoza	ACTIVIDAD		Siguimiento
VEREDA	La Realidad			
MUNICIPIO	Mapiripan.	COORDENADAS		3°4'52,060
DEPARTAMENTO	Meta.			71°58'36831

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hizo visita al predio para verificar la terminación de actividades de mantenimiento, las cuales estan al 100%. Finalizadas el mantenimiento cumple con todas las especificaciones tecnicas.

- 1 mt de diametro el plato.
- Resiembra de arboles.
- 150 gr de cal.
- 500 gramos de abono Organico.

Los arboles presentan buen aspecto, no hay ataque de hormigas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Yimer Moreno	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA R
CEDULA:	1120474433	CARGO:	TECNICO DE INTERVENTORIA
CELULAR:	3138233679	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	Yemir Moreno Alfonso		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	05	12	2024
USUARIO	Jhon Cordoba Rodriguez	**ACTIVIDAD**		N 3° 7' 43.6" W 73° 13' 53.7"
VEREDA	Chaturay			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	**COORDENADAS**		Visita de Verificación de actividades
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Mediante recorrido en cada uno de los lotes homogeneos se verifico que junto a las areas en donde se estableció la siembra en los lotes a modo de cerca viva se encontró la evidencia de las siguientes actividades:

1. Plateos mecanizados y/o quimicos con un diametro (radio) aproximado de 1mt. en cada una de las plantas establecidas.

2. Fertilización edafica. con abono organico en dosis de 50 gramos y 500 gramos respectivamente.

3. Resiembra con especies nativas principalmente machaco, de acuerdo con las especificaciones tecnicas del contrato de obra.

Las alturas promedio de las plantas oscila entre 35 a 70 centimetros con buen estado fitosanitario y abundante follaje.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Jhon Jairo Cordoba R	NOMBRE:	Everardo Alvarez	Guillermo Rojas
CEDULA:	17 421 492	CARGO:	Tec. campo	R/L Interventoria
CELULAR:	311 556 5643	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Las Delicias - San Cristobal	06	12	2024
USUARIO	Myriam Martinez Lopez.	ACTIVIDAD		Taller "Conservacion, Restauración y servicios del bosque
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro.	COORDENADAS		N 4° 27' 2.36"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 73° 4' 21.5"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo el acompañamiento al taller sobre conservacion, restauración y servicios ecosistemicos generados por el bosque en la vivienda del predio y con asistencia de aproximadamente 15 personas y en ejercicio del contrato de obra PS-GCT 2.7.24-585

La tematica y metodologia aplicada se direcciono hacia demostrar la importancia que genera la masa boscosa dentro de las funciones ecologicas de la fauna, los bienes y servicios prestados por ella y la funcionalidad de cada uno de los elementos asociados a su estructura principalmente el suelo, el agua, el aire y el ciclaje de nutrientes.

Los propietarios del predio y los asistentes manifestaron de manera participativa su interes en realizar un proceso sistematico para incorporar la conservación y preservación de los recursos naturales en su sistema productivo.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Mª Valentina Arenas G	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1.121.967.499	CARGO:	Ter. campo	
CELULAR:	3165332702	FIRMA:		
CARGO:	Prof. ambiental			
FIRMA:	Valentina Arenas G			

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	San Cristobal	06	12	2024
USUARIO	Myriam Martinez Lopez	ACTIVIDAD		Verificación de actividades de Mantenimiento
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	COORDENADAS		N 4°26'55.94"
DEPARTAMENTO	Meta			W 73°04'7.97"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Se pudo evidenciar la ejecución de las actividades de mantenimiento que se realizarón en todos los lotes en un total de 7 hectareas bajo los siguiente parametros

1. Plateo alrededor de cada planta en un diametro promedio de 1,10 metros
2. fertilización con abono organico 500 Gramos por cada planta
3. Aplicación en circulo de cal dolomita en dosis de 150 gramos por planta.
4. Actividades de control Fitosanitario principalmente control de hormiga arriera con cebos e insecticidas liquidos y aplicación foliar con Insecticida y fertilizante foliar para control de plaga principalmente en machaco.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Mª Valentina Aranas U	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1121. 967 499	CARGO:	Tec. campo	
CELULAR:	3165332702	FIRMA:		
CARGO:	Prof. Ambiental			
FIRMA:	Valentina Aranas U.			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	10	12	2024
USUARIO	Heidy V. Gonzales	ACTIVIDAD		Recibimiento de actividad de mantenimiento
VEREDA	Puerto Castro.			
MUNICIPIO	San Martín	COORDENADAS		N 3°31' 44.3"
DEPARTAMENTO	Meta			W 72° 47'52.6"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se constata en compañía del encargado del predio la ejecución de cada una de las siguientes actividades:

* Replateo del Material vegetal a lo largo del area establecido.

* Resiembra en los hoyos previamente hechos y a los cuales previamente se les aplico cal dolomita y abono organico.

* Fertilización edafica con Triple 18, mezclado con agrimins en dosis de 50 gramos por planta y simultaneamente abono organico y 150 gramos de cal dolomita.

* las plantas resembradas pertenecen a Machario y en menor proporción yopo, algarrobo y cambulo así como cedro batal.

Por parte del productor se aplicaron microrganismos y se retoco el control Fitosanitario así como la actual instalación de riego.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Duvan Garcia.	NOMBRE:	Everardo Alvarez	Guillermo Rojas
CEDULA:	1069907397	CARGO:	Tec. campo	R/L interventoría
CELULAR:	3145611537	FIRMA:		
CARGO:	Encargada			
FIRMA:	Duvan Garcia.			

BITÁCORAS DEL PERIODO No.7

INTERSOLUCIONESAMBIENTALES@GMAIL.COM
310 275 4092
CALLE 41B No. 30-11

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Las Delicias - San Cristobal	17	12	2024
USUARIO	Myriam Martinez Lopez	ACTIVIDAD		Seguimiento siembra
VEREDA	Las Delicias			
MUNICIPIO	Cabuyaro	COORDENADAS		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

la interventoría realizó una visita al predio con el Fin de hacer el seguimiento al material vegetal establecido en las 7 hectáreas, dado que este presentaba un bajo ataque por plaga y se dieron las recomendaciones tanto al contratista como al usuario Durante la visita se hizó el recorrido por el área y se observarón las diferentes especies (machaco, moriche, cambulo, aceite y pomarroso).

la planta de mejor desarrollo es el machaco y también el moriche dado que el área suele ser más húmeda.

En cuanto a recomendaciones se le indicó al usuario hacer seguimientos constantes a la plantación con el fin de evitar que el ataque de plaga aumente y poner en riesgo el estado tanto físico como fitosanitario de la planta.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Mº Valentina Arenas U	NOMBRE:	Everardo Alvarez
CEDULA:	1121967499	CARGO:	Tec. campo
CELULAR:	3165332702	FIRMA:	
CARGO:	Prof. Ambiental		
FIRMA:	Valentina Arenas U		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓ N AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	20	12	2024
USUARIO	Heidy Viviana Gonzales	ACTIVIDAD		
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martin	COORDENADAS		N° 3°31'36.0"
DEPARTAMENTO	Meta.			W 72° 47'52.0"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el recorrido por el área (20 Ha) se hizó el seguimiento al proceso de adaptación del material de la resiembra del mantenimiento 1.
Las especies presentan buenas condiciones Fisicas y Fitosanitarias, tambien se observó que el 2% aproximado de las especies presenta signo de ataque por plaga (grillo).

Se le recomendo al encargado realizar seguimiento a la plantación e implementar el sistema de riego ya que la temporada seca es un factor principal que le causa deshidratación y estres hidrico a las plantas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO/ATIENDE LA VISITA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Duvan Garcia.	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	1.069.907.397	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3143611537	FIRMA:	FERNEY MONTAÑA R.
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	Duvan Garcia.		

Cormacarena	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje	23	12	2024
USUARIO	Jhon Jairo Cordoba	**ACTIVIDAD**		Seguimiento a siembra
VEREDA	Chaparray			
MUNICIPIO	Puerto lleras	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

la interventoria realizó visita al predio con el fin de hacer el seguimiento al material vegetal que presenta afectaciones por los cambios climáticos y la hormiga arriera. Se hizó el recorrido en compañía del propietario por cada uno de los lotes y se observó que el usuario ha realizado aplicación de insecticida a las plantas y tambien ha implementado sistema de riego por medio de un tanque plástico en el tractor. El riego lo hacen en horas de la mañana.

Se le recomendo continuar con las buenas prácticas del manejo de las plantas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Yhon Jairo Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvárez	
CEDULA:	17421492	CARGO:	Ter. campo	
CELULAR:	311558492	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."


DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	21	02	2025
USUARIO	Heidy Viviana Gonzalez	**ACTIVIDAD**		
VEREDA	Puerto Castro			
MUNICIPIO	San Martin	**COORDENADAS**		N 3° 31' 36,0"
DEPARTAMENTO	Meta			W 72° 47' 52"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El técnico de la interventoría realizó visita técnica al predio la Milagrosa con el fin de informar que a la plantación existente se le va a realizar un segundo mantenimiento el cual incluye aplicación de enmiendas agrícolas y la resiembra de material vegetal.
También se realizó recorrido por el área (20 hectáreas) para evaluar el estado actual de la plantación.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Duvan Garcia.	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1.069.901.397	CARGO:	Tec. campo	
CELULAR:	3145611537	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Duvan Garcia.			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista.	01	03	2025
USUARIO	Abraham Castillo	ACTIVIDAD		Seguimiento
VEREDA	Guacamayos.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	COORDENADAS		3°2'24,7388"
DEPARTAMENTO	Meta			72°53'26,0"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio en acompañamiento del equipo tecnico para dar inicio a la construccion de las barreras cortafuegos y limpia de cerca con guadaña.

Se avanza con dos pasones de rastra en 1575 metros lineales de 3 metros de ancho.

Se avanza con la limpia de la guadaña por la cerca a 50 cm a cada lado de la cerca en 1575 metros.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Abraham Castillo.	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	7301695	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3176963397	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Propietario		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bellavista.	02	03	2025
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°2'11,5660"N
DEPARTAMENTO	Meta.			72°53'38,41"W

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se Realiza visita al predio para Verificar la continuidad del avance de actividades en el predio el cual con evidencia se soporta el trabajo al 100% terminado.

Se avanza con 880 metros de limpia ala cruz con 3 metros de ancho ya que es un sector de difícil ingreso para el tractor.
para un total de 2455 metros limpios con guadaña.
Se realiza un pason de pulidor en 1575 metros lineales.

Aislamiento en buen estado.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Abraham Castillo,	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	7301695	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3176963397	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	propietario		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El porvenir.	03 03	2025
USUARIO	Henry Clavijo.	*ACTIVIDAD*	Seguimiento
VEREDA	Guacamayas.		
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*	3°3'27,91" 72°52'32,7"
DEPARTAMENTO	Meta.		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita al predio el equipo de interventoria en acompañamiento del de obra, para dar inicio a la construcción de las barreras cortafuego y limpia con guadaña debajo de la cerca instalada.

Se avanza con dos pasones de costa en 908,51 metros lineales.

El tractor presenta avinagrión en una manguera que transporta lubricante para el funcionamiento de la maleza. Esta en reparacion.

Limpia con guadaña en 908,51 metros lineales.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Bernardo Arevalo	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	7.277.628	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3155169895	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	Bernardo Arevalo		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Porvenir	04 | 03		2025
USUARIO	Henry Clavijo.	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°3'30,5596"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°52'31,10"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En la visita realizada al predio para verificar la continuidad del avance de actividades en la construcción de bermas cortafuegos se evidencia la finalización del trabajo al 100%.

Se avanza en 1356 metros de limpia con guadaña de 1 metro de ancho debajo de la cerca.

El avance de dos personas de ayuda y uno de pulidor fue en 908,51 metros lineales 3 metros de ancho.

El trabajo realizado cumple con las especificaciones técnicas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Bernardo Arevalo	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	7.277.625	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3155769895	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado.		
FIRMA:	Bernardo Arevalo.		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	05 / 03		2025
USUARIO	Alberto Cobillos.	ACTIVIDAD		Seguimiento
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	COORDENADAS		3°6'10,870"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°51'34,37

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita al predio en acompañamiento del equipo de obra para dar inicio a las actividades de construcción de barreras cortafuegos

Se avanza con limpia por debajo de la cerca en 495 metros lineales con 4 metros de ancho.
La Guadaña presento fallas en el apoyo dos pasones de hasta en 324.13 metros lineales, con 3 mtrs de ancho, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
Donde se encuentra las arvenses muy altos se le paso 4 y 5 veces la rastra para pulimitar bien.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Oscar M. Alvarez	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	1006777144	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3506777144	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	oscar alvarez		

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	06	03	2025
USUARIO	Alberto Cobillos	*ACTIVIDAD*		Seguimiento
VEREDA	Guacamayos			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°6'10,33"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°51'35,16"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio verificando la continuidad del avance de actividades en la construcción de las barreras cortafuegos y limpia con guadaña.

Se evidencia la barrera cortafuego al 100% con dos personas de muy y de pulidor en 324.13 metros lineales. con 3 metros de ancho. cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Se guadaño 1560 metros lineales. de 4 metros de ancho dibujo de la cerca.

Donde la maleza esta muy alta se le paso 4 y 5 veces la misma.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Oscar Atalaya	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	1006777144	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3506777144	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Encargado		
FIRMA:	osam Atalaya.		

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Paisaje.	07	03	2025
USUARIO	Jhon Cordoba.	ACTIVIDAD		Ronda. Cortafuego.
VEREDA	Chafurray			
MUNICIPIO	Puerto Lleras	COORDENADAS		3° 7' 48" N
DEPARTAMENTO	Meta.			73° 13' 53" O.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En visita realizada se observan dos rondas Cortafuegos realizadas con la rastra del tractor, con una medida en promedio de 3.5 metros, Alrededor de dos areas establecidas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Cristian Cordoba	NOMBRE:	Everardo Alvarez	
CEDULA:	1.120.361.297	CARGO:	Técnico de Campo	
CELULAR:	3102214309	FIRMA:		
CARGO:	Contratista			
FIRMA:				

Powered by CamScanner

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella vista.	08 | 03		2025
USUARIO	Abahun Castillo	**ACTIVIDAD**		Entrega Final.
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	**COORDENADAS**		3°2'16,32"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°53'33,53"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio para hacer seguimiento y entrega con el equipo de obra y el profesional encargado evidenciando el 100% de las labores realizadas en la construcción de los bombas cortafuegos. con dos pasones de ancho y uno de paladra. de 3 metros de anche.

Se removio la vegetación en la linea, creando una franja amplia donde se puede evitar el paso del fuego a la plantacion del proyecto.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Edwin Orlando Lan	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	86076328	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3133975138	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	profesional.		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bella Vista.	08 | 03		2025
USUARIO	Abraham Castillo	*ACTIVIDAD*		Entrega Final.
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°2'16,32"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°53'33,53"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En la visita realizada con el equipo de obra y el profesional encargado se evidencia el 100% de las actividades realizadas con la limpia de la cerca por la cual instalada de 1mt de ancho.

Lo que es importante resaltar las malezas de este sector rodeando el potrero, cortar el paso de un posible incendio en la plantacion.

Como tambien cuidemos que las malezas obstruyan la cerca.

Como tambien se controlen plagas y enfermedades.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Edwin O. Lara.	NOMBRE.	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	86076328	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3133997 5139	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	Propietario.		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	08 | 03		2025
USUARIO	Alberto Cubillos	ACTIVIDAD		Entrega Final.
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapinpan.	COORDENADAS		3°6'10,87"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°51'34,31

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la visita al predio con el profesional encargado del equipo de obra, con el objetivo de hacer entrega del 100% de las actividades realizadas en la construccion de las barreras cortafuego

Las cuales se realizaron con dos pasones de resta. y donde fue necesario se paso 4 y 5 veces para que queden bien mecanizado y 1 pason de vertedero de 3 metros de ancho.

Creando una linea de tension para prevenir la propagacion de incendios en la plantacion forestal

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Edwin Orlando Lam	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	86076328	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3133948138	FIRMA:	Ferney Montaña R.
CARGO:	profesional encargado		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Soledad	08 | 03		2025
USUARIO	Alberto Cobillos	ACTIVIDAD		Entrega Final
VEREDA	Guacamayos			
MUNICIPIO	Mapiripan.	COORDENADAS		3°6'10.87"
DEPARTAMENTO	Meta			72°51'34,3"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hizo visita al predio con el profesional encargado del equipo de obra para hacer seguimiento y entrega del 100%. Dicho mantenimiento realizado en la limpieza de arvenco por debajo de la cerca de alambre de pua, con el objetivo de mantener el espacio libre de vegetacion y si pueda facilitar el acceso y visibilidad, asicomo prevenir problemas de plagas y enfermedades en la plantacion.

Realizando este control de arvencos se puede prevenir el paso del fuego acompañado de las barreras cortafuego construida.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Edwin Orlando Cara	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	86.076328	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3133975138	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Profesional		
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El porvenir.	08	03	2025
USUARIO	Henry Clavijo.	**ACTIVIDAD**		Entrega Final.
VEREDA	Guacamayas.			
MUNICIPIO	Mapiripan.	**COORDENADAS**		3°3'27,96"
DEPARTAMENTO	Meta.			72°52'32,20

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En acompañamiento del equipo de obra y el profesional encargado se hizo visita al predio para hacer seguimiento y entrega de las labores realizadas en la construccion de los barreras cortafuegos. con dos pasones de poda y un pulidor. con 3 metros de ancho.

Esta barrera se hace con el fin de eliminar la vegetacion, donde se reduce la cantidad de material vegetal que puede arder en el momento de un incendio, esto ayuda a controlar el fuego y proteger el area de la plantacion.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:		NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:		CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:		FIRMA:	Ferney Montaña L.
CARGO:			
FIRMA:			

Cormacarena Somos vida, somos Meta	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024**

Contrato de consultoría No. PS-GCT.2.7.24-379

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META."

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El porvenir	08	03	2025
USUARIO	Henry Clavijo	*ACTIVIDAD*		Entrega Final.
VEREDA	Guacamayas			
MUNICIPIO	Mapiripan.	*COORDENADAS*		3°3'27,96"
DEPARTAMENTO	Meta			72°52'32,20"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hizo visita al predio en acompañamiento del equipo de obra y el profesional enturyado el cual se evidencia las labores de limpia de cerca al 100% realizadas con 4 mts de ancho en la linea perimetral.

Se observa un daño en las cuerdas de alambre causado por un ganado que esta ahy en ese sector, el cual se le recomienda al personal colocar grapa y reforzar las cuerdas para evitar el ingreso de animales a la plantacion.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	Edwin Orlando Lara	NOMBRE:	FERNEY MONTAÑA
CEDULA:	86076323	CARGO:	TEC. INTERVENTORIA
CELULAR:	3133975138	FIRMA:	Ferney Montaña R
CARGO:	Profesional.		
FIRMA:			