INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y San Diego – Cesar, entidad territorial identificada con NIT 800096623-2.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1982 DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El 11 de noviembre de 2021 se suscribió el convenio, y el 23 de noviembre de 2021 la Subdirección de Gestión Contractual aprobó la póliza allegada por el Municipio de San Diego, Cesar.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: La suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS MCTE ($1.250.000.000.00) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

- CDP No. 56721 de la vigencia 2021 por la suma $225.000.000,00, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y Registro Presupuestal No. 113721 de fecha 12 de noviembre de 2021, por la suma de $225.000.000,00.

- CDP No. 5023 de la vigencia 2023 por la suma de $820.000.000,00 MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. 3423 de fecha 16 de enero de 2023 por la suma de $820.000.000,00.

- CDP No. 16524 de la vigencia 2024 por la suma de $205.000.000,00 MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. 8524 de fecha 16 de enero de 2024 por la suma de $205.000.000,00.

SUPERVISORES DEL CONVENIO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
LUIS FERNANDO PINZON GALINDO (1)	23/11/2021	31/01/2022
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA(2)	01/02/2022	31/03/2022
REMBERTO ALEJANDRO MARTÍNEZ POLO	01/04/2022	20/03/2023
HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS	21/03/2023	30/06/2023
EDGAR GONZALEZ PATIÑO(3)	01/07/2023	20/07/2023
HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ	21/07/2023	13/09/2024
SERGIO SAN JUAN SANTIAGO(4)	14/09/2024	29/09/2024
JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA	30/09/2024	30/06/2025
TITO LORENZO LOVO CARRETERO(5)	01/07/2025	A LA FECHA

Nota: (1)(2)(3)(4)(5) La supervisión del convenio fue ejercida por el subdirector encargado durante cada periodo correspondiente.

DESARROLLO DEL CONVENIO

MODIFICACIONES:

MODIFICACION	CLAUSULA	FECHA
PRIMERA MODIFICACION	QUINTA Y SEPTIMO	30/11/2022
SEGUNDA MODIFICACION	QUINTA Y SEPTIMO	01/09/2023

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
PRIMERA ADICIÓN	$ 34.708.132,54	01/09/2023

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
PRIMERA PRÓRROGA	25/05/2022	30/11/2022
SEGUNDA PRÓRROGA	30/11/2022	30/06/2023
TERCERA PRÓRROGA	30/06/2023	30/09/2023
CUARTA PRÓRROGA	01/09/2023	30/03/2024

SUSPENSIONES:

SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
SUSPENSION No.1	19/03/2024	05/06/2024	16/06/2024

GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

Aseguradora	Póliza	Amparos	Desde	Hasta	Valor	Aprobación
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 880.524.654-6	400 47 994000081217	Cumplimiento del contrato	11/11/2021	30/11/2022	$250.000.000	23/11/2021
	400 47 994000081217 (Anexo 2 – Primera prorroga)	Cumplimiento del contrato	23/11/2021	31/05/2023	$250.000.000	07/09/2022
	400 47 994000081217 (Anexo 4- Segunda prórroga)	Cumplimiento del contrato	23/11/2021	31/12/2023	$250.000.000	23/03/2023
	400 47 994000081217 (Anexo 5- Tercera prorroga)	Cumplimiento del contrato	23/11/2021	29/03/2024	$250.000.000	21/06/2024
	400 47 994000081217 (Anexo 7- Cuarta prorroga)	Cumplimiento del contrato	23/11/2021	30/09/2024	$256.941.626,21	21/06/2024
	400 47 994000081217 (Anexo 8- suspensión No. 1)	Cumplimiento del contrato	23/11/2021	13/12/2024	$256.941.626,21	23/07/2024
	400 47 994000081217 (Anexo 9- Liquidación)	Cumplimiento del contrato	23/11/2021	16/04/2025	$256.941.626,21	17/12/2025
	400 47 994000081217 (Anexo 10- Liquidación)	Cumplimiento del contrato	23/11/2021	16/07/2025	$256.941.626,21	30/05/2025

ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el convenio, se hicieron de conformidad a lo establecido en la Cláusula SEXTA del mismo.

Por lo anterior, y de acuerdo a la Certificación de fecha 03 de diciembre de 2024, expedida por el Coordinador Financiero y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio del Interior, en virtud del convenio de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO			**$1.250.000.000,00**
CONCEPTO	**ORDEN DE PAGO.**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
Primer Desembolso	346537521	13/12/2021	$ 225.000.000,00
Segundo Desembolso	286363723	31/08/2023	$ 820.000.000,00
Ultimo Desembolso	286686824	26/08/2024	$ 205.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			**$1.250.000.000,00**

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por el Municipio, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del convenio, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del convenio es el siguiente:

Valor aporte convenio **MINISTERIO - FONSECON**	**$1.250.000.000,00**
Valor aporte convenio **Municipio**	**$0.00**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO INICIAL	**$1.250.000.000,00**
Valor aporte adición convenio **MINISTERIO - FONSECON**	**$0.00**
Valor aporte adición convenio **Municipio**	**$34.708.132,54**
VALOR TOTAL ADICIÓN CONVENIO	**$34.708.132,54**
VALOR TOTAL CONVENIO	**$1.284.708.132,54**
VALOR TOTAL EJECUTADO MUNICIPIO: (NOTA 1)	**$1.249.940.898,17**
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONVENIO :	**$59.101,83**
VALOR SIN EJECUTAR REINTEGRADO : (NOTA 2)	**$59.103,00**
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 3)	**$ 7.495.924,00**
VALOR A REINTEGRAR MUNICIPIO AL TESORO NACIONAL:	**$ 7.555.027,00**

- El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior – FONSECON, desembolsó la suma de $$1.250.000.000,00

- ***Nota 1:*** El Municipio a la fecha del presente informe de supervisión, ha legalizado la suma de $1.249.940.898,17, de acuerdo con los comprobantes de egreso y el balance financiero aportado. Este valor corresponde exclusivamente a los recursos FONSECON, y no incluye la adición realizada por el Municipio.

- ***Nota 2:*** En el proceso de reintegro de saldos no ejecutados, el Municipio realizó la consignación de la suma de $59.103, monto que resulta superior en $1,17 al valor reportado como saldo no ejecutado en el último informe financiero, el cual corresponde a $59.101,83.

- ***Nota 3:*** Conforme a la certificación de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados, identificada con el ID 557923 del 13 de junio de 2025, la Dirección del Tesoro Nacional asignó a este Ministerio como saldos por imputar de ingresos presupuestales, los reintegros efectuados por el municipio de San Diego - Cesar, en virtud del convenio suscrito No 1982 de 2021, así:

Reintegro de rendimientos financieros	$ 7.495.924,00
Reintegro de recursos no ejecutados	$ 59.103,00
Total, Reintegros	**$ 7.555.027,00**

El presente informe se elaboró a los catorce (14) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

TITO LORENZO LOVO CARRETERO
Subdirector de Proyectos Para La Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Edinson García Diaz - Contratista SPSCC
Revisó: Andres Duran Duglas - Abogado Apoyo a SPSCC