PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALESF FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212
	Versión: 1
	Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
	Página: 1 de 1
Proyecto de inversión: ***"9707 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE"***	**% Ejecución Fisica 62.10%**
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO	**% Ejecución Financiera 53.73%**
Nombre de la Unidad Operativa: CAMINOS DE VIDA	**Fecha inicio: 4-08-2021**
Nombre del Asociado / Contratista:FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	**Fecha fin: 3-08-2023**
Convenio de Asociación / Contrato No: 9707 del 2021	**COBERTURA: 90 USUARIOS**
Periodo de ejecución del 1/10/2022 31/10/2022	**PLAZO DÍAS (MES 30): 720**
	PLAZO DÍAS CALENDARIO:730

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado OCTUBRE 1/10/2022	31/10/2022	Total ejecutado	
Costos Fijos		**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	$ 4.819.440	$ 0	$ 69.168.324	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 4.094.946	$ 0	$ 58.770.428	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 4.094.946	$ 0	$ 58.770.428	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 4.094.946	$ 0	$ 58.770.428	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 4.094.946	$ 0	$ 58.770.428	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 4.094.946	$ 0	$ 58.770.428	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 4.094.946	$ 0	$ 58.511.957	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 4.094.946	$ 0	$ 58.770.428	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 4.590.244	$ 0	$ 65.878.922	$ 0
Técnico operativo	1	$ 2.295.122	$ 0	$ 32.939.461	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 2.295.122	$ 0	$ 32.939.461	$ 0
Auxiliar de enfermería	36	$ 82.624.392	$ 0	$ 1.190.560.094	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.295.122	$ 0	$ 32.939.461	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 2.295.122	$ 0	$ 32.939.461	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 2.295.122	$ 0	$ 33.598.920	$ 0
Operario-a de cocina	6	$ 11.723.820	$ 0	$ 170.744.455	$ 0
Auxiliar de servicio generales	9	$ 17.585.730	$ 0	$ 254.635.110	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 161.483.858**	**$ 0**	**$ 2.327.478.195**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 21.907.526	$ 24.749.462	$ 320.975.640	$ 362.048.942
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 0	$ 11.787.570	$ 0	$ 178.141.644
Bienes consumibles		$ 0	$ 7.104.690	$ 0	$ 107.371.026
Elementos de aseo institucional		$ 5.233.770	$ 0	$ 75.570.857	$ 0
Servicios funerarios		$ 3.962.790	$ 0	$ 56.537.289	$ 0
Transporte		$ 0	$ 13.282.308	$ 0	$ 194.443.333
Vigilancia		$ 9.504.000	$ 0	$ 132.133.461	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 202.091.944**	**$ 56.924.030**	**$ 2.912.695.442**	**$ 842.004.945**
Costos Variables				**$ 0**	**$ 0**
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.837.980	$ 0	$ 532.857.752	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 7.304.220	$ 0	$ 102.760.845	$ 0
Alimentos		$ 57.396.768	$ 0	$ 810.063.807	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 102.538.968**	**$ 0**	**$ 1.445.682.404**	**$ 0**
Costos por realización				$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 0	$ 0	$ 115.002.940	$ 0
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19		$ 0	$ 0	$ 97.343.733	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**	**$ 0**	**$ 212.346.673**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ 5.169.608	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 2.344	$ 0	$ 18.551	$ 0
Total costos:		**$ 304.628.568**	**$ 56.924.030**	**$ 4.565.523.659**	**$ 842.004.945**

Recursos No Ejecutados Por Costo			Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 2.344	$ -	$ 44.075.524	$ -
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 1.650.792	$ -	$ 65.559.024	$ -
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 10.982.880	$ -	$ 73.459.689	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 12.636.016**	**$ -**	**$ 183.094.237**	

OBSERVACIONES:

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION OBRAS
CC 53930566

SANDRA MILENA OSORIO
REVISOR FISCAL
TP-237802-T
CC. 39.629.879