2025 -06 -25 **788,715,970.00**

CONSORCIO GCE

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9750**

Beneficiario: CONSORCIO GCE
Cuenta No: 056000731200 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE RECIBO OBRA N° 3 AVANCE DEL 43%

¥1§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:1.082.600.750
¥2§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:4.680.657.326

Valor Egreso: 788,715,970.00 **Orden:** 8506

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	788,715,970.00
24010101	Adquisicion de Bienes	788,715,970.00	0.00
	TOTALES	**788,715,970.00**	**788,715,970.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.22.11.1 - 200	2024002880001 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HUB DE INNOVACION DEL ARCHIPIELAG

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8506

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($1.345.000)	-2,00	950,260,204.00		-19.005.204,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	950,260,204.00		-47.513.010,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	950,260,204.00		-19.005.204,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	950,260,204.00		-38.010.408,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4,780.704	-2,00	950,260,204.00		-19.005.204,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	950,260,204.00		-19.005.204,00
			-$	161,544,234.00
		VALOR NETO	$	788.715.970,00

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,750

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901880998	CONSORCIO GCE	788,715,970.00		056000731200	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	788,715,970.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	
	RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 00	Página **1 de 1**

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que recibió del **CONSORCIO INTERCENTRO C&C** identificado con NIT No. 901.895.523-9, cumpliendo con sus obligaciones contractuales, los documentos necesarios para el trámite de la cuenta parcial de obra del contratista **CONSORCIO GCE** identificado con NIT. No. 901.880.998-8, para efectos del pago se suministró la siguiente información:

Contrato No.	CO1.PCCNTR.6912418
Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRÉS, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
Producto	Acta Parcial de Obra No. 3
Plazo Del Contrato	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor a Pagar	NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS. 0/100 ($ 950.260.204,00) M/CTE
Observaciones	

Para la solicitud de pago de la presente cuenta parcial de cobro de este periodo, el contratista presentó soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y certificado expedido por el Representante Legal del Consorcio en el cual manifiesta estar al día con todos los pagos correspondientes a parafiscales y aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto se firma la presente a los doce (12) días del mes de junio de 2025.

Cordialmente,

CRISTIAN CAÑÓN BERNAL
Secretario de Infraestructura

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **8506**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 24-jun.-2025
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: CONSORCIO GCE **Nit/C.C. :** 901880998 8 NO RESPONSABL
Documento_: 15 Contrato de Obra 6912418
Facturas: FE-4 del 19/06/2025-19/06/2025;
Concepto: CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE RECIBO OBRA N° 3 AVANCE DEL 43%

¥1§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:1.082.600.750
¥2§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:4.680.657.326
Programa: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Registro Presupuestal: **1538** Vigencia Registro: **2025** 15 Contrato de Obra : 6912418

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.22.11.1 - 200	950.260.204,00
	$ 950.260.204,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCIO	-2,000	950,260,204.00	-19.005.204,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	950,260,204.00	-47.513.010,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	950,260,204.00	-19.005.204,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	950,260,204.00	-38.010.408,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	950,260,204.00	-19.005.204,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	950,260,204.00	-19.005.204,00
			$-161.544.234.00

$ 788.715.970,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150101	950.260.204.00	0.00	Edificios y Casas
24010101	0.00	788.715.970.00	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	19.005.204.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	19.005.204.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	19.005.204.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	38.010.408.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	19.005.204.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	47.513.010.00	FONSET 5%
	950.260.204,00	950.260.204,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves