Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre Interventoria
18/06/2025	Marzo 2025	UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL	CONSORCIO TECNO TIC

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	104 de 2024	Tipo:	Subasta Inversa 06 de 2024	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A

Objeto	Vigencia	RP N°	Fecha de RP	Valor
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional.	2024	221024	15/08/2024	$ 25.994.119.142,24
	VF	124	15/08/2024	$ 40.435.296.443,48
	2025	625	29/01/2025	$ 69.317.651.045,97
				$135.747.066.631,69

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Inicial	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$135.747.066.631,69	$135.747.066.631,69	15/08/2024	23,5 meses	16/08/2024	31/07/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
79899 / Anexo 0	16/08/2024	RP 221024	$ 25.994.119.142,24	15/08/2024
		VF 124	$ 40.435.296.443,48	15/08/2024
		RP 625	$ 69.317.651.045,97	29/01/2025

Modificaciones al Contrato



	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato	NA	NA	NA	NA	NA

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio:	$135.747.066.631,69	Anticipo y Amortización: N/A

Pagos

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor Deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después del pago factura	Soporte
1	221024	$ 25.994.119.142,24	1,40%	F60840	$ 1.906.550.887,00	N/A	$ -	$ 1.906.550.887,00	$ 24.087.568.255,24	Informe de Gestión - Agosto 16 al 31 de 2024.
		$ 24.087.568.255,24	0,06%	3 - 291988816	$ 76.110.872,00	N/A	$ -	$ 76.110.872,00	$ 24.011.457.383,24	
2		$ 24.011.457.383,24	2,73%	F62764	$ 3.705.178.705,00	N/A	$ -	$ 3.705.178.705,00	$ 20.306.278.678,24	Informe de Gestión - Septiembre de 2024.
		$ 20.306.278.678,24	0,11%	3-291988817	$ 147.464.814,00	N/A	$ -	$ 147.464.814,00	$ 20.158.813.864,24	
3		$ 20.158.813.864,24	2,73%	F63341	$ 3.709.155.564,00	N/A	$ -	$ 3.709.155.564,00	$ 16.449.658.300,24	Informe de Gestión - Octubre de 2024.
		$ 16.449.658.300,24	0,21%	3-292027052	$ 286.796.293,00	N/A	$ -	$ 286.796.293,00	$ 16.162.862.007,24	
4		$ 16.162.862.007,24	2,73%	F68198	$ 3.710.432.729,00	N/A	$ -	$ 3.710.432.729,00	$ 12.452.429.278,24	Informe de Gestion - Noviembre de 2024
		$ 12.452.429.278,24	0,58%	3 - 29210114	$ 789.830.768,00	N/A	$ -	$ 789.830.768,00	$ 11.662.598.510,24	
5		$ 11.662.598.510,24	1,74%	F71219	$ 3.741.670.284,00	NC51752 - 51765	$ 1.382.066.542,00	$ 2.359.603.742,00	$ 9.302.994.768,24	Informe de Gestion - Diciembre de 2024
		$ 9.302.994.768,24	0,81%	3 - 292174377	$ 1.224.258.993,00	NC112590 - 112591	$ 122.687.072,04	$ 1.101.571.920,96	$ 8.201.422.847,28	
6		$ 8.201.422.847,28	2,72%	F73494	$ 3.775.354.550,00	NC51882	$ 89.788.656,00	$ 3.685.565.894,00	$ 4.515.856.953,28	Informe de Gestion - Enero de 2025
		$ 4.515.856.953,28	0,91%	3-292209920	$ 1.246.005.727,00	NC112752	$ 11.390.874,68	$ 1.234.614.852,32	$ 3.281.242.100,96	
7		$ 3.281.242.100,96	2,42%	F75543	$ 3.281.242.100,96	N/A	$ -	$ 3.281.242.100,96	$ -	Informe de Gestion - Febrero 2025
	625	$ 69.317.651.045,97	0,32%	F75543	$ 714.033.241,04	NC52015	$ 273.449.081,00	$ 440.584.160,04	$ 68.877.066.885,93	
		$ 68.877.066.885,93	0,90%	3-292210206	$ 1.258.546.965,00	NC112817	$ 31.370.007,69	$ 1.227.176.957,31	$ 67.649.889.928,62	
8 (Actual)		$ 67.649.889.928,62	2,95%	F75815	$ 4.090.770.755,00	NC52217	$ 81.691.603,00	$ 4.009.079.152,00	$ 63.640.810.776,62	Informe de Gestion - Marzo de 2025
		$ 63.640.810.776,62	0,94%	3-292210381	$ 1.298.695.904,00	NC1000112981	$ 27.240.326,89	$ 1.271.455.577,11	$ 62.369.355.199,51	
TOTAL			**24,27%**				**$ 2.019.684.163,30**	**$ 32.942.414.988,70**		

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el período de **1 al 31 de marzo de 2025** en la Rama Judicial a Nivel Nacional.	Ejecución del Contrato No. 104 de 2024 para cada uno de los grupos de servicios contratados entre el 01 al 31 de marzo de 2025, a saber:  	Informe mensual No.9 de 01 al 31 de marzo de 2025, parafiscales, factura y demás soportes de gestión para validación y verificación por parte de la supervisión

validación y verificación por parte de la supervisión.

TRASLADOS


cirion



DIRECCION DESTINO	ENLACE PENDIENTE	COMENTARIOS
Cauca, Padilla; Calle 9 # 2-25 barrio Carlos Lleras	771-B	3/04/2025: En adecuaciones cliente. Techo por terminar.
Sucre, Sincé; Carrera 9 # 11-70 Palacio de Justicia	5056	3/04/2025: Programado del 1-4/abr.
Cesar, Curumani; Calle 5A No. 15-103	364-B	3/04/2025: Se programa traslado B/abr.
Atlántico, Sabanalarga; Calle 22 # 16a-05	1539-B	3/04/2025: Pendiente aprobación instalación en edificio la antena
Valle Del Cauca, Roldanillo; Carrera 7 # 9-02	3348	3/04/2025: Programado del 4 - 8/abr.
Nariño, San Andrés de Tumaco; Carrera 9 # 7a-58 Local 8, Juzgados Penales para Adolescentes	2051-B	27/03/2025: UM lista. Confirma CPE.
Valle Del Cauca, Buga; Calle 7 # 13-56, Piso 1 Edificio Condado Plaza	2128/2163/2201	3/04/2025: FO instalada pero no se permite modem por falta de rack y terminación de obra civil.
Boyacá, Tunja; Calle 57 # 8A-33 barrio Santa Rita, Bodega de Archivo	3573-B	3/04/2025: Programado del 8-11/abr.
Cundinamarca, Utica; Carrera 4 # 6 - 40	1405/1405-B/3236	3/04/2025: Programadao 3-11/abr
Tolima, Honda; Carrera 11 # 14-3/05/07	283-B	3/04/2025: En programación de visita de viabilidad.

AMPLIACIONES

cirion Claro empresas



Consecutivo	Dirección	BW ACTUAL	BW REQUERIDO	Estado Servicio
1445	Chocó, Quibdó; Carrera 6 # 32-109 piso 2 barrio Huapango	32	100	ENTREGADO
1445	Chocó, Quibdó; Carrera 6 # 32-109 piso 2 barrio Huapango	32	100	ENTREGADO
1079	Norte de Santander, Pamplona; Calle 4 # 6-75 Barrio El Humilladero, Palacio de Justicia	64	112	ENTREGADO
1079	Norte de Santander, Pamplona; Calle 4 # 6-75 Barrio El Humilladero, Palacio de Justicia	64	112	ENTREGADO
14	Arauca, Arauca; Calle 21 # 21-07 Palacio de Justicia	48	64	3/04/2025: En revisión de red.
14	Arauca, Arauca; Calle 21 # 21-07 Palacio de Justicia	48	64	3/04/2025: En revisión de red.
968	Meta, Villavicencio; Carrera 36 # 29-35, DESAJ	64	96	3/04/2025: En revisión de red.
968	Meta, Villavicencio; Carrera 36 # 29-35, DESAJ	64	96	3/04/2025: En revisión de red.
81	Valle Del Cauca, Palmira; Calle 23 # 29 - 09	128	192	3/04/2025: En revisión de red.
81	Valle Del Cauca, Palmira; Calle 23 # 29 - 09	128	192	3/04/2025: En revisión de red.

Productos a entregar	Tipos de Servicios y Red relacionados para pago de Marzo 2025	Fecha	% de Ejecución
Para el servicio facturado el contratista UT Soluciones CC Conectividad Nacional, entregó los productos o componentes contractuales para la prestación de los servicios correspondientes al **mes de marzo de 2025** (según informe adjunto). **REQUERIMIENTOS** • Aumentar disponibilidad de capacidades y servicios. • Adicionar tecnología SDWAN. • Aumentar capacidad de ancho de banda de la red. • Implementar nuevos servicios.	**1. CONECTIVIDAD CENTRAL** 1.1 Internet (Pivot 4506) 1.2 Legacy (Pivot 4500) 1.3 Legacy-B (Pivot 4500-B) 1.4 CORE (24 servicios) **2. ENLACE DE DATOS BACKUP** 2.1 Legacy-B (462 servicios) **3. ENLACE DE DATOS PRINCIPAL** 3.1 Legacy (1187 servicios) **4. ENLACE SATELITAL** 4.1 Legacy (8 servicios) 4.2 Legacy-B (719 servicios) **5. ENLACE SD-WAN** 5.1 SDWAN (211 servicios) 5.2 SDWAN ADI (211 servicios) 5.3 SDWAN MPLS (213 servicos) **6. ENLACE VOZ** 6.1 VOZ (212 servicios) **7. SERVICIOS DE VOZ IP** 7.1 CORE (2 servicios) **8. SERVICIOS PROFESIONALES** 8.1 CORE (9 servicios) **ANS** CIRION $81.691.603,00 CLARO $ 27.240.326,89	31-3-25	24,27%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

No aplica

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Visitas fallidas por parte de la UT a las sedes de la Entidad previamente programadas, con el fin de implementar nuevas instalaciones y cambios en el servicio.	Se solicitó seguimiento estricto de los cronogramas socializados con anticipación a las sedes y garantizar que la UT cuente con las condiciones necesarias en las sedes para la realización de nuevas instalaciones y cambios en el servicio. Se suscribe otrosí en el cual se amplia el periodo de transición en 2 meses.	En el mes de abril de 2025.	Reuniones mensuales conjuntas con el contratista, interventoría y el CSJ correspondientes a la validación de la ejecución y validación de la facturación, revisión de ANS de marzo 2025. Se suscribe otrosí en el cual se amplia el periodo de transición en 2 meses. Por parte de la Supervisión se creó un formato de informe para que la UT diligencie con el resultado de las visitas no cumplidas.	Se continúa el control sobre las visitas no realizadas y sus causas, mediante comunicación masiva con las sedes reportadas por parte del CSJ. Se valida ejecución efectiva por parte de la interventoría, se concilia entre interventoría y UT los ANS de marzo de 2025.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría autoriza el pago de las facturas **F75815** y **3-292210381** asi como los descuentos derivados de la aplicacion de las Notas Credito **52217 y 1000112981** por valor total de **$5.280.534.729,11** con afectación al Registro Presupuestal No. 625 del 29/01/2025.

Nota. La Interventoría del contrato sólo fue contratada hasta el 31 de octubre de 2024, e inició el 12 de noviembre de 2024; hasta entonces, el contrato contó con la supervisión transitoria conjunta del equipo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, para que la Entidad pudiera ejercer con su obligación de seguimiento y control del contrato.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

INTERVENTORIA

Nombre:	**Jorge Ivan Martinez**
Cargo:	**Director de Proyecto**
Nombre:	**Sandra Lizette Moreno Parra**
Cargo:	**Coordinadora de Proyecto**
Nombre:	**Martha Lucia Espitia Alvarez**
Cargo:	**Asesor Financiero**