1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SMART CITIES FOUNDATION**
Informe de Actividades Nº	**1**
Periodo	2025/05/23 AL 2025/06/30
Número del Contrato	**3567-2025**
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Total del Contrato	$ 443.755.800
Valor del Periodo del Informe	**$ 80.418.813**
Fecha de Inicio	2025/05/23
Fecha de Terminación	2025/12/30
Proyecto	2024660010023 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	OSWALDO MUÑOZ TORO
Dependencia	SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

METAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	Registro	OBSERVACIONES
0.Ejecutar la operación logística del programa de Vías Activas en el Municipio de Pereira con un total de 45 VIAS ACTIVAS todos los domingos y lunes festivos o hasta agotar el presupuesto.	Se realizaron 9 vías activas dominicales los días: 25 de mayo en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 1 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 2 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm	**0. Registro Fotográfico**	N/A

	8 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 15 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 22 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 23 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 29 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 30 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm		
1.COORDINADORES OPERATIVO TRAMO / *2 personas*	Los coordinadores se presentaron en las vías activas de los días **25 de mayo en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm, 1 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm,2 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 8 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm, 15 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm, 22 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 23 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 29 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 30 de junio en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm** realizando verificaron de la asistencia del personal de guardavías al inicio y al final de cada jornada, supervisan los cerramientos realizados por los guardas vías en los cruces de calles, asignaron el personal a su cargo para el control de cruces de calles, supervisan el óptimo desempeño de los guardavías, evaluaron las actividades realizadas por los guardavías en cada jornada, registraron número de personas atendidas con los servicios y eventualidades presentadas en cada uno de los tramos, realizaron el recorrido del tramo asignado, efectuaron la apertura y el cierre de la vía en coordinación con las autoridad de la vía activa, acataron las indicaciones de la coordinación de la vía activa Se presentaron dos (02) COORDINADORES OPERATIVOS DE TRAMO,las cuales son personas mayores de edad y con actitud de servicio a la comunidad, que cumplieron con el perfil requerido y las funciones descritas. TRAMO 1. Coordinador del tramo 1 entre el obelisco y la iglesia Fátima de maraya. TRAMO 2: Coordinador tramo 2 entre la calle 48 y 17 con Av. 30 de Agosto	1.1registro Fotográfico Coordinadores 1.2 Hojas De Vida	N/A

2. GUARDIAN VÍA ACTIVA / *50 personas*	Se presentaron los guardavías en los puntos definidos por el protocolo en todas las actividades ejecutadas de la siguiente forma y para los siguientes días: Desarrollar las acciones de la estrategia de información educación y comunicación diseñadas para los guardavías. • Orientar al usuario sobre el objeto, actividades y normatividad de la VAS. • Dar recomendaciones de seguridad, especialmente sobre uso del casco y moderación de la velocidad. • Velar porque se mantenga una adecuada movilidad dentro de la ruta. • Apoyar las labores de búsqueda en caso de personas extraviadas. • Entregar a padres o tutores los niños y niñas extraviados. • Atender accidentes menores ocurridos en su tramo, en los accidentes que requieran una atención mayor, solicitar el apoyo de primeros auxilios del personal paramédico. • Informar a todo usuario de vehículo automotor que pretenda circular por el corredor destinado a la VAS que se prohíbe el ingreso y que solo pueden acceder o salir de esta los residentes, con todas las precauciones posibles (luces estacionarias, velocidad máxima 5 km y utilización de las zonas delimitadas para transitar). Funciones en actividades logísticas • Realizar cerramientos de las intersecciones en el tramo que le sea asignado. • Apoyar a las instituciones que desarrollen actividades complementarias, para que se puedan desarrollar correctamente y cuidar que dichas actividades no alteren la circulación fluida de usuarios. • Informar al Coordinador de tramo sobre las actividades de vendedores ambulantes no autorizados. • Pasar reporte a las autoridades competentes sobre las personas sospechosas o que alteren el desarrollo del programa. • Reportar a la autoridad central acerca de todo elemento o situación que pueda obstruir el adecuado desempeño. • Informar de manera inmediata a la autoridad central acerca de toda actividad fortuita que ocurra dentro de su tramo asignado. Actividades fortuitas: incluye robos, niños o niñas extraviados, accidentes, presencia de prensa o de un alto funcionario, marchas y toda información que se le solicite. • Registrar los datos de vehículos abandonados o estacionados dentro de la VAS, notificando al coordinador general para que la autoridad correspondiente tome las medidas respectivas. • Solicitar personal de apoyo, como policías, bomberos, personal de servicios médicos y agentes de tránsito, en aquellas situaciones excepcionales que lo	2.1a Registro Fotográfico Tramo 1 2.1b- Registro Fotográfico Tramo 2 2.1c-Hojas De Vida Tramo 1 2.1d- Hojas De Vida Tramo 2 2.2 A Certificados De Discapacidad. 2.2 B Registros Fotográfico Personas Con Discapacidad	2.1 El dia 15 de junio en el tramo 2 solo se prestó el servicio de guarda vías de 23 personas ya que por motivos de la vuelta colombia femenina se realizó el cierre hasta el parque olaya 2.2 El guardavía Carlos Andrés Pescador Palacio aún no cuenta con el certificado de discapacidad, sin embargo, se adjunta la historia clínica y su discapacidad es evidente.

	ameriten. • Acatar las indicaciones de la coordinación de la vía activa y/ o del Coordinador de Tramo. **-25 de mayo de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **-01 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **-02 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **-08 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **-15 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 23 guardavías en el tramo 2 **-22 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **-23 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **-29 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2		

	-30 de junio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 2.2 En las diferentes vías activas realizadas, se ha cumplido con el 10% de los guardavías con discapacidad, se relacionan de la siguiente manera: Mario Hernán Castrillón, guardavía en el tramo 2 de la Vía Activa, específicamente ubicado en la Calle 30, punto 14 del protocolo. Tiene discapacidad mental y psicosocial. Francisco López, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, específicamente ubicado en Unicentro 2, punto 8 del protocolo. Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve. Javier Alejandro Gaviria Gallego, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, específicamente ubicado en Cañaveral 1, punto 9 del protocolo. Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve. Carlos Andrés Pescador Palacio, guardavía en el tramo 2 de la Vía Activa, específicamente ubicado en la calle 21, punto 20 del protocolo. Tiene discapacidad física, amputación de miembro inferior. Felipe Chica Florez, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa,específicamente ubicado en la entrada del Aeropuerto, punto 13 del protocolo. Tiene discapacidad física, amputación de miembro superior.		
3. PERSONAL DE EMERGENCIAS / *4 personas*	Se garantizaron 4 personas de emergencias, los cuales se designaron 2 para el tramo 1 y 2, en los cuales realizaron recorridos permanentes en los cuales prestaron las siguientes atenciones: Atender y valorar accidentes ocurridos en los tramos y solicitar por vía central, apoyo del personal de urgencias del municipio o ciudad en caso de requerirse. • Apoyar en la recolección de datos de cualquier accidente que los guías hayan atendido. • Realizar al final de la jornada un informe con las actividades realizadas durante el día y entrega al coordinador. • Acatar las indicaciones de la coordinación de la vía activa y/ o del Coordinador de Tramo. 25 de mayo 2 atenciones en tramo 1 1 de junio 1 atencion tramo 1 y una atención en tramo 2	3.1a Registro Fotografico 3.1b- Hojas De Vida 3.1c-Formato Atenciones	

	2 de junio 1 atención en tramo 2 8 de junio 1 atenciones en tramo 1 y 2 atención en tramo 2 15 de junio 1 atencion tramo 2 22 de junio 1 atencion tramo 2 23 de junio 1 atencion tramo 2 29 de junio 1 atencion tramo 1 y 1 atención en tramo 2 30 de junio no se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramedico		
4. PERSONAL ASISTENCIA TÉCNICA DE BICICLETAS / *3 personas*	Se prestó el servicio de asistencia técnica de bicicletas los siguientes días **25 de mayo** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm, 1 técnico de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **1 de junio** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm**,** 1 técnico de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **2 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **8 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm,** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **15 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **22 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **23 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **29 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 **30 de junio en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 y uno ,1 técnico de bicicleta en el tramo 2 en los cuales se desarrollaron las siguientes funciones :Atender las solicitudes de prestación de servicios de reparaciones y/o arreglos básicos de las bicicletas de los usuarios en los diferentes tramos. • Apoyar en la recolección de datos de cualquier servicio que se haya atendido. • Realizar al final de la jornada un informe con las actividades realizadas durante el día y entrega al coordinador. • Acatar las indicaciones de la coordinación de la vía activa y/ o del Coordinador de Tramo. Atender las solicitudes de prestación de servicios de reparaciones y/o arreglos básicos de las bicicletas de los usuarios en los diferentes tramos.	4.1a-Registro Fotografico 4.1b Hojas De Vida 4.1c Formatos Atención	Los primeros 2 domingos solo se contó con 2 mecánicos de bicicleta, ya que, no llegaron las personas citadas

	• Apoyar en la recolección de datos de cualquier servicio que se haya atendido. • Realizar al final de la jornada un informe con las actividades realizadas durante el día y entrega al coordinador. • Acatar las indicaciones de la coordinación de la vía activa y/ o del Coordinador de Tramo.		
5. CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS ACTIVAS / *3 personas*	Se garantizaron 3 personas para realizar los respectivos conteos para las vías activas de los días 2**5 de mayo, 1 de junio,2 de junio, 8 de junio, 15 de junio**,**22 de junio, 23 de junio, 29 de junio, 30 de junio** los cuales se designaron 1 contador para el tramo 1 que realiza el conteo en los puntos de almacafe y en el obelisco y 2 para el tramo 2 que realizan el conteo en los siguentes puntos contador 2 calle 48 y calle 32 contador 3 en la calle 21 y calle 22 donde realizan los respectivos videos y con los cuales se utilizan como suministro para la digitación de la información recolectada en la plataforma estipulada por la Secretaría Municipal de deportes y recreación al momento de finalizar cada jornada, y han acatado las indicaciones de la coordinación de la vía activa y el coordinador de Tramo.	5.1a- Registro Fotografico 5.1b-Registro En La Plataforma Https://Www.Appsheet.Com/Start/ 5.1c Hojas De Vida 5.1d Videos Conteo	N/A
6. MEDIOS DE TRANSPORTE / *1 camioneta + 1 camión*	Se suministraron los vehículos requeridos para las vías activas de los días **25 de mayo, 1 de junio,2 de junio, 8 de junio, 15 de junio,22 de junio, 23 de junio, 29 de junio, 30 de junio**: 1 Una camioneta que cumple con las especificaciones mencionadas en el alcance del contrato. El vehículo realizó los recorridos y labores asignadas en las vías activas. 1 Camión que cumple con las especificaciones mencionadas en el alcance del contrato. Los vehículos realizaron los recorridos y labores asignadas en las vías activas. Deporte y Recreación. Acataron en todo momento las indicaciones de la coordinación de la vía activa y/ o del Coordinador de Tramo.	6.1a Información Camión Vas 6.1b Información Camioneta Vas 6.1c Registro Fotografico	N/A
7. BAÑOS MÓVILES / *6 baños portables*	Se suministraron seis baños móviles para las vías activas de los días **25 de mayo, 1 de junio,2 de junio, 8 de junio 22 de junio, los cuales fueron** ubicados en calle 22, calle 48, plazoleta obelisco,los baños móviles suministrados son portables con sistema de seccionamiento de excretas residuales, con certificación de ley de la disposición final del relleno sanitario	7.1a Registro Fotografico	N/A

8. MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE Y LAS BICICLETAS	se realizó el mantenimiento a 15 bicicletas de la secretaría Municipal de deportes y recreación el dia 1 de junio de 2025, 2 de junio de 2025, 29 de junio de 2025 con el fin de garantizar el buen funcionamientos para los usuarios	8.1a- Registro Fotografico	N/A
9. VÍAS ACTIVAS NOCTURNAS / *10 Jornadas Nocturnas*	Para el presente informe se realizó la vía activa nocturna el dia 4 de junio en la carrera 3 entre las calles 17 en el horario 8:00 pm a 10.00 pm, y el 26 de junio en el parque industral en el horario de 6:00 pm a 8:00 pm en lel cual se realizó préstamo de bicicletas, paramedicos cumpliendo con todos los requerimientos previstos por la Secretaría Municipal de Deportes y Recreación y en la cual no se realizaron atenciones por parte del personal de paramédicos	9.1a Registro Fotografico 9.1b Formato Préstamo Bicicletas	N/A
10. EVENTO TEMATICO ALUSIVO / *10 eventos*	Para este periodo, la secretaría de deporte y recreación no ha requerido la realización de ningún evento temático.	Na	N/A
11. VAS BARRIALES / *25 VAS Barriales*	Para este periodo, la secretaría de deporte y recreación no ha requerido la realización de ningún evento temático.		

3. DESARROLLO OFRECIMIENTO HECHO EN LA PROPUESTA POR EL CONTRATISTA EN EL FACTOR DE CALIDAD:

OFRECIMIENTO DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar dieciocho (18) vías activas nocturnas de características técnicas iguales a las solicitadas (adicionales diferentes a las solicitadas en el contrato) sin costo adicional para la entidad, en los diferentes sectores de la ciudad según los asigne la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación	para este periodo no se han realizado vías activas nocturnas	NA	NA
2. Realizar Treinta y cinco (35) VAS BARRIALES Y/O RURALES, (adicionales diferentes a las solicitadas en el contrato) sin costo adicional para la entidad en diferentes sectores del municipio según los asigne la Secretaría de Deporte y Recreación	para este periodo no se han realizado vías activas barriales	NA	NA

3. Contar con cincuenta y un (51) guardavías capacitados y certificados como primer respondiente acreditados por entidades prestadoras de servicios de salud, instituciones prestadoras de salud, por entidades de emergencia, por secretarías de salud, o por entidades académicas que estén certificadas para ello.	Se suministran 51 guarda vias certificados como primer respondiente	Cargar los certificados de primeros auxilios	

FIRMA DIGITAL VÁLIDA PARA INFORMES 02/07/2025

SMART CITIES FOUNDATION
Contratista
NIT. 900520294-4

OSWALDO MUÑOZ TORO
Supervisor

INFORME FINANCIERO # 1

		Coordinado	Guarda vias	Aph	asis tecn	contadores	camion	camioneta	baños	Mante. Bici trailer	Via Nocturna	SUB TOTAL
Via activa	Valor Unitario	$ 200.000	$ 95.833	$ 186.667	$ 190.000	$ 96.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 120.000	$ 200.000	$ 1.800.000	
25-may-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 380.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000			$ 8.076.318
1-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 380.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000	$ 200.000		$ 8.276.318
2-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000			$ 8.266.318
4-jun-25											$ 1.800.000	$ 1.800.000
8-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000			$ 8.266.318
15-jun-25		$ 400.000	$ 4.216.652	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000					$ 6.671.320
22-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000	$ 200.000		$ 8.466.318
23-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000				$ 7.546.318
26-jun-25											$ 1.800.000	$ 1.800.000
29-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000		$ 200.000		$ 7.746.318
30-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000				$ 7.546.318
	Cantidad											
	SUB TOTAL											**$ 74.461.864**
	8% ADMINISTRACION											**$ 5.956.949**
	TOTAL FACTURA											**$ 80.418.813**

valor de la factura