INFORME FINANCIERO # 1												
		Coordinado	Guarda vias	Aph	asis tecn	contadores	camion	camioneta	baños	Mante. Bici trailer	Via Nocturna	SUB TOTAL
Via activa	Valor Unitario	$ 200.000	$ 95.833	$ 186.667	$ 190.000	$ 96.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 120.000	$ 200.000	$ 1.800.000	
	Cantidad											
25-may-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 380.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000			$ 8.076.318
1-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 380.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000	$ 200.000		$ 8.276.318
2-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000			$ 8.266.318
4-jun-25											$ 1.800.000	$ 1.800.000
8-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000			$ 8.266.318
15-jun-25		$ 400.000	$ 4.216.652	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000					$ 6.671.320
22-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000	$ 200.000		$ 8.466.318
23-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000				$ 7.546.318
26-jun-25											$ 1.800.000	$ 1.800.000
29-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000		$ 200.000		$ 7.746.318
30-jun-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000				$ 7.546.318
	SUB TOTAL											**$ 74.461.864**
	8% ADMINISTRACION											**$ 5.956.949**
	TOTAL FACTURA											**$ 80.418.813**

valor de la factura