ACTA No.			
DEPENDENCIA	**648 firmado entre la Alcaldía de Kennedy e IKALA**		
PROGRAMA	**2181 – Kennedy con convivencia ciudadana**		
ACTIVIDAD	**Comité CPS 648-2023**		
LUGAR **VIRTUAL**		**FECHA DE ACTIVIDAD** **17-10-2024**	**HORA**
PARTICIPANTE S	Equipo de la Alcaldía		
	Carol Martin – Equipo administrativo de seguridad e inversión local.		
	Luis Arturo Vera - Supervisor del contrato		
	Mayling torcoroma conde		
Temas a tratar	Se inicia la reunión con el saludo y presentación de cada uno de los participantes a la reunión por parte de los entes encargados alcaldía y IKALA SAS BIC operador del proyecto contrato CPS 648-2023 No se estable en el espacio un orden día por parte del operador, se indaga solo el segundo desembolso y el estado del mismo MAYLING CONDE, El punto que tengo para tocar en este espacio es con relación, segundo desembolso, saber si en definitiva este desembolso sí sale para este mes de octubre, para nosotros poder organizar algunas cosas en territorio con relación, pues a la operación del del proceso ya que el avance es significativo, me preocupa un poco, si no entra este mes, tenemos todavía 6 frentes, están pendientes por instalar. Carol Dayanna Martin Pulido Yo estoy validando la radicación de las facturas para el segundo desembolso ingreso el o se radicó El 23 de agosto, entonces como es de tu conocimiento en estos último meses han habido bastantes cambios en el Grupo y en la administración de la alcaldía, por lo cual nos ha conllevado a tener varios retrocesos y pues en estos retrocesos también están los cambios de apoyo a la supervisión, La salida y la entrada del personal, entonces ahorita prácticamente yo estoy sola, en el componente de seguridad, sacando de los contratos, liquidaciones, también teniendo en cuenta que ahorita estamos en Sin Contador en alcaldía, entonces esto es como otro punto que nos puede retrasar el desembolso Luis Arturo Vera. efectivamente, como lo indica Carol, en ese momento hay retrasos y represamientos en proceso de con las cuentas, con el trámite de las cuentas debido a los cambios que se han dado y que se siguen presentando al interior de la alcaldía en cuanto a al personal de apoyo a la supervisión, a mí se me hizo la		

	consulta de esta segunda cuenta a través de correo, Yo le respondí e indicando que la cuenta ya fue revisada por la supervisión y fue devuelta con observaciones, Me solicitaron que les enviara las observaciones, ya las envié entonces para que lo más pronto posible se proceda con estos ajustes y poder seguir el trámite de esa cuenta, el tema de que si el pago sale en este mes o no, eso es muy cierto porque no hay tiempos definidos en cada una de las áreas donde pasa la cuenta a Revisión y pues en este momento ya estamos a 17 de octubre, entonces por lo que yo conozco, en el trámite de las cuentas veo muy difícil que esta cuenta sea pagada en este mes. Mailyng conde. Gracias doctor, es clara la información, igual lo voy a transmitir también a la gerente, es claro lo que usted manifiesta con el correo que recibimos el día de hoy también, pues hablé con Carol, me indicó La información que nosotros teníamos que enviar, ya se la envié quedo atenta Carol con el resto de los puntos que se indica el doctor si requieres algún apoyo o información que de pronto no está en las carpetas, voy a estar muy atenta para apoyarte en el ejercicio. Otro punto que estaba pendiente era el tema de la socialización de estas iniciativas que ya ejecutamos, pero desafortunadamente la profesional que nos acompaña en este proceso no logró conectarse en este momento Entonces tocaría programar para el próximo Comité de la participación de ella en caso que no se presente. Me colocaría como al frente. porque el compromiso nos había quedado que para hoy a las 15:00 horas, Entonces, acá sí me toca, como agilizar un poco para poder realizar el desembolso del 10% a estas iniciativas y cerrar, Agradecerte por todo el apoyo que nos has brindado, logramos avanzar en territorio con la entrega oficial de bonos a frentes y redes adicional, pues se llegaron a acuerdos con los cuatro líderes que en su momento no querían recibir la instalación de los de los circuitos de seguridad, ya en este momento están programados en esta semana ya se vienen realizando otras instalaciones, esperamos la próxima semana que finalizar estamos pendientes por hacer un una parte de un desembolso también al proveedor, pero pues el tema es que la próxima semana Podamos finalizar. Carol Dayanna Martin Pulido. Y igualmente estoy atenta, presta igualmente a continuar con este proceso que no se presente tantos inconvenientes La idea es poder avanzar y solucionar, Entonces yo creo que no siendo más, Gracias doctor Luis Arturo, Gracias, Mailyng Por el Comité quedó pendiente que pasa con la socialización de las iniciativas.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE LOGRO	RESULTAD O ESPERADO
Socialización de las iniciativas ejecutadas	Operador	31-10-24	31-10-24