ACTA No.			
DEPENDENCIA	**648 firmado entre la Alcaldía de Kennedy e IKALA**		
PROGRAMA	**2181 – Kennedy con convivencia ciudadana**		
ACTIVIDAD	**Comité CPS 648-2023**		
LUGAR **VIRTUAL**		**FECHA DE ACTIVIDAD** **31-10-2024**	**HORA**
PARTICIPANTE S	Equipo de la Alcaldía		
	Carol Martin – Equipo administrativo de seguridad e inversión local.		
	Luis Arturo Vera - Supervisor del contrato		
	Juan Carlos Bohórquez		
	Mayling torcoroma conde		
	Jawetz Nova		
	Gustavo Adolfo Castillo Escobar		
Temas a tratar	ORDEN DEL DIA 1. avance de la instalación de los kits tecnológicos de seguridad de frentes y redes ciudadanas 2. socialización de la ejecución de las iniciativas del presupuesto participativo. 3. Lineamientos establecidos para la presentación del informe final del proceso **4.** estado actual del segundo desembolso del proceso. Realiza la intervención Juan Carlos Bohórquez. ingeniero a cargo del a acompañamiento, avance de ejecución física del 98%, solamente tenemos pendiente la instalación de un frente de seguridad en el barrio Carvajal, Para el día de mañana, con este, con esta última instalación ya tendríamos el 100% de los frentes, redes de seguridad, redes ciudadanas y iniciativas ciudadanas. Para el tema de las entregas oficiales con alcaldía tenemos pendiente dos para el día de mañana, que ya están programadas en el en el transcurso del de la mañana les estaré enviando a la alcaldía a la programación hora de la entrega y para el día sábado tenemos programadas las últimas 5 entregas, que son de las 5 instalaciones que estarían realizando esta semana.		

	Novedades con estas últimas 5 en instalaciones, Son los 5 frentes y redes que teníamos líderes con un poco inconformismo con observaciones del proceso frente a los cuales, pues hicimos un acercamiento con alcaldía, hicimos una mesa de trabajo una socialización y una recepción de inquietudes, de preguntas y respuestas, en donde finalmente se aceptó por parte de la de la Comunidad y de los líderes, que aceptar, los kits de seguridad, en este orden de ideas, se incluyeron en la programación nuevamente, Sin embargo, se han estado instalando sin ninguna novedad. Frente a las entregas como les he dicho, no tenemos ningún inconveniente, salvo el del frente del señor Ángelo Castellanos, en donde se presentó un acto de vandalismo. esto ya lo tiene, en conocimiento previo la supervisión, dos días después de la instalación de los equipos, se ha realizado cercamiento con operadores con el instalador, con la empresa Instaladora, con el representante legal, en donde queremos solucionar de una manera muy, muy amigable y diplomática la instalación del cable y la mano de obra, se requiere para instalar más o menos 120 170 m de cable aproximadamente, El señor Ángel, es el líder comunitario del frente el Coordinador ha manifestado que ha tratado de reunir recursos porque teniendo en cuenta que el contrato ni en el anexo, estipulaba la cobertura de actos de vandalismo. se capacitan a las personas para que se apropien de los equipos y de pronto tengan un poco más de pertenencia con ellos y nos ayuden a permanecer la vida útil necesaria de los equipos sin actos de vandalismo en este orden de ideas, don Ángelo ha manifestado ante la Comunidad sin embargo no ha tenido una recepción positiva de la Comunidad ni de la Junta, habló con el tesorero y pues básicamente le dijeron que en el momento no tenían el recurso para poder hacer la reparación que les correspondía, con Carol hemos mirado alternativas, nos hemos sentado, hemos mirado pues con el contratista, el contratista en su momento cuando ocurrió inmediatamente nos avisaron, pues el manifestó que teniendo Los equipos de alturas en la zona podía ser y los y los técnicos que estaban en la zona en ese momento que ocurrieron los hechos, hacer una atención inmediata, siempre y cuando, se le pagara, el cable que es el insumo digamos que básicamente se le estaba cobrando al señor únicamente la mano de obra al final no se realizó dado la falta del recurso.

	otros de los casos es el frente de seguridad a la iniciativa del señor Hugo Quintero, donde tenemos un recibido por la comunidad, debido que al señor Hugo nunca se presentó en los dos recorridos que hicimos con la Comunidad, ni tampoco al momento de la capacitación de la entrega de los equipos por parte de universal de alarmas más sin embargo se acordó pues que se llamara el señor, se hicieron todas las gestiones, pero no cuenta con disponibilidad los equipos están entregados a satisfacción . él tiene conocimiento de la recepción de los equipos, ya tuve un acercamiento con don Hugo y pues él está dispuesto recibir los equipos sin ninguna complicación. tenemos también una un acto de vandalismo en esos equipos similar al que tuvimos con el señor Ángel, en este caso no es factible solucionarlo de esta manera como lo estamos planteando con el señor Ángelo. es también un tema de organización del comercio de la Comunidad, porque pues estos equipos ya llevan más o menos 1 mes 15 días de instalado y pues también tuvimos un acto de vandalismo, entonces pues en el momento estas son las dos novedades de vandalismo en este momento estamos con el cumplimiento óptimo de la instalación y las obligaciones contractuales y asimismo, hemos hecho cumplir él su contrato con el proveedor de equipos ,Quiero dejar claro que estos casos no son incumplimiento por parte de nosotros, ni el subcontratista que tenemos, son casos fortuitos que se presentaron luego de la entrega de la instalación de los de los equipos. Tengo entendido que los presupuestos participativos no tenemos, exigencia para entrega oficial, como están haciendo con los frentes y redes de seguridad, es otro punto que también debemos dejar claro en este momento para para para sí mismo, nosotros tenerlo dentro del cronograma. Si ustedes, tienen alguna duda, la idea es resolverlas en el momento o al final. **Intervención de Carol Dayanna Martin Pulido,** para darle alcance a todos estos requerimientos, Con el señor Easter, pues ya se había llegado a una reunión, Yo estaba ahí presente entonces, como más de manejo, ya están los equipos para instalar, No se pueden cambiar, Con el señor Claudio lo mismo ya había quedado por comité, había quedado por reunión junto con los Gestores, también De Convivencia. no nos podemos salir de Presupuesto, no sé si ya le facilitaste lo de la estructura de costos como para que el mire, que de verdad es que se sale de nuestras manos el presupuesto y con referente al frente de Seguridad de

	la Igualdad, Pues como tenemos esa novedad del cableado, el planteamiento sería que la en la fecha de entrega se dejará como la última fecha de la ejecución de Del contrato, que sería para el día 2 de noviembre. ¿Pregunta doctor Luis Arturo si estoy de acuerdo cómo lo plantearíamos ahí? Como porque fue un imprevisto de este enfrente de seguridad, Si lo dejamos con la última fecha de ejecución, Creo que el doctor Luis Arturo se ocupó en otra reunión, pero entonces sí es dejarlo así. Ingeniero con la última fecha de ejecución del contrato, que sería para para el 2 de noviembre, teniendo en cuenta pues, que se presentó la novedad de Del robo de cable. **Juan Carlos Bohórquez** De mi parte, no frente a la instalación de los equipos y lo que me compete, la parte técnica, pues creo que estamos bastante articulados y con la actual con la información actualizada, no tengo ninguna otra pregunta, muchas gracias. **Mayling conde** le podemos dar paso al segundo punto, Socialización de la ejecución de la de las iniciativas. **Jawetz Nova** la iniciativa se llama mayor conocimiento, mejor convivencia y consiste en un juego didáctico, un juego interactivo en para el para para tratar de socializar todo lo que es el proceso de código de Convivencia, Entonces el juego estaba diseñado, en principio, cuando se postuló esta iniciativa, que hablaron de un donde el juego cambió, porque era a nombre propio de otra persona, En su momento se habló de que no iba a ser el mismo juego, pero pues como no estaba que fuera exclusivamente de ese sino una plataforma dinámica, entonces se hizo un reajuste en todo el tema de la formulación del proyecto, Pues esto estaba enfocado a la convivencia ciudadana, niños, niñas, adolescentes entre 8 y 17 años, se dividió en diferentes grupos que se llevó a cabo en el Colegio Villa Rica, en los grados de quinto, sexto, séptimo, octavo de bachillerato y se lograron impactar, a estas personas en el colegio y fue un total cuando hicimos la formulación se planteó que fueran 307 Personas, 300 personas, se dio cumplimiento, fueron en total 307, se logró hacer la articulación, permisos, todo lo que lo que estaba implícito dentro de la dinámica se hace, El acompañamiento el Seguimiento se hace todo el proceso de cronograma y pues damos cumplimiento a todo lo que estaba estipulado dentro del dentro de la metodología. El juego tuvo un impacto impresionante los jóvenes y los niños y niñas participan de manera muy activa fueron actividades muy lúdicas.

	Se hizo el acompañamiento por parte de Ikala a todas las actividades que se llevaron a cabo y, finalizando, ellos debían entregar cuatro tabletas a las personas, como dentro de la participación, el refrigerio entregado fue de muy buena calidad, como valor agregado, unas galletas libre de gluten, se entregaron, cartilla, se entregaron bolígrafos, el kit estuvo súper bonito de muy buena calidad y esta es la entrega de las cuatro tablets que se hacen junto con los padres de familia. Las directivas del Colegio y pues aquí se deja el Acta de recibido de cada una de ellas no tuvimos ninguna dificultad, de pronto fue al principio como el proceso de articulación con las instituciones y pues las recomendaciones que dejan en esta iniciativa es que sí será importante que lo pudieran seguir implementando como un proceso de seguridad y convivencia en **Carol Dayanna Martin Pulido** pregunta, esa actualización que tú mencionas, quien la hace en el colegio? **Jawetz Nova responde** No es el ingeniero de sistemas dentro del presupuesto que ellos que se presentó estaba la elaboración de actualización de la plataforma, tanto la sistematización de estos juegos como el proceso de actualización Esto está implícito dentro del presupuesto, entonces no tiene ningún valor adicional **Tenemos la iniciativa de semillas de cambio.** Esta iniciativa la ejecuta la Fundación Amigos samaritanos y esta es una iniciativa que, al principio, era supremamente ambiciosa. Realmente fue muy ambiciosa, su meta era de 800 personas y en las cuales se logró, pues desde todo el proceso de acompañamiento de formulación, identificar todos los factores de violencia e impacto de las violencias. Se logró cerrar un poquito porque ellos querían abordar violencia intrafamiliar, violencia, bueno, entonces en el momento de entrar a hacer la formulación, nos concentramos efectivamente en seguridad y convivencia, pues dentro del contexto social y se trabajaron diferentes poblacion se trabajó con un grupo poblacional de 6 a 9 años, otro de 10 a 13 de 14 a 17 y 1 de 18 y más dentro del proceso que se vino adelantando fue una metodología muy organizada, el promedio de cada actividad fue de 2 a 3 horas por actividad y tuvimos 1 que fue en El salón de la Fundación ya ahorita les presento para no alargar, porque esta es su problema Mente larga. Realmente el impacto de esta iniciativa fue de 800 personas, entre niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 La ejecución del presupuesto se dio muy bien, se dio cumplimiento absolutamente a todo y este es el registro fotográfico de cada una de las

	actividades que una iniciativa muy bonita, el nivel de impacto psicosocial de impacto a la Comunidad ha abarcar diferentes poblaciones y pues realmente impactar 809 personas, En esta actividad se les brindó almuerzo porque pues el manejo del dulce allí es muy limitado por el tema de sus discapacidades y pues que hay diferentes patologías Todo lo que se hizo fue un almuerzo con ellos se impactaron varios colegios, jardines, madres gestantes, Esta es la Fundación que les comento que la Fundación Zagala, entonces acá lo que se les brindó fue el almuerzo, entonces acá se evidencia en el registro fotográfico, se hizo la preparación de los alimentos directamente allá, porque pues ellos sí tienen muchas restricciones alimentarias y el impacto pues fenomenal, fue bastante grande, no sé si tengan alguna pregunta en este momento, están todos los registros, listados de asistencia, registros fotográficos. **Carol Dayanna Martin Pulido** sorprendida, me está gustando el impacto que tuvo la población, sobre todo en esa su pesetas y barrios donde tienen más problemáticas, Entonces, si es importante darle conocer a la alcaldesa que se hizo, pues con este Presupuesto el impacto que tuvo con los niños, niñas y adolescentes, con los adultos y esperaré ansiosamente este informe para compartirlo también a la alcaldesa. **Jawetz Nova,** dentro de una de las iniciativas, eran las iniciativas de enfoque diferencial con indígenas y la comunidad indígena tiene una particularidad para la localidad de Kennedy, digamos que hay 3 pueblos que son muy escasas, suba muy escabrosa y los pastos sin embargo, esos son los nombres de ellos nacen en estos espacios, pero muchos de ellos viven en la localidad de Kennedy al principio en la formulación se planteó que por cada pueblo se iban a abordar 20 personas, sí que eran las personas líderes cuál fue la propuesta que ellos hacían y es la justicia propia dentro del grupo de las comunidades indígenas y cómo reconocer esa justicia propia ,cómo fortalecerla, hacer ese comparativo con la justicia ordinaria, Entonces, cada 1 de los cabildos hace su propuesta y al final la idea era Recoger todas las experiencias que se unieran los 3 pueblos, Socializar cuál es la diferencia entre cada una de ellas y como la reflexión que se hace frente a la justicia ordinaria, Entonces las actividades se dieron cumplimiento el presupuesto en principio se dividió para los 3 pueblos de manera equitativa, los 28500.000 de 9000000, por cada 1 de los pueblos entonces se elaboró una propuesta se verificó todo el presupuesto que iban a implementar dentro de los presupuestos que ellos manejan, los sabedores y las personas, los líderes, y lideresas que hacen este proceso, pues varían mucho los costos. De Ikala en las 3 jornadas porque fueron 3 y con cada 1 de los pueblos se verificó la existencia y digamos que con este pueblo,

	a pesar de que cada pueblo tenía un impacto máximo de 20 personas dentro de la formulación, aumenta en el momento. Ya es realizar la actividad, entonces participan muchas más personas el impacto es de 55 personas, acá ellos elaboran su almuerzo, hacen todo su proceso, fueron actividades muy bonitas y de refuerzo directamente. **Carol Dayanna Martin Pulido** Muchas gracias, agradecerte por este proceso que se hizo con esas iniciativas, pues puedo observar que fue un impacto muy positivo en todos los componentes. Pues acepción de la señora de Ely, el señor Hugo, pues cuando el tema de circuito cerrado de televisión, lo demás, pues muy contenta con el trabajo que hiciste en territorio, muy contenta con Ikala por el apoyo que nos ha brindado para dar lo mejor de la ejecución de este contrato **Maylin conde** tercer punto, algún lineamiento establecido para la entrega del informe final, así como para tenerlo claro, pues el tema es empezar ya a organizarlo, teníamos pendiente, pues todo el tema de la socialización de las de las iniciativas y como puedes, puedes notar, se ha logrado avanzar significativamente con la instalación de los circuitos, Entonces el tema sería empezar a organizar todo lo que es con relación al informe que tendríamos que entregar. Carol Dayanna Martin Pulido. estaré enviando un correo entre hoy o mañana, en donde les voy a solicitar todos los documentos para el informe, Para el último informe, creo que va a ser un poco más robusto. ¿Este informe por el tema de las instalaciones de cámaras Y por el tema de las iniciativas, también darle cumplimiento a las obligaciones que están ejecutada están en para el tercer informe y es como darle respuesta a eso, igual yo te lo voy a especificar en el correo electrónico, para empezar, darle alcanza los documentos que normalmente solicitó para pasar el informe, entonces, entre hoy o mañana te estaré pasando, es lo que se requiere para el último informe listo? **Mayling conde** cuarto punto y final sería nuevamente preguntarte acerca del segundo desembolso del proceso, cómo están, actualmente, cuál sería como esa fase, o en qué tiempo más o menos se podría estar realizando el desembolso, Te agradezco mucho. **Carol Dayanna Martin Pulido,** ya pasó por el área de supervisión por el doctor Luis Arturo, ya lo tiene, lo tiene el área de Presupuesto, ya estamos como sujetos a revisión y ajustes, ya por temas de Del desembolso, sino de temas, de pronto que ustedes requieran ajustes, sino ya es de Presupuesto, ya ellos lo tienen, esperamos que la próxima semana ya lo tenga el Contador en gobierno, porque si está designado Contador del Gobierno para

	hacer estos desembolsos mientras se regula como el personal, acá la alcaldía es eso, ya había habido un avance significativo, **mayling conde** está aprobada la ejecución de las iniciativas **Carol Dayanna Martin Pulido.** No tengo ninguna novedad, como se lo manifesté a la profesional, De las iniciativas queda totalmente aprobado, la novedad de Del circuito cerrado de televisión, que sí fue algo que salió de las manos y pues que ya se está llegando a un acuerdo con la señora del Rey con el señor Hugo, de resto, lo que les manifestaba muy contenta con el desarrollo de todas las iniciativas, un impacto muy positivo. Creo que se abarcó más de lo que se tenía ahí. En la ficha técnica entonces sí queda aprobado. Finaliza la reunión por parte del apoyo a la supervisión dando gracias por la ejecución del contrato el cual en el espacio se presentó un avance significativo

.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE LOGRO	RESULTADO ESPERADO
Envió de lineamientos para presentar informe fin	Alcaldía	01 de 11 - 2023	04-11-2024