CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1697-2024

Plan Operativo de ejecución del convenio

Coordinacion de la Gestión Financiera

Período de Ejecución: 11-11-2024 a 30-12-2024 **Fecha de presentación del informe: 17-12-2024**

APORTE DEL MINISTERIO	Actividad	Plan y cronograma de trabajo con la aprobación por parte del Comité Técnico			Avance Segunda entrega			Entrega final			Valor Total Ejecutado	Valor Total por Ejecutar
	Fecha corte	11-11-20204 al 26-11-2024			27-11-2024 al 17-12-2024			18-12-2024 al 30-12-2024				
Componentes	Valor	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones		
Evaluación completa de tecnología sanitaria: uso de Wolbachia como intervención de salud pública para la reducción del Dengue en Colombia	140.053.065	42.015.920	42.015.920	Sin desembolso de recursos	84.031.839	84.031.839	Sin desembolso de recursos	14.005.307	-	-	126.047.759	14.005.307
TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS MSPS	**$ 140.053.065**	**42.015.920**	**42.015.920**		**84.031.839**	**84.031.839**		**14.005.307**	**0**		**126.047.759**	**14.005.307**

APORTE DEL IETS	Actividad	Plan y cronograma de trabajo con la aprobación por parte del Comité Técnico			Avance Segunda entrega			Entrega final			Valor Total Ejecutado	Valor Total por Ejecutar
	Fecha corte	11-11-20204 al 26-11-2024			27-11-2024 al 17-12-2024			18-12-2024 al 30-12-2024				
Componentes	Valor	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones		
Evaluación completa de tecnología sanitaria: uso de Wolbachia como intervención de salud pública para la reducción del Dengue en Colombia	6.139.773	1.841.932	1.841.932	Sin observaciones	3.683.864	3.683.864	Sin observaciones	613.977	-		5.525.796	613.977
TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS IETS	**6.139.773**	**1.841.932**	**1.841.932**		**3.683.864**	**3.683.864**		**613.977**	**0**		**5.525.796**	**613.977**

TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS CONVENIO	**146.192.838**	**43.857.851**	**43.857.851**		**87.715.703**	**87.715.703**		**14.619.284**	**0**		**131.573.554**	**14.619.284**

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAMOS QUE LOS RECURSOS DEL CONVENIO O CONTRATO SE HAN UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL MISMO.

19/12/2024

Espacio para firma

Adriana María Robayo García

Firmado digitalmente por Adriana María Robayo García
Fecha: 2025.05.21 15:15:53 -05'00'

Nombre: ADRIANA MARIA ROBAYO GARCIA
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA
INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS

Elaborado Por: Financiera IETS