ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA PARCIAL No. 02

CONTRATO DE CONSULTORIA	:	N° 0700-2025
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO TOPOGRÁFICO IB 2024
NIT	:	901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	ANDERSON ILLERAS RINCON
CEDULA	:	1.064.836.112
DIRECCIÓN	:	TV 49A 10 01 ED TERZETTO LIVING OF 303
TELÉFONO	:	3045934755
CORREO	:	algedoniaib@gmail.com
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	:	
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
OBJETO:	:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($260.637.370) incluido IVA
VALOR ADICIONAL	:	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($128.500.000,00) incluido IVA
VALOR TOTAL	:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($389.137.370). incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	MARZO 4 DE 2025
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	DOS (2) MESES
ADICIONAL EN PLAZO	:	UN (1) MES
TOTAL PLAZO	:	TRES (3) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-22-2201-0700-2201052-14-01-2.3.2.02.02.008
CDP	:	25 – 01018 del 13 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	25 – 01527 del 06 de marzo del 2025
BANCO DE PROYECTOS	:	BPPID 20200680810117 / BPIN 2020680810108
CEPAA	:	914 del 12 de febrero del 2025
FECHA ACTA DE INICIO	:	01 DE ABRIL DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA DE INICIO	:	CO1.WRT.16636614 del 26 de marzo del 2025

FECHA ACTA DE SUSPENSION	:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	:	24 DE JUNIO DE 2025
VALOR PAGADO A LA FECHA	:	$ 179.452.280,84
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN EL ADICIONAL	:	AGOSTO 11 DE 2025
CEPPA ADICIONAL EN VALOR N°1	:	3014 del 18 de junio de 2025
CDP ADICIONAL N°	:	25-03927 DE JUNIO 25 DE 2025 POR VALOR $128.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-22-2201-0700-2201052-20-2.3.2.01.01.001.02.07 CONCEPTO: EDIFICIOS EDUCATIVOS IBDE – ACUERDO 038/2022 – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / FUENTE DE FINANCIACIÓN: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO: POR VALOR DE $128.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	:	25 – 04767 del 02 de Julio del 2025
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	:	JULIO 21 DE 2025

En Barrancabermeja a los VEINTIUN (21) días del mes de Julio del 2025, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: la Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY en calidad de secretaria de Infraestructura; el Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON, profesional universitario – supervisor del contrato No. 0700 – 2025, y ANDERSON ILLERAS RINCON, representante legal del contratista cuya firma es CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024, con el fin de suscribir la presente Acta Aclaratoria No. 01 del Acta Parcial No. 02, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

POR LA CUAL SE ACLARA:

- Que, por error de digitación, el periodo de ejecución del acta parcial No. 02 en el inciso 9) y en el inciso 12) quedo de la siguiente manera: **23 DE ABRIL DEL 2025 al 17 de JULIO del 2025**.

- Que, por error de digitación, el periodo de ejecución del acta parcial No. 02 en el cuadro anexo quedo de la siguiente manera: **23 DE ABRIL DEL 2025 al 17 de JULIO del 2025**.

ACUERDAN

- Corregir el periodo de ejecución del Acta parcial No. 02 el cual seria del **23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025;** y quedando el inciso 9) y 12) de la siguiente manera:

9. La presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades verificadas, y el periodo de ejecución fue del **23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025**

12. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente autorizar el pago por valor de CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE **($ 170.771.352,16**), al contratista CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024, identificado con NIT. 901.921.151-4**;** correspondiente al 43.88 % del valor total del Contrato y correspondiente al periodo del **23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025**; los cuales se cargarán a los rubros:

2.3-22-2201-0700-2201052-14-01-2.3.2.02.02.008 **Concepto**: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. **Valor neto a pagar**: **$ 81.185.089,16** contemplado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 25 – 01018 del 13 de febrero del 2025, CEPAA No. 914 del 12 de febrero del 2025 con código UNSPSC 80111614, y registro presupuestal No. 25 – 01527 del 06 de marzo del 2025

2.3-22-2201-0700-2201052-20-2.3.2.01.01.001.02.07 **Concepto**: Edificios educativos ICDE – Acuerdo 038 / 2022 – Infraestructura Educativa. **Valor neto a pagar**: **$ 89.586.263,00** contemplado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 25 – 03927 del 25 de junio del 2025, CEPAA No. 3014 del 18 de junio del 2025 con código UNSPSC 80111614, y registro presupuestal No. 25 – 04767 del 02 de Julio del 2025

- Corregir el periodo de ejecución en el Anexo del Acta parcial No. 02 el cual sería del **23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025;** (VER ANEXO)

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los VENTIUN (21) días del mes de julio del 2025

ANDERSON ILLERAS RINCON
Representante Legal
CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024

JUAN CARLOS SILVA RINCON
Supervisor del contrato No. 0700 - 2025
Profesional Universitario

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja