ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA PARCIAL No. 02

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 21 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 389.137.370,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	$ 179.452.280,84
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02	$ 170.771.352,16
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	43,88%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		SALDO		ACUMULADO	
						CANTI	V/PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
1	**Estudio Topográfico CENTRAL INTEGRADA (Area. 7064m2)**				**$ 7.415.437,00**				**$ 7.415.437,00**		$ -		**$ 7.415.437,00**
1,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.791.359,00	$ 1.791.359,00			1	$ 1.791.359,00	0	$ -	1,00	$ 1.791.359,00
1,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 2.041.359,00	$ 2.041.359,00			1	$ 2.041.359,00	0	$ -	1,00	$ 2.041.359,00
1,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.582.719,00	$ 3.582.719,00			1	$ 3.582.719,00	0	$ -	1,00	$ 3.582.719,00
2	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOHN F KENNEDY (Area. 5396m2)**				**$ 5.823.485,00**		**$ 5.823.485,00**		**$ -**		$ -		**$ 5.823.485,00**
2,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.368.371,00	$ 1.368.371,00	1	$ 1.368.371,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.368.371,00
2,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.718.371,00	$ 1.718.371,00	1	$ 1.718.371,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.718.371,00
2,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 2.736.743,00	$ 2.736.743,00	1	$ 2.736.743,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 2.736.743,00
3	**Estudio Topográfico INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (Area. 22791m2)**				**$ 24.018.278,00**		**$ 24.018.278,00**		**$ -**		$ -		**$ 24.018.278,00**
3,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 5.779.570,00	$ 5.779.570,00	1	$ 5.779.570,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 5.779.570,00
3,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 6.679.569,00	$ 6.679.569,00	1	$ 6.679.569,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 6.679.569,00
3,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 11.559.139,00	$ 11.559.139,00	1	$ 11.559.139,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 11.559.139,00
4	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO (Area. 27275m2)**				**$ 28.925.383,00**		**$ 28.925.383,00**		**$ -**		$ -		**$ 28.925.383,00**
4,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 7.304.572,00	$ 7.304.572,00	1	$ 7.304.572,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 7.304.572,00
4,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 7.399.572,00	$ 7.399.572,00	1	$ 7.399.572,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 7.399.572,00
4,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 14.221.239,00	$ 14.221.239,00	1	$ 14.221.239,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 14.221.239,00
5	**Estudio Topográfico ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY (Area. 17375m2)**				**$ 19.338.219,00**		**$ 19.338.219,00**		**$ -**		$ -		**$ 19.338.219,00**
5,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 4.794.031,00	$ 4.794.031,00	1	$ 4.794.031,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 4.794.031,00
5,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 5.344.031,00	$ 5.344.031,00	1	$ 5.344.031,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 5.344.031,00
5,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 9.200.157,00	$ 9.200.157,00	1	$ 9.200.157,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 9.200.157,00
6	**Estudio Topográfico JOSÉ PRUDENCIO PADILLA - CASD (Area. 25695m2)**				**$ 28.027.695,00**				**$ 28.027.695,00**		$ -		**$ 28.027.695,00**

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA PARCIAL No. 02

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 21 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 389.137.370,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	$ 179.452.280,84
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02	$ 170.771.352,16
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	43,88%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		SALDO		ACUMULADO	
						CANTI	V/PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
6,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 6.903.900,00	$ 6.903.900,00			1	$ 6.903.900,00	0	$ -	1,00	$ 6.903.900,00
6,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 7.703.900,00	$ 7.703.900,00			1	$ 7.703.900,00	0	$ -	1,00	$ 7.703.900,00
6,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 13.419.895,00	$ 13.419.895,00			1	$ 13.419.895,00	0	$ -	1,00	$ 13.419.895,00
7	**Estudio Topográfico TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL SEDE GENERAL CORDOBA (Area. 1338m2)**				**$ 2.520.927,00**				**$ 2.520.927,00**		**$ -**		**$ 2.520.927,00**
7,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 727.208,00	$ 727.208,00			1	$ 727.208,00	0	$ -	1,00	$ 727.208,00
7,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 727.208,00	$ 727.208,00			1	$ 727.208,00	0	$ -	1,00	$ 727.208,00
7,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.066.511,00	$ 1.066.511,00			1	$ 1.066.511,00	0	$ -	1,00	$ 1.066.511,00
8	**Estudio Topográfico CONCENTRACION CAMINOS DE SAN SILVESTRE (Area. 1801m2)**				**$ 3.340.576,00**				**$ 3.340.576,00**		**$ -**		**$ 3.340.576,00**
8,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 844.620,00	$ 844.620,00			1	$ 844.620,00	0	$ -	1,00	$ 844.620,00
8,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.194.620,00	$ 1.194.620,00			1	$ 1.194.620,00	0	$ -	1,00	$ 1.194.620,00
8,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.301.336,00	$ 1.301.336,00			1	$ 1.301.336,00	0	$ -	1,00	$ 1.301.336,00
9	**Estudio Topográfico MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTI JARAMILLO (Area. 12895m2)**				**$ 15.143.887,00**		**$ 15.143.887,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 15.143.887,00**
9,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 3.657.948,00	$ 3.657.948,00	1	$ 3.657.948,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 3.657.948,00
9,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 4.557.948,00	$ 4.557.948,00	1	$ 4.557.948,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 4.557.948,00
9,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 6.927.991,00	$ 6.927.991,00	1	$ 6.927.991,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 6.927.991,00
10	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO (Area. 5607m2)**				**$ 6.851.231,00**		**$ 6.851.231,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 6.851.231,00**
10,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.809.784,00	$ 1.809.784,00	1	$ 1.809.784,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.809.784,00
10,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.809.784,00	$ 1.809.784,00	1	$ 1.809.784,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.809.784,00
10,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.231.663,00	$ 3.231.663,00	1	$ 3.231.663,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 3.231.663,00
11	**Estudio Topográfico INSTITUCIÓN EDUCATIVA REAL DE MARES (Area. 5833m2)**				**$ 7.080.478,00**		**$ 7.080.478,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 7.080.478,00**

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA PARCIAL No. 02

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 21 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 389.137.370,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	$ 179.452.280,84
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02	$ 170.771.352,16
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	43,88%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		SALDO		ACUMULADO	
						CANTI	V/PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
11,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.867.096,00	$ 1.867.096,00	1	$ 1.867.096,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.867.096,00
11,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.867.096,00	$ 1.867.096,00	1	$ 1.867.096,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.867.096,00
11,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.346.286,00	$ 3.346.286,00	1	$ 3.346.286,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 3.346.286,00
12	**Estudio Topográfico ESCUELA MARY VILLAMIZAR (Area.1668 m2)**				**$ 3.155.667,00**		**$ 3.155.667,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.155.667,00**
12,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 810.893,00	$ 810.893,00	1	$ 810.893,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 810.893,00
12,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.110.893,00	$ 1.110.893,00	1	$ 1.110.893,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.110.893,00
12,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.233.881,00	$ 1.233.881,00	1	$ 1.233.881,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.233.881,00
13	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO (Area. 2707)**				**$ 4.209.587,00**				**$ 4.209.587,00**		**$ -**		**$ 4.209.587,00**
13,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.074.373,00	$ 1.074.373,00			1	$ 1.074.373,00	0	$ -	1,00	$ 1.074.373,00
13,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.374.373,00	$ 1.374.373,00			1	$ 1.374.373,00	0	$ -	1,00	$ 1.374.373,00
13,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.760.841,00	$ 1.760.841,00			1	$ 1.760.841,00	0	$ -	1,00	$ 1.760.841,00
14	**Estudio Topográfico CONCENTRACION ESCOLAR LOS ALCAZARES (Area. 4339m2)**				**$ 5.865.023,00**				**$ 5.865.023,00**		**$ -**		**$ 5.865.023,00**
14,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.488.232,00	$ 1.488.232,00			1	$ 1.488.232,00	0	$ -	1,00	$ 1.488.232,00
14,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.788.232,00	$ 1.788.232,00			1	$ 1.788.232,00	0	$ -	1,00	$ 1.788.232,00
14,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 2.588.559,00	$ 2.588.559,00			1	$ 2.588.559,00	0	$ -	1,00	$ 2.588.559,00
15	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO (Area. 11251m2)**				**$ 13.076.279,00**				**$ 13.076.279,00**		$ -		**$ 13.076.279,00**
15,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 3.241.046,00	$ 3.241.046,00			1	$ 3.241.046,00	0	$ -	1,00	$ 3.241.046,00
15,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 3.741.046,00	$ 3.741.046,00			1	$ 3.741.046,00	0	$ -	1,00	$ 3.741.046,00
15,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 6.094.187,00	$ 6.094.187,00			1	$ 6.094.187,00	0	$ -	1,00	$ 6.094.187,00
16	**Estudio Topográfico CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO (Area. 24980m2)**				**$ 26.802.427,00**		**$ 26.802.427,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 26.802.427,00**

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA PARCIAL No. 02

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 21 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 389.137.370,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	$ 179.452.280,84
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02	$ 170.771.352,16
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	43,88%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		SALDO		ACUMULADO	
						CANTI	V/PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
16,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 6.722.583,00	$ 6.722.583,00	1	$ 6.722.583,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 6.722.583,00
16,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 7.022.583,00	$ 7.022.583,00	1	$ 7.022.583,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 7.022.583,00
16,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 13.057.261,00	$ 13.057.261,00	1	$ 13.057.261,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 13.057.261,00
17	**Estudio Topográfico TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO (Area. 8422m2)**				**$ 10.206.668,00**		**$ 10.206.668,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 10.206.668,00**
17,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 2.523.640,00	$ 2.523.640,00	1	$ 2.523.640,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 2.523.640,00
17,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 3.023.640,00	$ 3.023.640,00	1	$ 3.023.640,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 3.023.640,00
17,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 4.659.388,00	$ 4.659.388,00	1	$ 4.659.388,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 4.659.388,00
18	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO - SEDE: CINCUENTENARIO (Area. 1804m2)**				**$ 3.454.513,00**		**$ 3.454.513,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.454.513,00**
18,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 845.381,00	$ 845.381,00	1	$ 845.381,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 845.381,00
18,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.306.275,00	$ 1.306.275,00	1	$ 1.306.275,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.306.275,00
18,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.302.857,00	$ 1.302.857,00	1	$ 1.302.857,00	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.302.857,00
19	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO – Sede LA LIBERTAD (Area. 2090m2)**				**$ 3.767.240,00**		**$ -**		**$ 3.767.240,00**		**$ -**		**$ 3.767.240,00**
19,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 917.908,00	$ 917.908,00	0	$ -	1	$ 917.908,00	0	$ -	1,00	$ 917.908,00
19,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.401.421,00	$ 1.401.421,00	0	$ -	1	$ 1.401.421,00	0	$ -	1,00	$ 1.401.421,00
19,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.447.911,00	$ 1.447.911,00	0	$ -	1	$ 1.447.911,00	0	$ -	1,00	$ 1.447.911,00
	ADICIONAL												
1	**Estudio Topográfico MIS PRIMERAS LETRAS, SEDE EL CASTILLO (Area. 1350 m2)**				**$ 1.920.600,00**				**$ 1.920.600,00**				**$ 1.920.600,00**
1,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 576.180,00	$ 576.180,00			1	$ 576.180,00			1,00	$ 576.180,00
1,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 480.150,00	$ 480.150,00			1	$ 480.150,00			1,00	$ 480.150,00
1,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 864.270,00	$ 864.270,00			1	$ 864.270,00			1,00	$ 864.270,00
2	**Estudio Topográfico ESCUELA RURAL LA FORTUNA (Area. 34500m2)**				**$ 49.081.975,00**				**$ 49.081.975,00**				**$ 49.081.975,00**

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA PARCIAL No. 02

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 21 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 389.137.370,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	$ 179.452.280,84
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02	$ 170.771.352,16
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	43,88%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		SALDO		ACUMULADO	
						CANTI	V/PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
2,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 14.724.592,00	$ 14.724.592,00			1	$ 14.724.592,00			1,00	$ 14.724.592,00
2,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 12.270.494,00	$ 12.270.494,00			1	$ 12.270.494,00			1,00	$ 12.270.494,00
2,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 22.086.889,00	$ 22.086.889,00			1	$ 22.086.889,00			1,00	$ 22.086.889,00
3	**Estudio Topográfico I.E.A ZARZAL LA Y (CENTRO) (Area. 1338m2)**				**$ 1.903.527,00**				**$ 1.903.527,00**				**$ 1.903.527,00**
1,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 571.058,00	$ 571.058,00			1	$ 571.058,00			1,00	$ 571.058,00
1,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 475.882,00	$ 475.882,00			1	$ 475.882,00			1,00	$ 475.882,00
1,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 856.587,00	$ 856.587,00			1	$ 856.587,00			1,00	$ 856.587,00
4	**Estudio Topográfico I.E.A.SEDE LA GLORIA (PATIO BONITO) (Area. 11400m2)**				**$ 16.218.392,00**				**$ 16.218.392,00**				**$ 16.218.392,00**
4,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 4.865.518,00	$ 4.865.518,00			1	$ 4.865.518,00			1,00	$ 4.865.518,00
4,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 4.054.598,00	$ 4.054.598,00			1	$ 4.054.598,00			1,00	$ 4.054.598,00
4,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 7.298.276,00	$ 7.298.276,00			1	$ 7.298.276,00			1,00	$ 7.298.276,00
5	**Estudio Topográfico ESCUELA CAMPO GALA (Area. 5607m2)**				**$ 7.976.888,00**				**$ 7.976.888,00**		**$ -**		**$ 7.976.888,00**
5,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 2.393.066,00	$ 2.393.066,00			1	$ 2.393.066,00			1,00	$ 2.393.066,00
5,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.994.222,00	$ 1.994.222,00			1	$ 1.994.222,00			1,00	$ 1.994.222,00
5,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.589.600,00	$ 3.589.600,00			1	$ 3.589.600,00			1,00	$ 3.589.600,00
6	**Estudio Topográfico ESCUELA ASTILLEROS (RODEO) (Area. 2707m2)**				**$ 3.851.157,00**				**$ 3.851.157,00**				**$ 3.851.157,00**
6,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.155.347,00	$ 1.155.347,00			1	$ 1.155.347,00			1,00	$ 1.155.347,00
6,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 962.789,00	$ 962.789,00			1	$ 962.789,00			1,00	$ 962.789,00
6,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.733.021,00	$ 1.733.021,00			1	$ 1.733.021,00			1,00	$ 1.733.021,00

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA PARCIAL No. 02

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 21 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 23 abril 2025 hasta el 13 de mayo 2025 y 24 de junio 2025 hasta el 17 de Julio 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 389.137.370,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	$ 179.452.280,84
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02	$ 170.771.352,16
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	43,88%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		SALDO		ACUMULADO	
						CANTI	V/PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
7	**Estudio Topográfico ESCUELA ZARZAL LAS MARGARITAS (Area. 3000m2)**				**$ 4.267.998,00**				**$ 4.267.998,00**		**$ -**		**$ 4.267.998,00**
7,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.280.399,00	$ 1.280.399,00			1	$ 1.280.399,00			1,00	$ 1.280.399,00
7,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.067.000,00	$ 1.067.000,00			1	$ 1.067.000,00			1,00	$ 1.067.000,00
7,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.920.599,00	$ 1.920.599,00			1	$ 1.920.599,00			1,00	$ 1.920.599,00
8	**Estudio Topográfico ESCUELA RURAL NUEVA FOREST (Area. 4000m2)**				**$ 5.690.664,00**				**$ 5.690.664,00**		**$ -**		**$ 5.690.664,00**
8,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.707.199,00	$ 1.707.199,00			1	$ 1.707.199,00			1,00	$ 1.707.199,00
8,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.422.666,00	$ 1.422.666,00			1	$ 1.422.666,00			1,00	$ 1.422.666,00
8,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 2.560.799,00	$ 2.560.799,00			1	$ 2.560.799,00			1,00	$ 2.560.799,00
9	**Estudio Topográfico COLEGIO INTEGRADO BLACA DURAN DE PADILLA (Area. 10000m2)**				**$ 14.226.660,00**				**$ 14.226.660,00**		**$ -**		**$ 14.226.660,00**
9,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 4.267.998,00	$ 4.267.998,00			1	$ 4.267.998,00			1,00	$ 4.267.998,00
9,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 3.556.665,00	$ 3.556.665,00			1	$ 3.556.665,00			1,00	$ 3.556.665,00
9,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 6.401.997,00	$ 6.401.997,00			1	$ 6.401.997,00			1,00	$ 6.401.997,00
10	**Estudio Topográfico PRESCOLAR SANTANDER (Area. 2000m2)**				**$ 2.845.332,00**				**$ 2.845.332,00**				**$ 2.845.332,00**
10,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 853.600,00	$ 853.600,00			1	$ 853.600,00			1,00	$ 853.600,00
10,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 711.333,00	$ 711.333,00			1	$ 711.333,00			1,00	$ 711.333,00
10,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.280.399,00	$ 1.280.399,00			1	$ 1.280.399,00			1,00	$ 1.280.399,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 327.006.193,00**		$ 150.800.236,00		$ 176.205.957,00				$ 327.006.193,00
	IVA			19%	$ 62.131.176,67		$ 28.652.044,84		$ 33.479.131,83				$ 62.131.176,67
	TOTAL PROYECTO redondeada al peso				**$ 389.137.370,00**		$ 179.452.280,84		$ 209.685.088,83				$ 389.137.369,67
	VALOR A COBRAR EN EL ACTA PARCIAL No. 02								**$ 170.771.352,16**				

CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024
NIT. 901.921.151-4
R.L/ ANDERSON ILLERAS RINCON

ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA