CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-003
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	6
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/11/2021

LILIANA AGUDELO CIFUENTES Subdirectora de Planeaciòn Ambiental, de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de **SUPERVISOR** , del Contrato de Consultoria Proceso SECOP II No. CO-CM-AB-014-2022 y Número Interno 120-12-6-22-651 del 18 de octubre de 2022, cuyo objeto corresponde a *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS COMO MEDIDA PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PROTEGER LAS FUENTES HIDRICAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y EN LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALIA, CUMARIBO Y PUERTO CARREÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA."*, suscrito entre **CORPORINOQUIA** y **EMC2 INGENIERIA SAS** con Nit No. 900.907.275-7, certifico que el contratista viene cumplio a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al período comprendido del **01 de diciembre de 2022 al 30 de marzo de 2023.**

Se deja constancia que la contratista presentó bajo radicado YO.2024-21724 del 19 de diciembre de 2024, Informe Final Consolidado contrato de consultoría y Radicado No.YO.2024-21723 del 19 de diciembre de 2024 y YO.2025-09972 del 01 de julio de 2025, entrega de informe financiero y final.

BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION			PROGRAMACION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA
1	Valor Contrato + Adicional			$105.704.428	$ -
2	Valor a pagar presente Acta	Valor Periodo	$52.852.214		$52.852.214
		Valor Gastos de Desplazamiento y Otros	$0		
3	Valor Pagado	De la 0 a la 00			$52.852.214
4	Saldo Por Ejecutar				$0
5	**SUMAS IGUALES**			**$105.704.428**	**$105.704.428**

Para constancia se firma la presente certificación, el 21/07/2025

LILIANA AGUDELO CIFUENTES
Subdirectora de Planeaciòn Ambiental
Supervisor