	REPUBLICA DE COLOMBIA *DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA* *MUNICIPIO DE SESQUILE* *NIT. 899999415-2* *OFICINA DE CONTRATACION*	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	**versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 24/02/2025 **Página** 1 de 1

Datos Contrato						
Número de contrato	**CON-ASC-182-2025**					
Contratista y/o empresa	FUNDACION SOCIAL EQUITY GROUP					
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía	**X**	Nit			
No. de identificación	901.702.042-0					
Objeto contrato/ Concepto de pago	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA FLOR DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.					
Dependencia ejecutora	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			**Supervisor**	ALEXANDER BERMÚDEZ CORTÉS	
Tipo de Contrato	**Prestación de servicios**	**Consultoria**	**Suministro**	**Compraventa**	**Arrendamiento**	**Obra**
	X					
	Contrato	**Contrato Interadministrativo**	**Resolución**	**Resolución**	**Otro**	
					Cual _____	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	miércoles, 9 de abril de 2025					
Fecha de Terminación	miércoles, 8 de octubre de 2025					
Plazo de Ejecución pactado	Seis (06) Meses					
Valor del Contrato	$ 716.899.320,00					
Valor Adicion	$ 258.615.061,00					
Valor total contrato sin aporte fundacion	$ 975.514.381,00					
Valor aporte de fundacion	$ 97.551.476,00					
Valor total del Contrato incluido aporte fundacion	$ 1.073.065.857,00					
Periodo a Pagar	3/06/2025	A	30/06/2025			
Fecha de entrega del informe	**16/07/2025**					
Número de Planilla de Seguridad Social	**PARAFISCALES**	**Peridodo Pagado**	PARAFISCALES			

***VALIDACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES – SECOP II**

Estado actual de la ejecución del contrato				
Número de Informe	**3**	**de**		**$ 384.402.382,20**
Porcentaje de ejecución	**39,41%**			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO					
Descrpción	**No**	**Fecha de Suscpción**		**Plazo**	**Observaciones**
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ampliación a la Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cesión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Resumen del informe entregado por el contratista

Actividad / Obligaciones Especificas								
DETALLE	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO IVA**	**VALOR INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**	**Ejecuto (si/no)**
LOGISTICA CELEBRACION FECHA ESPECIALES								
Desplazamiento de los adultos mayores de los diferentes sectores y veredas al casco urbano, ida y regreso. 350 Adultos mayores transportados	1	UNIDAD	$ 5.833.333	0%	$ 0	$ 5.833.333	$ 5.833.333	Si ejecuto
Sonido. Anexo ficha tecnica	1	UNIDAD	$ 4.756.667	0%	$ 0	$ 4.756.667	$ 4.756.667	Si ejecuto
Grupos artisiticos: Un solista con instrumento musical armonico (guitarra y voz) con repertorio de 1 hora de musica Colombiana y latinioamericana, musica	1	UNIDAD	$ 1.379.667	0%	$ 0	$ 1.379.667	$ 1.379.667	Si ejecuto
Evento cultural con duracion de 1 hora. Opciones: Comediantes, trovadores, etc. Evento que vincule a Adultos mayores a traves de concursos, dinamicas o actividades de integracion. Incluye entrega de incentivos	1	UNIDAD	$ 4.700.000	0%	$ 0	$ 4.700.000	$ 4.700.000	Si ejecuto

Refrigerio. Solido: Almojaba, Buñuelo, dedito de queso, croissant. Liquido: .Bebida caliente. Adicional: Porcion de queso. Servido a la mesa	470	UNIDAD	$ 16.067	0%	$ 0	$ 16.067	$ 7.551.330,20	Si ejecuto
Almuerzo servido en el lugar del evento usando Samovares en el sitio. (coliseo Municipal). Filete de pechuga 200grs, medallones de cerdo 200grs, papa salada, morcilla 80grs, chorizo 80grs, guacamole. Bebida: Jugo natural de mango. 8oz	470	UNIDAD	$ 39.284	0%	$ 0	$ 39.284	$ 18.463.480	Si ejecuto
Hidritación. Botella de agua de 200 cc	470	UNIDAD	$ 1.110	0%	$ 0	$ 1.110	$ 521.700	Si ejecuto
Torta + bebida acompáñante. Servido en porcion individual	470	UNIDAD	$ 8.519	0%	$ 0	$ 8.519	$ 4.003.930	Si ejecuto
Adecuacion y decoracion del escenario. Uso de moños de bombas de minimo 3 colores cada uno, festones de acuerdo a la celebracion, cintas decorativas. con la ambientacion acorde para la actividad.	1	UNIDAD	$ 4.333.333	0%	$ 0	$ 4.333.333	$ 4.333.333	Si ejecuto
Obsequio: Bufanda color claro (beige,) en material fleece polar. 1.50 mts de largo; 0,20 mts de ancho; con mecha o fleco en acrilico peinado sobre puesto, con orillas fileteadas. Con bordado a color de 10cms largo por 7cms de ancho con imagen institucional. Empacado en bolsa	470	UNIDAD	$ 21.850	0%	$ 0	$ 21.850	$ 10.269.500	Si ejecuto
TOTAL							**$ 61.812.940,20**	

ASPECTOS FINANCIEROS	
Valor inicial del Contrato	**$ 716.899.320,00**
Valor aporte fundacion	**$ 97.551.476,00**
Adición No. 1	**$ 258.615.061,00**
Valor total contrato sin aporte fundacion	**$ 975.514.381,00**
Valor total contratado	**$ 1.073.065.857,00**
Valor ejecutado a la fecha de presentación del informe	**$ 384.402.382,20**
Valor a pagar en el presente informe	**$ 61.812.940,20**
Saldo de ejecución	**$ 591.111.998,80**
No. de Factura y/o documento equivalente	**FEFE 22**

ASPECTOS PRESUPUESTALES			
Registo Presupuestal No	**25-000478 25-000736**	**Fecha de expedición**	**7/04/2025 20/06/2025**
Valor	**$ 975.514.381,00**		

N° Meta	**Codigo**	**Rubro Presupuestal**	**Codigo Fuente**	**Valor Contratado**	**Valor pagado**	**Valor a afectar en el período**	**Saldo**
Mantener el funcionamiento del programa de adulto mayor Centro Día	**253**	**2,3,2,02,02,009,41,10**	**1,3,3,3,20,2**	**$ 243.181.981,00**	**$ 0,00**	**$ 9.705.207,00**	**$ 233.476.774,00**
Mantener el funcionamiento del programa de adulto mayor Centro Día	**253**	**2,3,2,02,02,009,41,10**	**1,2,3,1,19,2**	**$ 279.993.773,00**	**$ 0,00**	**$ 957.072,00**	**$ 279.036.701,00**
Mantener el funcionamiento del programa de adulto mayor Centro Día	**253**	**2,3,2,02,02,009,41,10**	**1,2,4,3,03**	**$ 52.178.627,00**	**$ 37.702.619,00**	**$ 14.476.008,00**	**$ 0,00**

Mantener el funcionamiento del programa de adulto mayor Centro Día	**253**	**2,3,2,02,02,009,41,10**	**1,2,4,3,04**	**$ 400.160.000,00**	**$ 284.886.823,00**	**$ 36.674.653,20**	**$ 78.598.523,80**
TOTAL				**$ 975.514.381,00**	**$ 322.589.442,00**	**$ 61.812.940,20**	**$ 591.111.998,80**

Concepto de interventoria o supervisión

Con base al informe entregado por el contratista y en calidad de Supervisor, dejó constancia que el Contratista ejecutó a cabalidad y se recibe a satisfacción el desarrollo del objeto del contrato conforme lo señalado durante el presente periodo, así mismo que se verificaron los soportes respectivos y se constató el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral **"PARAFISCALES"**

Observaciones al informe

No hay observacion alguna para el mes de ejecucion del contrato

Nombre de supervisor	**ALEXANDER BERMUDEZ CORTES**
Cargo	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
Fecha de firma del informe	miércoles, 16 de julio de 2025



Firma

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de Contratación/Contratos