Alcaldía de Medellín

Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA	CONTRATO N°: 4600104895 DE 2025	ACTA DE PAGO No: 2
NIT o C.C:	98.646.133 - 1	PLAZO: 6 MESES	PERÍODO DE PAGO: DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025
PROFESIONAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO	DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR	FECHA DE INICIO: 10/05/2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 1.600.000.000
		PRÓRROGAS:	ADICION 1: $ -
		FECHA DE TERMINACION: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	ADICION 2: $ -
		FECHA ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2025	ADICION 3: $ -
			VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 1.600.000.000

CARGO / OFICIO	CANT	DATOS CONTRACTUALES					2		ACUMULADO	SALDO
		SUELDO O TARIFA (mensual)	DURACIÓN (meses)	DEDICACIÓN TOTAL (%) (h-mes)	FM	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL										
Director de Interventoría.	1,00	$ 8.745.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 109.662.300	1	$ 18.277.050	$ 30.522.674	$ 79.139.627
Residente de interventoría.	2,00	$ 6.797.760,00	6,0	100,00%	2,09	$ 170.488.322	1	$ 28.414.720	$ 47.452.683	$ 123.035.739
Tecnólogo en obras civiles.	4,00	$ 3.731.200,00	6,0	100,00%	2,09	$ 187.156.992	1	$ 31.192.832	$ 52.092.029	$ 135.064.963
Profesional social.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	1	$ 23.483.240	$ 39.217.011	$ 101.682.429
Profesional ambiental.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	1	$ 23.483.240	$ 39.217.011	$ 101.682.429
Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	1	$ 23.483.240	$ 39.217.011	$ 101.682.429
Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo -SST	2,00	$ 3.731.200,00	6,0	100,00%	2,09	$ 93.578.496	1	$ 15.596.416	$ 26.046.015	$ 67.532.481
									$ -	
B - Otros Costos directos									$ -	
Auxilio de arrendamiento de oficina.	2,00	$ 1.500.000,00	6,00	Mes		$ 18.000.000	1	$ 3.000.000	$ 5.010.000	$ 12.990.000
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	2,00	$ 500.000,00	6,00	Mes		$ 6.000.000	1	$ 1.000.000	$ 1.670.000	$ 4.330.000
Auxilio de transporte.	2,00	$ 8.942.000,00	6,00	Mes		$ 107.304.000	1	$ 17.884.000	$ 29.866.280	$ 77.437.720
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros.	2,00	$ 500.000,00	6,00	Mes		$ 6.000.000	1	$ 1.000.000	$ 1.670.000	$ 4.330.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	15,00	$ 150.000,00	6,00	Mes		$ 13.500.000	1	$ 2.250.000	$ 3.757.500	$ 9.742.500
Auxilio muebles y dotación de la oficina, artículos de oficina	1,00	$ 250.000,00	6,00	Mes		$ 1.500.000	1	$ 250.000	$ 417.500	$ 1.082.500
Chaqueta profesionales (según manual de uniformes)Auxilio	15,00	$ 160.000,00	1,00	Unidad		$ 2.400.000	0	$ -	$ 2.400.000	$ -
Comisión topográfica.	1,00	$ 833.101,00	60,00	Día		$ 49.986.060	0	$ -	$ -	$ 49.986.060
Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas es	1,00	$ 136.318.275,00	1,00	Estimado		$ 136.318.275	0	$ -	$ -	$ 136.318.275
Auxilio por celulares - equipo y consumo	3,00	$ 40.000,00	6,00	Mes		$ 720.000	1	$ 120.000	$ 200.400	$ 519.600
Auxilio para elementos de primeros auxilios (camillas, extintor, botiquín)	2,00	$ 77.500,00	6,00	Mes		$ 930.000	1	$ 155.000	$ 258.850	$ 671.150
Ensayos de laboratorio	2,00	$ 7.000.000,00	1,00	Estimado		$ 14.000.000	0	$ -	$ -	$ 14.000.000
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)						$ 983.584.430		$ 163.930.738	$ 273.764.333	$ 709.820.097
Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)						$ 356.658.335		$ 25.859.000	$ 45.250.530	$ 311.407.805
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C)						$ 1.340.242.765		$ 189.689.738	$ 319.014.863	$ 1.021.227.902
IVA (C * 19%) = (D)				19,00%		$ 254.646.125		$ 36.022.050	$ 60.612.824	$ 194.033.301
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)						$ 1.594.888.890		$ 225.711.789	$ 379.627.687	$ 1.215.261.204
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						$ 5.111.110		$ -	$ 2.927.186	$ 2.183.945
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)						$ 1.600.000.000		$ 225.711.789	$ 382.554.862	$ 1.217.445.149

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Supervisor - Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Representante Legal Interventoría