GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO No 1
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DEL 2024

CONTRATISTA	CONSORCIO INTER OBRAS PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PLAZO PACTADO	SEIS (06) MES
VALOR DEL CONTRATO	$ 507.281.339,60
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N 1	22 DE MAYO DE 2024
FECHA PRORROGA SUSPENSION N 2	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Arauca, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2025, se reunieron las siguientes personas: **NASSER ANTONIO CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, Ingeniero **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO** como Supervisor, el señor **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** como representante legal del **CONSORCIO INTEROBRAS DE PROTECCION,** en calidad de Interventor Externo, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No 1 del contrato de la referencia, debido a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que una vez analizadas por la Supervisión, las causas que dieron lugar a la Suspensión Nº 1, así como sus respectivas prórrogas del Contrato de Interventoría No 473 de 2024, se superaron, y teniendo en cuenta que, de acuerdo a los procedimientos normales de la interventoría, una vez reiniciado el Contrato de Obra No 481 de 2024, objeto de la supervisión y control, paralelamente en los mismos términos y de manera automática debe efectuarse el Reinicio Nº 1 del Contrato de Interventoría.

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO No 1
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DEL 2024

SEGUNDO: Con la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a modificar y actualizar las vigencias de las garantías contractuales por los términos indicados en la presente.

Para constancia se firma la presente acta por los que intervinieron,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Contratista De Interventoría

CRISTIAN ALEXANDER MURILLO
Supervisor - Resolución 001 de 2025
del Contrato de Interventoría No. 473/2024

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Dptal

Proyecto: Juan Sebastián Ayala Imbett
Apoyo a la Supervisión vinculado mediante el Contrato No. 142 de 2025