ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL:** SED-CM-A-DCCEE-14-2019
- **PLATAFORMA:**

  Plataforma virtual ☐ Secop I ☐ Secop II ■

- **NUMERO DE CONTRATO:** 883202-2019
- **FECHA DE CONTRATO:** 28-03-2019
- **TIPO DE CONTRATO:** Interventoría
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** No aplica.
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	**NIT:**	830.028.126-2

MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL*	**NIT***	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN***
No aplica	No aplica	No aplica

- **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** CINCO (5) MESES
- **FECHA DE INICIO:** 03-05-2019
- **VALOR INICIAL PACTADO:** $86.572.500,00 Incluido IVA
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No Aplica.
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA	Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
No aplica	No aplica	No aplica

- **CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
881341-2019	CONSORCIO GMA-SED	901.266.232-2	En proceso de liquidación

- **CEDENTE:** No Aplica
- **CESIONARIO:** No Aplica
- **FECHA DE CESIÓN:** No Aplica
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
1	12/09/2019	$25.971.750 Incluido IVA	1,5 meses	No aplica

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** $112.544.250,00 Incluido IVA
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** 6.5 MESES
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 16-11-2019
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del objeto y plazo contractual.

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	2601	$ 86.572.500,00	28-03-2019
	4417	$ 25.971.750,00	12-09-2019

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$ 112.544.250,00
Valor total causado ajustado al peso según Res. 222 de 2007 o la que la modifique o sustituya (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$ 112.544.246,00
Valor total pagado ajustado al peso según Res. 222 de 2007 o la que la modifique o sustituya (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 96.748.820,00
Saldos a liberar – SED	$4,00
Saldo en favor del contratista *(pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:*	$ 15.795.426,00

Nota: Existe un saldo a favor del contratista por la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($15.795.426,00), por concepto de pago de Acta Final y procede la liberación de CUATRO PESOS MCTE ($4,00) a favor de la SED por concepto de ajuste al peso de conformidad con la Resolución 222 del 05 de julio de 2006, cuyo abono se realizará una vez se legalice la liquidación, de conformidad con los términos contractuales.

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos (mayores valores reconocidos al contratista, sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.:	No aplica

Nota: Indicar en este espacio la causa del valor que debe ser pagado por el contratista.

INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 881341 DE 2019, CUYA INTERVENTORIA SE ADELANTO A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M²	Área exterior construida y/o intervenida en M²
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO	Mejoramiento y Mantenimiento	1004	45.96	00.00
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA	Mejoramiento y Mantenimiento	1029	156.81	00.00
COLEGIO FLORIDABLANCA	Mejoramiento y Mantenimiento	1030	405.52	00.00
COLEGIO TABORA	Mejoramiento y Mantenimiento	1038	22.60	00.00
COLEGIO LA PALESTINA	Mejoramiento y	1041	00.00	166.63

	Mantenimiento			
COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Mejoramiento y Mantenimiento	1061	00.00	00.00
COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALA	Mejoramiento y Mantenimiento	1063	00.00	505.31
COLEGIO RODOLFO LLINAS	Mejoramiento y Mantenimiento	1073	20.50	00.00
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA	Mejoramiento y Mantenimiento	1051	154.00	00.00
COLEGIO GARCES NAVAS	Mejoramiento y Mantenimiento	1056	49.88	00.00
TOTAL			**855.27**	**671.94**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	**VALOR**	**ACTA DE LEGALIZACIÓN O RECIBO No.**
No aplica	No aplica	No aplica

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	**No. y fecha de Resolución**	**Valor Multa o Sanción**	**Estado** *(Pagado, descontado, compensado, otro)*
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: No aplica

6. GARANTÍAS

El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

POLIZA	**CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**		**CALIDAD DEL SERVICIO**		**PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	
	DESDE	**HASTA**	**DESDE**	**HASTA**	**DESDE**	**HASTA**
14-44-101107273 Anexo 2	28/03/2019	28/12/2019	28/08/2019	28/08/2021	28/03/2019	28/08/2022
14-44-101107273 Anexo 4	03/05/2019	02/02/2020	03/10/2019	03/10/2021	03/05/2019	03/10/2022
14-44-101107273 Anexo 5	03/05/2019	16/03/2020	03/10/2019	16/11/2021	03/05/2019	16/11/2022
14-44-101107273 Anexo 8	03/05/2019	01/03/2021	03/10/2019	30/10/2022	03/05/2019	30/10/2023

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	No Aplica
FECHA INGRESO:	No Aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**


VALOR INGRESADO:	No Aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón, la Secretaria de Educación del Distrito procede a autorizar a favor del contratista R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S., identificado con el NIT: 830.028.126-2, un pago por la suma de $15.795.426,00 M/Cte., por concepto de Acta Final, y procede a la liberación de $4,00 a favor de la SED, por concepto de ajuste al peso de conformidad con la Resolución No. 222 del 05 de julio de 2006, luego de lo cual las partes se declaran a paz y salvo, *sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).*

OBSERVACIONES: NO APLICA

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.



Firma Contratista
Nombre: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
NIT: 830.028.126-2
Representante Legal: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Identificación: 19.275.138



Firma Supervisor*
Nombre: LUIS ANTONIO PINZON PARRA
Identificación: 11.339.805



Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: LUIS ANTONIO PINZON PARRA
Identificación: 11.339.805

Firma Ordenador del gasto
Nombre: CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
Identificación: 79.791.002
Fecha:



Firma Profesional Apoyo a la Supervisión*
Nombre: DARÍO DANIEL MORALES HERRERA
Identificación: 88.198.119

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha:

Av. El Dorado No. 66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.educacionbogota.edu.co Información: Línea 195