ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 20252481					
Ciudad y fecha	San Juan de Pasto, 24 de junio de 2025				
Contratante	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3				
Representante legal	NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ				
Contratista	**CONALCRETO SAS**				
Identificación	900060880-6				
Objeto	El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 1 A 6 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SIVM-SU0045-005).				
Valor	$ 1.659.979.588				
Plazo	El plazo de ejecución será de SEIS (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más, previstos para su liquidación. El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto para el efecto en el programa de obra y porlas cláusulas correspondientes de la minuta de contrato que forma parte del presente proceso.				
Fecha de finalización	2025-12-24				
C.D.P. No.	2025001919				
Registro de compromiso presupuestal	2025002864				
Resolución de aprobación de pólizas	**ID**	**Clase de Póliza**	**Nombre Aseguradora**	**Nº de Póliza**	**Fecha de Expedición**
	2473	Póliza de Cumplimiento	SURA	16615497	$ 2025-06-16
	2474	Póliza de Cumplimiento	SURA	14132750	$ 2025-06-16
Supervisor(es)	**Cédula**	**Nombre**		**Cargo**	
	1085900404	Wilber Efren Morillo Arteaga		Subsecretario de Infraestructura y Valorización Urbana	

En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron, por una parte, la **INGENIERA JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA** en calidad de Secretaria de Infraestructura, el **INGENIERO WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA** en calidad de Supervisor(a) del Contrato de la referencia,**NEUTICAL DEL SUR** Representado Legalmente por **OMAR JAIR BENVIDES REYES** en calidad de interventor y por otra parte **CONALCRETO SAS** Representado Legalmente por **LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO**, con el fin de dar inicio al contrato referido. Una vez perfeccionado el contrato de Obra y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Supervisor del Contrato

NEUTICAL DEL SUR
R.L. OMAR JAIR BENVIDES REYES
Contratista de Interventoría

CONALCRETO SAS
R.L. LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO
Contratista de Obra

Elaboró: Ing. Sebastian Timana – Contratista S.I.V.M.

Revisó: Abg. Maria Camila Barrera Muñoz – Contratista S.I.V.M.