CONTRATO :	5594 del 31 de Octubre de 2023	**PLAZO:__60___DIAS CALENDARIO** **INICIO: 01/11/2023** **PRORROGA:** **FINAL: 31/12/2023** **TER. REAL: 31/12/2023**
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACION VIA DE ACCESO EN LA ENTRADA 2 VIA PEREIRA ARMENIA KM 5, VEREDA HUERTAS CORREGIMIENTO TRIBUNAS CORCEGA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"	**CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE**
VALOR CONTRATO:	$ 824.467.008	
VALOR ANTICIPO :	$ 0	**SUPERVISOR: MILTON HURTADO GARCIA**
VALOR ADICION:	$ 161.429.988	
VALOR EJECUTADO:	$ 985.896.996	

ESTADO GENERAL DE RECIBO DE LA OBRA

Entre el MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, y CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE, se celebró el contrato No. 5594 del 31 de Octubre de 2023, por la suma total de $ 824.467.008,00 Valor adicion 1 $161.429.988,00 Valor total del contrato $ 985.896.996,00

El contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones generales establecidas por el Municipio de Pereira en el contrato No 5594 del 32 de octubre 2023 y obligaciones específicas de acuerdo al item ejecutado, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor o supervisor, situación evidenciada en los informes mensuales de supervisión o interventoría.

El Municipio se reserva la revisión de trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Conforme a las ordenes de pago, las cuales reposan en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO			VALOR ACTAS DE OBRA	
Valor Inicial del Contrato	$	824.467.008,00	Valor acta 1	384.979.492
Valor adiciones	$	161.429.988,00	Valor acta 2	289.920.907
Valor Ajustes	NA		Valor acta 3	310.996.596
Saldo sin ejecutar	$	-		
VALOR FINAL CONTRATO:		985.896.996	**VALOR TOTAL ACTAS:**	985.896.996

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	0	Amortizacion acta 1	
		Amortizacion acta 2	
		Amortizacion acta 3	
		Amortizacion acta 4	
		Amortizacion acta 5	
		Amortizacion acta 6	

SUMAS IGUALES:

GARANTIAS:

		VIGENCIA		
AMPARO	POLIZA	DESDE	HASTA	CUANTIA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	14/12/2023	20/04/2023	134.256.785,20
SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS MUNDIAL	14/12/2023	20/12/2026	33.564.196,30
RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS MUNDIAL	20/12/2023	10/12/2028	134.256.785,20

OBSERVACIONES , RECLAMOS, PAZ Y SALVO

El contratista manifiesta que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, por lo cual el Municipio de Pereira queda exento de cualquier reclamación presente o futura al respecto.

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación alguna

Para constancia se firma en Pereira a los 25 dias del mes de Diciembre de 2023

MARIBEL MOSQUERA OTERO
Repr. Legal CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE
Contratista

MILTON HURTADO GARCIA
SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

MILTON HURTADO GARCIA
SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del Gasto