MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :420036

Impreso en: 21-DIC-23 12:37 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 40835

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5594

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS con identificación 900976466 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	14/12/2023	**Valor orden gasto**	161.429.988
Fecha iniciación	15/12/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2023	**Valor acta**	161.429.988
Duración	Sin exceder el 31/12/2023	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICIÓN NO 1 POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA NO.5594 DEL 31/10/2023, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL. NO.11221 DEL 31/10/2023 Y CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VÍA DE ACCESO EN LA ENTRADA 2 VÍA PEREIRA ARMENIA KM 5, VEREDA HUERTAS CORREGIMIENTO TRIBUNAS CORCEGA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL ACTA 03 y final CONTRATO DE OBRA NRO 5594 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACION VIA DE ACCESO EN LA ENTRADA 2 VIA PEREIRA ARMENIA KM 5, VEREDA HUERTAS, CORREGIMIENTO TRIBUNAS CORCEGA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN NO 1 POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA NO.5594 DEL 31/10/2023, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL. NO.11221 DEL 31/10/2023 Y CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE REHABIL	161.429.988	0
Total:		**161.429.988**	**0**

Total recibido	161.429.988
- Amortización de anticipo	
	161.429.988

Valor Ciento Sesenta Y Un Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 21/12/2023

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :420036


Impreso en: 21-DIC-23 12:37 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 40835

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5594

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS con identificación 900976466 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MILTON HURTADO GARCIA

02460300121831-3365965-007307141