Entre los suscritos a saber **MILTON HURTADO GARCIA**, mayor de edad, domiciliado en Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía 10.271.356, expedida en Manizales, obrando en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta el Decreto de Nombramiento 011 del 11 de enero de 2023 y el Acta de Posesión 007, en su calidad de Delegado del Alcalde Municipal, tal como consta en el Decreto de delegación No. 484 del 16 de junio de 2023, quién está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. 030 del 01 de diciembre de 2022, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, en uso de las facultades constitucionales y legales, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en especial, el numeral 7 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, así como las normas reglamentarias de la ley 1150 de 2007 y del Decreto 1082 de 2015 y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de la otra, **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE S.A.S**, con NIT No.**900976466-1** y representado legalmente por **MARIBEL MOSQUERA OTERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.089.001.128 de Mosquera, que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente **ADICION No. 1 POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA** al contrato **Nº5594 DE 2023**, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el Municipio de Pereira suscribió contrato de Obra **Nº5594 DE 2023**, cuyo objeto es: **"REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACION VIA DE ACCESO EN LA ENTRADA 2 VIA PEREIRA ARMENIA KM 5, VEREDA HUERTAS CORREGIMIENTO TRIBUNAS CORCEGA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA",** Por un valor de **OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS M/CTE ($824.467.008,00) IVA INCLUIDO 2)** Que dicho contrato se suscribió con una fecha de inicio del 1 de noviembre 2023, sin exceder el 31 de diciembre de 2023. **3)** Que el contratista **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE S.A.S**, con NIT No. **900976466-1** y representado legalmente por **MARIBEL MOSQUERA OTERO** identificado con cédula de ciudadanía No.1.089.001.128 de Mosquera, solicita a la supervisión por parte del ingeniero **MILTON HURTADO GARCIA,** secretario de infraestructura del Municipio de Pereira, la **ADICIÓN NO.1 POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA** al contrato **Nº5594 de 2023**, por un valor de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($161.429.988,00).**, documento que se anexa a la presente. **4)** Que el supervisor del contrato **MILTON HURTADO GARCIA**, mediante oficio de informe de supervisión de fecha 12 de diciembre de 2023, avala la **ADICIÓN NO.1 POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA** al contrato de obra **Nº5594 de 2023** solicitada por el contratista **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE S.A.S**, sustentado en lo siguiente: *(…) "El equipo técnico de la secretaria de infraestructura permite indicar que efectivamente como lo señala el contratista de obra en su oficio, es una situación que genera mayores y menores cantidades de obra, en lo referente a la necesidad de ampliar la via de tal manera que se logre tener una buena movilidad para que dos vehículos circulen de manera segura generando dos carriles , un carril en sentido oriente occidente y el otro carril en el sentido occidente oriente por lo tanto, fue necesario generar una mayor sobre excavación sobre los costados para lograr en la mayor longitud posible dicha sección y de tal manera que se logre generar una vía con mayor seguridad y que permita atender las necesidades de la comunidad, ejecutando el*

mejoramiento de estos corredores viales, lo cual nos va a permitir mejorar los sectores que tiene dificultades de movilidad y deterioro de la vía. Estas son situaciones exógenas a las partes que generan costos adicionales en la ejecución del contrato, por tal motivo, la supervisión del contrato ***AVALA*** *la adición No.1 por mayores y menores cantidades por un valor de* ***CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($161.429.988,00).*** *Para llegar a buen término con la totalidad de los trabajos requeridos para dar por terminada la obra del contrato No. 5594 del 31 de octubre de 2023. La entidad aclara que, hasta la fecha se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones contractuales" (…)* **5)** Que, de acuerdo a justificación del 12 de diciembre de 2023, suscrita por el secretario de Infraestructura, se hace necesario adicionar el contrato **Nº5594 de 2023**, justificación que hace parte del presente documento**. 6)** Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo del contrato, se pactan las siguientes clausulas: **PRIMERA: ADICIONAR POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA** el contrato de obra **Nº5594 de 2023** por un valor de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($161.429.988,00).** La presente adición será cancelada con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal No.**10177** del 12 de diciembre de 2023, expedido por la Secretaría de Asuntos Financieros del Municipio de Pereira, siendo el valor total del contrato la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (985.896.996) SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes. **TERCERA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN.** De conformidad con los artículos 223 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; la presente adición se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP II). **CUARTA:** El contratista se compromete a ampliar el tiempo de las garantías en los términos de la presente adición. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes y para la **EJECUCIÓN** con la aprobación de las garantías.

Para constancia se firma a los 13 días del mes de Diciembre de 2023.