CONTRATO N° 5594 del 31 de octubre de 2023

Contrato de Obra	N° 5594 -2023
Contratista	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE S.A.S
Supervisor contrato de obra	MILTON HURTADO GARCIA
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACION VIA DE ACCESO EN LA ENTRADA 2 VIA PEREIRA ARMENIA KM 5, VEREDA HUERTAS CORREGIMIENTO TRIBUNAS CORCEGA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor Inicial del Contrato	$ 824.467.008
Valor Adición 1	$ 161.429.988
Valor Adición 2	N/A
Valor Final Del Contrato	$ 985.896.996
Plazo Inicial	60 DÍAS
Fecha de Inicio	1/11/2023
Prorroga 1	N/A
Prorroga 2	N/A
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2023
Suspensión	N/A
Fecha de Reinicio	N/A
Plazo de Ejecución Final	60 DIAS
Fecha de Terminación Final	31/12/2023

En la ciudad de Pereira, a los 18 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron: **MILTON HURTADO GARCIA** Secretario de Infraestructura (Supervisor), **MANUELA GOMEZ ECHEVERRY** (Apoyo técnico a la supervisión) y la señora **MARIBEL MOSQUERA OTERO** Representante legal del **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE S.A.S** (contratista), con el fin de recibir el contrato No.**5594-2023**, con algunos pendientes descritos a continuación.

OBSERVACIONES:

El supervisor recibe la obra teniendo en cuenta los siguientes pendientes:

- Se solicita al contratista de obra dar solución y culminación a la aplicación de la totalidad de la demarcación vial

- Se solicita al contratista de obra dar solución y culminación a la fundida de las cunetas y canales faltantes

Con los pendientes antes mencionados el contratista de obra se compromete a entregar a satisfacción del supervisor en el menor tiempo posible y con fecha máxima el día jueves 28 de diciembre de 2023, cumpliendo con esto el objeto contractual encomendado por la entidad.



MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor



MARIBEL MOSQUERA OTERO
R.L CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE
Contratista



MANUELA GOMEZ ECHEVERRY
Apoyo técnico de la supervisión