"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	CDAV-078-2025
CONTRATISTA	PIV INGENIERÍA S.A.S.
NIT o C.C. No.	890.311.425-0
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CEPOS PARA CARROS Y MOTOCICLETAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
CDP - FECHA	20250152 – 25/02/2025
CRP - FECHA	20250277 – 06/05/2025
VALOR INICIAL	$ 119.835.624
VALOR ADICIONAL	$00.000.00
PLAZO INICIAL	Dos (2) meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	12/05/2025

RODRIGO MONTEALEGRE ARIAS en mi calidad de supervisor del contrato referido hago constar que:

1. El contratista realizó la entrega de los elementos objeto de adquisición, en las cantidades y características técnicas requeridas, según lo dispuesto en el contrato y en los documentos que hacen parte integral de este, los cuales se relacionan a continuación:

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR
1	CEPOS CARROS	58	$ 93.459.924
2	CEPOS MOTOS	20	$ 26.375.700
TOTAL		78	$ 119.835.624

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la certificación del pago de aportes suscrita por el Revisor Fiscal de fecha 02/07/2025, la cual hace parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, el/la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	FEPV 292
Valor del Contrato	$ 119.835.624
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0
Total del contrato (Incluidas adiciones)	$ 119.835.624
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$ 119.835.624
Valor a pagar en la presente acta.	$ 119.835.624

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

	TOTAL
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	$ 119.835.624
Saldo pendiente de ejecución después de este pago	$0

SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE: ($ 119.835.624).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintiún (21) días del mes julio de 2025:

EL SUPERVISOR

RODRIGO MONTEALEGRE ARIAS
Profesional Universitario grado 2
CDAV Ltda.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.