83

LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO

DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

C E R T I F I C A:

Que el convenio No. CVOASO 001 MT 2024 de asociación, suscrito con el **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ NIT 832.002.960-3** cuyo objeto es "**CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA**", por valor de **$2.538.000.000.oo**, ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2025 y el 25 de marzo de 2025, este convenio se ha ejecutado así.

PAGOS ITEM 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
VALOR ÍTEM						$ 1.000.000.000
VALOR ADICIÓN 1 ÍTEM						$ 278.000.000
VALOR ADICIÓN 2 ÍTEM						$ 360.000.000
VALOR ADICIÓN 3 ÍTEM						$ 200.000.000
VALOR FINAL ÍTEM						$ 1.838.000.000
No.	**N DE EGRESO**	**FECHA**	**VALOR**	**ACUMULADO**	**% Acum.**	**SALDO**
1	2024000756	03/05/2024	250.000.000	250.000.000	25.00%	$ 750.000.000
2	2024002741	23/08/2024	135.915.327	385.915.327	38.59%	$ 614.084.673
3	2024003636	04/10/2024	100.946.768	486.862.095	48.68%	$ 513.137.905
4	2024003739	10/10/2024	130.324.338	617.186.433	61.72%	$ 382.813.567
5	2024004764	27/11/2024	101.872.112	719.058.545	71.91%	$ 280.941.455
6	2024004828	29/11/2024	100.924.838	819.983.383	81.99%	$ 180.016.617
7	2024006147	27/12/2024	56.367.823	876.351.206	87.63%	$ 123.648.794
8	2024006155	27/12/2024	63.971.236	940.322.442	94.03%	$ 59.677.558
9	2024006189	27/12/2024	58.157.220	998.479.662	99.84%	$ 1.520.338
NA	ADICIÓN 1	29/11/2024	278.000.000	NA	NA	$ 279.520.338
NA	ADICIÓN 2	28/12/2024	360.000.000	NA	NA	$ 639.520.338
10	2025000105	12/02/2025	277.935.183	1.276.414.845	77.92%	$ 361.585.155
NA	ADICIÓN 3	03/02/2025	200.000.000	NA	NA	$ 561.585.155
11	2025000575	10/04/2025	96.536.336	1.372.951.181	74.69%	$ 465.048.819
12	2025001223	20/05/2025	181.208.743	1.554.159.924	84.55%	$ 283.840.076
13	Este pago	18/07/2025	94.187.513	1.648.347.437	89.68%	$ 189.652.563

PAGOS ITEM 2 ADQUISICIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
VALOR ÍTEM						$ 600.000.000
No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	300.000.000	300.000.000	50%	$ 300.000.000
2	2024002741	23/08/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
3	2024003636	04/10/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
4	2024003739	10/10/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
5	2024004764	27/11/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
6	2024004828	29/11/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
7	2024006147	27/12/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
8	2024006155	27/12/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
9	2024006189	27/12/2024	0	300.000.000	50%	$ 300.000.000
10	2025000105	12/02/2025	300.000.000	600.000.000	100%	0
11	2025000575	10/04/2025	0	600.000.000	100%	0
12	2025001223	20/05/2025	0	600.000.000	100%	0
13	Este pago	18/07/2025	0	600.000.000	100%	0

PAGOS 3 ATENCIÓN EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS						
VALOR ÍTEM						$ 100.000.000
No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	0	0	0%	$ 100.000.000
2	2024002741	23/08/2024	0	0	0%	$ 100.000.000
3	2024003636	04/10/2024	4.211.000	4.211.000	4.21 %	$ 95.789.000
4	2024003739	10/10/2024	0	4.211.000	4.21%	$ 95.789.000
5	2024004764	27/11/2024	455.000	4.666.000	4.67%	$ 95.334.000
6	2024004828	29/11/2024	0	4.666.000	4.67%	$ 95.334.000
7	2024006147	27/12/2024	6.493.633	11.159.633	11.16%	$ 88.840.367
8	2024006155	27/12/2024	0	11.159.633	11.16%	$ 88.840.367
9	2024006189	27/12/2024	2.464.050	13.623.683	13.62%	$ 86.376.317
10	2025000105	12/02/2025	3.598.501	17.222.184	17.22%	$ 82.777.816
11	2025000575	10/04/2025	0	17.222.184	17.22%	$ 82.777.816
12	2025001223	20/05/2025	0	17.222.184	17.22%	$ 82.777.816
13	Este pago	18/07/20255	1.921.341	19.143.525	19.14%	$ 80.856.475

PAGOS ACUMULADOS DEL CONVENIO	
VALOR CONVENIO	$ 1.700.000.000
ADICIÓN 1	$ 278.000.000
ADICIÓN 2	$ 360.000.000
ADICIÓN 3	$ 200.000.000
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 2.538.000.000

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	550.000.000	550.000.000	32.35%	$1.150.000.000
2	2024002741	23/08/2024	135.915.327	685.915.327	40.35%	$1.014.084.673
3	2024003636	04/10/2024	105.157.768	791.073.095	46.53%	$ 908.926.905
4	2024003739	10/10/2024	130.324.338	921.397.433	54.20%	$ 778.602.567
5	2024004764	27/11/2024	102.327.112	1.023.724.545	60.22%	$ 676.275.455
6	2024004828	29/11/2024	100.924.838	1.124.649.383	66,16%	$ 575.350.617
7	2024006147	27/12/2024	62.861.456	1.187.510.839	69.85%	$512.489.161
8	2024006155	27/12/2024	63.971.236	1.251.482.075	73.61%	$448.517.925
9	2024006189	27/12/2024	60.621.270	1.312.103.345	77.18%	$ 387.896.655
NA	ADICIÓN 1	29/11/2024	278.000.000	NA	NA	$665.896.655
NA	ADICIÓN 2 Vigencias Futuras	28/12/202	360.000.000	NA	NA	$1.025.896.655
10	2025000105	12/02/2025	581.533.684	1.893.637.029	80.99%	$444.362.971
NA	ADICIÓN	03/03/2025	200.000.000	NA	NA	$644.362.971
11	2025000575	10/04/2025	96.536.336	2.093.637.029	82.49%	$547.826.635
12	2025001223	20/05/2025	181.208.743	2.274.845.772	89.63%	$366.617.892
13	Este pago	18/07/2025	96.108.854	2.370.954.626	93.41%	$270.509.038

TIEMPO DE EJECUCIÓN (SEMANAS, DIAS, MESES)			9 MESES Y 3 DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA INICIO	26/03/2024	PRORROGAS	5 MESES
		TOTAL EJECUCIÓN	14 MESES Y 3 DÍAS CALENDARIO

No.	N DE EGRESO	PERIODO		VALOR	TIEMPO X EJECUTAR
		DE	HASTA		
1	2024000756	PRIMER DESEMBOLSO		550.000.000	9 MESES Y 3 DÍAS

2	2024002741	26/03/2024	25/04/2024	135.915.327	8 MESES Y 3 DÍAS
3	2024003636	26/04/2024	25/05/2024	105.157.768	7 MESES Y 3 DÍAS
4	2024003739	26/05/2024	25/06/2024	130.324.338	6 MESES Y 3 DÍAS
5	2024004764	26/06/2024	25/07/2024	102.327.112	5 MESES Y 3 DÍAS
6	2024004828	26/07/2024	25/08/2024	100.924.838	4 MESES Y 3 DÍAS
7	2024006147	26/08/2024	25/09/2024	62.861.456	3 MESES Y 3 DÍAS
8	2024006155	26/09/2024	25/10/2024	63.971.236	2 MESES Y 3 DÍAS
9	2024006189	26/10/2024	25/11/2024	60.621.270	1 MES Y 3 DÍAS
NA	PRÓRROGA VIGENCIAS FUTURAS	30/12/2024	03/03/2025	2 MESES	3 MESES Y 3 DÍAS
10	2025000105	26/11/2024	25/12/2024	581.533.684	2 MESES Y 3 DÍAS
NA	PRÓRROGA	03/03/2025	28/05/2025	3 MESES	5 MESES Y 3 DÍAS
11	2025000575	26/12/2024	25/01/2025	96.536.336	4 MESES Y 3 DÍAS
12	2025001223	26/01/2025	25/02/2025	181.208.743	3 MESES Y 3 DÍAS
13	Este pago	26/02/2025	25/03/2025	96.108.854	2 MESES Y 3 DÍAS

En consecuencia, corresponde al Municipio realizar el pago parcial consistente en la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($96.108.854) MCTE** correspondiente al 93.41% del valor del convenio 001 MT 2024.

Se deja constancia que el contratista cumple con lo establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, respecto al sistema de seguridad social integral.

La presente se expide en Tocancipá, a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN
Secretaria de Gobierno

Revisó y Aprobó: Sandra Jineth Quevedo Garzón – Secretaria de Gobierno
Proyecto: Alejandra Paola Sánchez Escobar – Profesional Universitario Sec. Gobierno