INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Nit. 844.003.345-1	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0199 DE 2023
		18	7	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 3 DE TERMINACION DE CONTRATO POR

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

TIPO DE CONTRATO MINIMA CUANTIA
Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoría, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No 199 DE 2025
(Número d (Año de suscripción)

VIGENCIA QUINCE (15) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ **MINIMA CUANTIA** ☑

CONTRATACION DIRECTA ☐ INDERCAS-MC-024-2025
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA PRATICA DE FUTBOL SONORO EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO YOPAL CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUINCE (15) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 4 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
ADICIONAL No.1	$ 2,806,219,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $39.408.542
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Nit. 844.003.145-1	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	VERSIÓN:	01

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0199 DE 2023
		18	7	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 3 DE TERMINACION DE CONTRATO

CONTRATISTA INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S - R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal; a los dieciocho (18) días de julio de 2025, se reunieron LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO , representante legal de INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S en calidad de contratista de obra y EDWIN HERNANDO RAMIEREZ RODRIGUEZ, en calidad de supervisor, con el fin de dar por terminado el Contrato de obra No 0199 de 2025, cuyo objeto es ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA PRATICA DE FUTBOL SONORO EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO, dado que se presento vencimiento del plazo contractual el día 18 de julio de 2025.

La terminación de los trabajos, no releva al constratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) días del mes de JULIO de 2025
(Mes en que se firma) (Año de finalización)

Firma

LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
R/L: INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES SAS
Contratista de Obra

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente INDERCAS
Supervisor

Reviso: LUIS ARMANDO TOVAR
Apoyo Oficina Asesora Juridica

Elaboro: YEFERSON PEREZ ESTUPIÑAN
Apoyo tecnico

Original Oficina Juridica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable