149

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION			
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-93	Vigencia: 29/04/2022	Version: 1	Pagina: 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente **Acta de Liquidación**, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993, mod. Por el decreto 019 de 2012).

2) El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta, como prueba de ello firma en la presente acta. Una vez firmada por las partes responsables del presente proceso de liquidacion (Contratista y Supervisor). La responsabilidad del Ordenador del Gasto se limita a garantizar que el contrato se liquide previa revisión de las condiciones contractuales para su liquidación por parte del supervisor del presente contrato de obra y/o interventoria

En Villavicencio - Meta , a los **21 dias del mes de marzo del año 2025** se reunieron, Dra. **MARY NELBA BETANCOURT GUTIERREZ** para efectos a nombre y en representación del Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER y como contratista **GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS** R/L **YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ.** y **NAYIBER REYES LINARES** como tal obrando como supervisor del contrato de obra, se reunen con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado y cuya obra fue entregada por el contratista y recibidas por el supervisor el dia **14 de FEBRERO de 2025** descritas en el **Acta de Recibo Final** del contrato, la cual es parte integral de la presente acta.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORIA Nº	618	DE	2024		
LICITACION PUBLICA					
SELECCION ABREVIADA	SAMC-003-2024				
MINIMA CUANTIA					
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO-DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	VILLAVICENCIO, META				
VALOR INICIAL	$				353,915,666.00
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES				
FECHA DE INICIACION	26 (dd)	DE	NOVIEMBRE (mm)	DE	2024 (aaaa)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	7 (dd)	DE	FEBRERO (mm)	DE	2025 (aaaa)
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA Y/O INTERVENTORIA	99.75%				
CONTRATISTA	GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS R/L. YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ				
SUPERVISOR	NAYIBER REYES LINARES				

En Villavicencio - Meta , a los veintiuno **(21) dia del mes de marzo de 2025**, se reunieron en las instalaciones de IMDER y como tal obrando para estos efectos a nombre y en representacion del Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER Dr. MARY NELBA BETANCOURT GUTIERREZ-, la sra NAYIBER REYES LINARES como SUPERVISOR del contrato y como CONTRATISTA, GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS R/L. YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ- con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el supervisor el dia (catorce) 14 DE FEBRERO DE 2025- descritas en el **Acta de Recibo Final** del contrato, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1- Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 353,915,666.00	Valor Actas Parciales	$ 406,997,068.00
Valor Acta Modificatoria Nº. 01	$ 530,857,524.00	Valor Anticipo	$ 176,957,833.00
Valor a favor del municipio	**$ 1,308,616.00**	Valor Anticipo Amortizado	$ 132,718,374.75
Valor Obra ejecutada	**$ 529,548,908.00**	Valor Anticipo x amortizar	$ 44,239,458.25

Powered by CamScanner

1497

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION			
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-93	Vigencia: 29/04/2022	Version: 1	Pagina: 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

2- Ordenes de Pago

FORMA DE PAGO

El Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Un pago equivalente al veinti tres punto nueve por ciento 23,09% mediante el acta de entrega final del objeto contratado, la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acta de recibo final de obra, informe del contratista, informe del supervisor del contrato y acta de liquidación ajustado al flujo de recursos en la tesorería municipal, previa la presentación de las respectivas actas aprobadas por el supervisor del contrato.

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

Acta No.	Mes Ejec	Orden de Pago	Fecha	Valor obra	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retención
						Amortizado	Saldo	
1	Pago Anticipo		28/11/2024	$ 176.957.833,19	100%	$ -		
2	Acta parcial No 1	2170	31/12/2024	$ 271.339.542,75	75,00%	$ 132.718.374,75	$ 44.239.458,25	
3	Acta parcial No 1	2170	31/12/2024	$ 135.657.524,21		$ -	$ -	
Totales				$ 406.997.067	$ -	$ 132.718.375	$ 44.239.458	$ -

3- Balance del Contrato

Concepto	Valor	Fecha (dd/mm/aaaa)	%
Valor Inicial	$ 353.915.666,00	26/11/2024	
Valor Según Modificatoria Nº. 01	$ 530.857.524,00	19/12/2024	100,00%
Pago final autorizado en la presente acta	$122.551.840,00	21/3/2025	23,09%
Valor total del contrato ejecutado	$ 529.548.908,00	21/3/2025	99,75%
Valor a favor del Municipio	$1.308.617,04	21/03/2025	0,25%

4- Disponibilidades y Registros Presupuestales

Disponibilidad Presupuestal:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
725	28/10/2024	2.3.43.4301.1604.0259.01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN ICDE DEPORTE	$ 353.918.668,48
811	18/12/2024	2.3.43.4301.1604.0259.01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN ICDE DEPORTE	$ 176.941.858,00

Registro Presupuestal: Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
771	25/11/2024	2.3.43.4301.1604.259.01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN ICDE DEPORTE	
818	23/11/2024	2.3.43.4301.1604.259.01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN ICDE DEPORTE	$ 176.941.858,00

B. ESTADO LEGAL

1- Actas

Acta No.	Objeto	Fecha
1	ACTA DE INICIO	26/11/2024
2	ACTA DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA	19/12/2024
3	ACTA COBRO PARCIAL No1	30/12/2024
4	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	30/12/2024
5	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	15/1/2025
6	ACTA DE REINICIO	7/2/2025
7	ACTA DE TERMINACIÓN	7/2/2025
8	ACTA DE RECIBO FINAL	14/2/2025
9	ACTA DE LIQUIDACIÓN	21/03/2025

2- Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

Descripción documento	No.	Objeto	Fecha
MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1	1	N/A	19/12/2024

Powered by CamScanner

1498

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION			
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-93	Vigencia: 29/04/2022	Version: 1	Pagina: 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3- Acciones Legales en Proceso

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4- Sanciones Ejecutoriadas

RESOLUCION N°	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

5- Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	620-47-994000055007	$ 53.085.752.40	26/11/2024-07/08/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	620-47-994000055007	$ 176.957.933.00	26/11/2024-07/08/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	620-47-994000055007	$ 26.542.876.00	26/11/2024-07/08/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	620-47-994000055007	$ 265.428.762.00	14/02/2025-14/02/2030
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	620-74-994000012921	$ 260.000.000.00	26/11/2024-07/02/2025

6- Acuerdos, conciliaciones o transacciones

El contratista declara que el instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER estará a paz y salvo por todo concepto una vez efectúe el pago de lo que reconoce deber en la presente acta y como consecuencia, renuncia a cualquier tipo de reclamación alternativa o judicial en lo que al contrato objeto de la presente liquidación corresponde.

El recibo de las obras relacionadas en el acta con fecha, CATORCE **(14) de FEBRERO de 2025** y la liquidacion del contrato no libera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** los que en ella intervinieron a los veintiún (21) dias del mes de marzo de 2025.

GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC SAS R/L. YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
Contratista

MARY NELSA BETANCOURT VELASQUEZ
Directora Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER

VoBo FELIPE [illegible] AVILIO RODRIGUEZ
Profesional Apoyo [illegible] IMDER

NAYIBER REYES LINALES
Supervisora

Powered by CamScanner