22 de Mayo 2025
Ciudad Bogotá D.C.

Señores:
Operandes S.A.S

Asunto: Respuesta a Informe Ajustes Técnicos Según Excavaciones – Proyecto Cuarto Frío Sonsón

Cordial Saludo;


En atención al informe presentado por Operandes S.A.S. respecto a los ajustes y modificaciones realizadas en el proyecto “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FRÍO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA”, hemos realizado la revisión técnica correspondiente de los cambios propuestos con base en las condiciones encontradas una vez realizada la excavación para la cimentación.

Se realizó el análisis para la modificación de la cimentación de acuerdo a la tubería encontrada en campo y confirmamos que la modificación planteada es pertinente y continua con el cumplimiento de los requisitos establecidos inicialmente garantizando la estabilidad y viabilidad técnica del proyecto

Adicionalmente, se ratifica que dichos cambios no afectan los objetivos de diseño establecidos inicialmente. Por tanto, autorizamos la continuidad de la obra bajo la condición modificada.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y agradecemos la comunicación oportuna para el seguimiento adecuado del proyecto.

Cordialmente;



ANGELICA CRUZ
GERENTE GENERAL
FENICIOS INGENIERIA

Email : gerencia@feniciosingenieria.com