	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. **DESCRIPCIÓN GENERAL**				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: ___X__ PARCIAL: _____ No.: _____**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 490**	**AÑO:**	**2024**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**		
	NIT y/o CC:	**901.898.260-0**		
	DIRECCIÓN:	**Calle 146 # 7 – 45 B/Las Acacias**	**TEL:**	**321976420**
	CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**		
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024000046** del **23/12/2024** **2024002182** del **23/12/2024**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 615.192.918,00**			
	Valor en Letras: SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 0,00		
VALOR TOTAL	**$ 615.192.918,00**			
PLAZO INICIAL:	**OCHO (08) MESES**			

PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A	
FECHA INICIO	30 de diciembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de julio de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	11/07/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/05/2025 al 30/06/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**CONSORCIO OBRAS RURALES 2024** R.L DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. **ACTAS**

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**20/12/2024**	**-**	**$ 615.192.918,00**	**$ 615.192.918,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	-	**$ 615.192.918,00**
ANTICIPO	N/A	-		**-**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	28/02/2025	$269.589.948,00	-	**$ 345.602.970,00**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	30/06/2025	$ 345.602.970,00		**$ 0,00**
PAGO FINAL	Por pagar	**$ 345.602.970,00**	-	**$ 0,00**

3. **RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)**

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción las actividades allí establecidas; de acuerdo a las cantidades reportadas en el acta de recibo final No.2 anexa.

2. El contratista de obra cumplió con las obligaciones específicas del contrato al 100%, ejecutando a satisfacción el 56,18% de las actividades ejecutadas desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2025, conforme al Acta de recibo final por el valor de **$345.602.970,00**; por lo tanto, la interventoría en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO, "*La Corporación pagará al Contratista el valor del contrato conforme a los precios unitarios propuestos y en las*

3. **RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)**

cantidades de obra realmente ejecutadas mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual, conforme al cronograma establecido para la ejecución contractual y recibido a entera satisfacción por parte de la corporación a través de la interventoría y su supervisión, la cual se da por atendida mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial por parte de estos, de las cuales se deberá amortizar el porcentaje equivalente al anticipo entregado en cada acta,…", autoriza adelantar el trámite para el pago correspondiente hasta el 80%, es decir, la suma de **$222.564.386,40**, quedando pendiente para la liquidación el pago del 20% por un valor de **$123.038.583,60**.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final No.2.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad en Entrega	4.5
Cantidad Entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.6**

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
R/L CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
Contratista De Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Interventoría