Salud	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF04
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL	Versión	04

Aspectos generales de contrato y su ejecución				
(1) Contrato No.	1451	de	2024	
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:			Instituto de Evaluacion Tecnológica en Salud - IETS	
(3) Cédula y/o NIT:	900574083-9		(4) Correo electrónico:	adriana.robayo@iets.org.co
(5) Dirección:	CR 45 108 A 50 OFC 401		(6) Teléfono:	3174042059
(7) Nombre del supervisor y/o interventor:			María Victoria Herrera Roa	
(8) Dependencia:	Subdirectora de enfermedades transmisibles		(9) No. Extensión o teléfono:	1301
(10) Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CARGA DE ENFERMEDAD Y MODELAMIENTO DEL EFECTO EPIDEMIOLÓGICO Y ECONÓMICO DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS VACUNAS PRIORIZADAS POR EL PAI."			
(11) Plazo de ejecución:	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 30 de diciembre de 2024			
(12) Fecha de inicio:	17 de septiembre de 2024		(13) Fecha terminación:	30 de diciembre de 2024
(14) Valor inicial del contrato: $	Por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la suma representada en aportes en dinero, MIL SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.066.207.794).			
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $	CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO 15% correspondiente a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($159.931.169) incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar: contra entrega de los siguientes productos e informes, previa aprobación por parte del supervisor del convenio. Productos: Productos 3, 4 y 5 en la estructura y contenido definidos en las condiciones técnicas mínimas y con la respectiva aprobación por parte del Comité Técnico: Entregable 2 del Producto 3. Documento final que dé cuenta del estudio de la estimación de la carga de enfermedad por Virus de Papiloma Humano (VPH) y modelamiento del efecto epidemiológico y económico de la introducción de la vacuna contra el VPH en hombres en Colombia, con fines de formulación de política pública. Entregable 2 del Producto 4. Documento final que dé cuenta del estudio de estimación de la carga de la enfermedad meningocócica ocasionada por los diferentes serogrupos circulantes de Neisseria Meningitidis y modelar el efecto epidemiológico y económico (Incluyendo las secuelas a largo plazo) de la introducción de la vacuna conjugada ACYW en los diferentes grupos etarios, incluidos los niños prematuros y nacidos con Bajo Peso al Nacer. Entregable 2 del Producto 5 Documento final que dé cuenta del estudio de estimación de la carga de enfermedad por virus de Dengue y modelamiento del efecto epidemiológico y económico de la introducción de la vacuna contra el Dengue en Colombia, con fines de formulación de política pública. Producto 6. Inventario y backup de los archivos: actas y memorias de reuniones, bases de datos, instrumentos de recolección, instrumentos de análisis metodológico y demás documentos de cada componente de los estudios de impacto de las vacunas.			
(16) Valor desplazamientos: $	NA			
(17) Adición ($):	NA			
(18) Prórroga (tiempo):	NA			
(19) Suspensión:	NA			
(20) Cesión:	SI ☐	NO ☐	A PARTIR DE LA FECHA	
(21) Concepto del pago:	CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO 15% correspondiente a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($159.931.169).			

Salud	**PROCESO**	**GESTIÓN FINANCIERA**	**Código**	**GFIF04**
	FORMATO	**CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL**	**Versión**	**04**

Resumen financiero

(23) Valor total del contrato (inicial + adición) (vigencia) $	(24) Valor pagado y/o girado $	(25) Valor ejecutado $	(26) Saldo a favor $	(27) Saldo a liberar y/o liberado $
VIGENCIA 2023				
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VIGENCIA 2024				
$ 1,066,207,794	$ 906,276,625	$ 1,066,207,794	$ 159,931,169	$ 0
			(26) Valor Cesión $	
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Cumplimiento – pagos seguridad social – aportes parafiscales

(28) Salud planilla N°	82642377	(29) Valor:	33,976,300	(32) Cumplió:	SI
(28) Pensión planilla N°	82642377	(30) Valor:	45,908,400	(32) Cumplió:	SI
(28) Riesgos laborales planilla	82642377	(31) Valor:	3,904,900	(32) Cumplió:	SI
(33) Certificación parafiscales de fecha:			2/1/25		

(34) **Concepto supervisor y/o interventor**

El supervisor y/o interventor, hace constar que la contratista Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, entrego los productos y/o prestó los servicios pactados en la cláusula Septima en el convenio N°1451 de 2024, cumplió (X) el 100% con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales.

De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos del sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se pagó o desembolsó la suma de $ 906,276,625 conforme a la cláusula Sexta del contrato.
2. Se ejecutó la suma de $ $ 1,066,207,794
3. Existe saldo a favor del contrato por la suma de $ $ 159,931,169
4. El valor cedido por el contratista es de $ $ 0
5. El Ministerio libera la suma de $ $ 0

(35) **Concepto del cumplimiento**

Bueno	Regular	Malo
X		

(36) **Observaciones**

(37) **Firma responsable:**

Firmado digitalmente por Maria Victoria Herrera Roa

María Victoria Herrera Roa
Subdirectora de enfermedades transmisibles

(38) **Fecha:** Bogotá D. C., Bogotá D. C. 30 de diciembre de 2024