ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No. 1

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	352-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	18 de julio de 2025		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	21/6/2025		
FECHA DE INICIO	18/7/2025		
PLAZO	3	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	17/10/2025		
VALOR TOTAL	$		588,935,770.00
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000286 de fecha 9 de mayo de 2025		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000655 de fecha 24 de junio de 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	11 de julio de 2025		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	SILOH GROUP R/L: ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL		
INTERVENTOR ☑ SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	GRUPO IRT R/L ANDRES TAPIA ALVARADO		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL	
SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☑ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	MARIA CAMILA FERNANDEZ BERBEO	
INTERVENTOR ☑	ANDRES TAPIA ALVARADO	

NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES