FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	21 de julio de 2025
Unidad responsable:	Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.7970067 de 2025
Supervisor (es):	YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO	**Fecha de suscripción:**	11 de junio de 2025
		Valor total:	$ 34,450,000.00
Interventor :		**Plazo total:**	6 meses y 15 dias
Contratista:	CENTRAL DE ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS Y QUIRURGICA S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2025
CC y/o Nit	901535908	**Lugar de ejecución:**	Riohacha
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	**Porcentaje avance:**	7.2%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: "Servicio de atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, para todos los servidores, contratistas, proveedores y usuarios en las sedes de la ciudad de Riohacha y el servicio de una auxiliar de enfermería en las sedes de Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar.".

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	17/06/2025					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay						
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducció						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2025					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 34,450,000.00			**Valor Total:**	$ 34,450,000.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 34,450,000.00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
7.18%	$ 2,473,324.00	Factura Electrónica de Venta No. FE7998
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de junio
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No. 9486685127

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/06/2025	7%	7%	El contrtatista realiza la socialización del objeto del contrato, dentro de la figura de AREAS PROTEGIDAS y las rutas definidas para la implementación y la puesta en marcha. Se hace la presentación del personal médico y la ambulancia a los servidores del Palacio de Justicia, Brigadistas, Contratistas y demás interesados
ACUMULADO	**7.2%**	**7.2%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
30/06/2025	Prestación del servicio de atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, para todos los servidores, contratistas, proveedores y usuarios de las sedes de mayor concentración poblacional en la ciudad de Riohacha

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato CO1.PCCNTR.7970067 de 2025 se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato, según concepto técnico emitido por la Unidad de tecnica asignada

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:



YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO

Profesional Universitario Grado 11 - Supervisora

Elaboró: ykvq
Revisó:
Aprobó: