| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | **CONTRATO DE OBRA N°:** | LP-SIM-036-2024 | FECHA DE INICIACIÓN: | 10 DE MARZO DE 2025 |
| | | | | PLAZO INICIAL: | DIEZ (10) MESES |
| | | **OBJETO:** | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA | FECHA DE TERMINACIÓN: | 10 DE ENERO DE 2026 |
| | | | | VALOR CONTRACTUAL: | **$ 15,164,261,190.00** |
| | | | | ACTA PARCIAL DE OBRA N°2: | **$ 736,256,268.00** |
| | | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO NUEVA MONTERIA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA: | **$ 2,253,250,149.00** |
| | | Representante: | DINA ISABEL DUMAR SEVILLA | % AVANCE FISICO PRESENTE ACTA: | **4.86%** |
| **VERSIÓN: 02** | **CÓDIGO: SI-SUP-004** | **INTERVENTOR:** | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. | % AVANCE ACUMULADO DE OBRA: | **14.86%** |
| **ACTA PARCIAL DE OBRA N°2** | | Representante: | VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA | | |

| **ACTA PARCIAL DE OBRA N°2** |
|---|
| **$ 736,256,268.00** |
| **PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°2** |
| **DEL** 19/05/2025 **HASTA** 18/06/2025 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** |
| **08/07/2025** |

| | | | **CONDICIONES ORIGINALES** | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x** | | **ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025** | | **OBRA EJECUTADA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **ACTA PARCIAL DE OBRA N°2** | | **ACUMULADO** | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **V/UNIT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** |
| **1.00** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO | M2 | 5,141.82 | $33,413.00 | $ 171,803,632.00 | - | $ - | 1,312.20 | $ 43,844,539.00 | 660.00 | $ 22,052,580.00 | 1972.20 | $ 65,897,119.00 |
| 1.02 | DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO | M | 257.00 | $13,656.00 | $ 3,509,592.00 | - | $ - | 43.22 | $ 590,212.00 | | $ - | 43.22 | $ 590,212.00 |
| 1.03 | CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA | M | 257.00 | $35,389.00 | $ 9,094,973.00 | - | $ - | 146.01 | $ 5,167,148.00 | | $ - | 146.01 | $ 5,167,148.00 |
| 1.04 | DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO | M2 | 308.40 | $30,785.00 | $ 9,494,094.00 | - | $ - | 277.70 | $ 8,548,995.00 | 29.12 | $ 896,459.00 | 306.82 | $ 9,445,454.00 |
| 1.05 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 631.35 | $192,848.00 | $ 121,754,585.00 | - | $ - | 71.58 | $ 13,804,060.00 | 6.08 | $ 1,172,516.00 | 77.66 | $ 14,976,576.00 |
| 1.06 | EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO | M3 | 1,913.91 | $25,283.00 | $ 48,389,387.00 | - | $ - | 134.12 | $ 3,390,956.00 | 30.00 | $ 758,490.00 | 164.12 | $ 4,149,446.00 |
| 1.07 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M3 | 15,896.00 | $12,642.00 | $ 200,957,232.00 | - | $ - | 2,968.00 | $ 37,521,456.00 | 554.16 | $ 7,005,691.00 | 3522.16 | $ 44,527,147.00 |
| 1.08 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | M3 | 23,152.88 | $29,318.00 | $ 678,796,136.00 | - | $ - | 4,032.76 | $ 118,232,458.00 | 759.41 | $ 22,264,382.00 | 4792.17 | $ 140,496,840.00 |
| 1.09 | REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ) | UND | 30.00 | $413,255.00 | $ 12,397,650.00 | - | $ - | 12.00 | $ 4,959,060.00 | | $ - | 12.00 | $ 4,959,060.00 |
| 1.10 | REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ) | UND | 76.00 | $615,909.00 | $ 46,809,084.00 | - | $ - | 2.00 | $ 1,231,818.00 | | $ - | 2.00 | $ 1,231,818.00 |
| 1.11 | REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ) | UND | 6.00 | $929,633.00 | $ 5,577,798.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 1.12 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO | UND | 1,120.00 | $122,044.00 | $ 136,689,280.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | | | | **$ 1,445,273,443.00** | | **$ -** | | **$ 237,290,702.00** | | **$ 54,150,118.00** | | **$ 291,440,820.00** |
| **2.00** | **SUBRASANTE Y SUBBASE** | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 7,691.20 | $107,174.00 | $ 824,296,669.00 | - | $ - | 1,405.63 | $ 150,646,990.00 | 240.00 | $ 25,721,760.00 | 1645.63 | $ 176,368,750.00 |
| 2.02 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR) | M3 | 1,913.91 | $220,755.00 | $ 422,505,202.00 | - | $ - | 134.12 | $ 29,607,661.00 | 30.00 | $ 6,622,650.00 | 164.12 | $ 36,230,311.00 |
| 2.03 | SUBBASE GRANULAR CLASE A | M3 | 3,973.00 | $310,881.00 | $ 1,235,130,213.00 | - | $ - | 697.82 | $ 216,938,979.00 | 111.60 | $ 34,694,320.00 | 809.42 | $ 251,633,299.00 |
| 2.04 | GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 21,024.58 | $14,151.00 | $ 297,518,832.00 | - | $ - | 4,139.04 | $ 58,571,555.00 | 547.40 | $ 7,746,257.00 | 4686.44 | $ 66,317,812.00 |
| | | | | | **$ 2,779,450,916.00** | | **$ -** | | **$ 455,765,185.00** | | **$ 74,784,987.00** | | **$ 530,550,172.00** |
| **3.00** | **PAVIMENTO Y BORDILLOS** | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2) | M3 | 3,735.73 | $1,452,886.00 | $ 5,427,589,817.00 | - | $ - | 446.60 | $ 648,858,888.00 | 261.52 | $ 379,958,747.00 | 708.12 | $ 1,028,817,634.00 |
| 3.02 | ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 36.00 | $464,118.00 | $ 16,708,248.00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | 0.00 | $ - |
| 3.03 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M | 1,414.62 | $126,092.00 | $ 178,372,265.00 | - | $ - | 288.00 | $ 36,314,496.00 | 100.00 | $ 12,609,200.00 | 388.00 | $ 48,923,696.00 |
| 3.04 | ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa | KG | 35,164.32 | $12,203.00 | $ 429,110,197.00 | - | $ - | 2,061.60 | $ 25,157,705.00 | 470.36 | $ 5,739,803.00 | 2531.96 | $ 30,897,508.00 |
| | | | | | **$ 6,051,780,527.00** | | **$ -** | | **$ 710,331,089.00** | | **$ 398,307,750.00** | | **$ 1,108,638,838.00** |
| **4.00** | **SEÑALIZACION** | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM | UND | 52.00 | $576,349.00 | $ 29,970,148.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 4.02 | DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) | M2 | 457.40 | $93,133.00 | $ 42,599,034.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 4.03 | DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) | M | 10,635.24 | $8,532.00 | $ 90,739,868.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 4.04 | REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO | M | 26.30 | $433,778.00 | $ 11,408,361.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | | | | **$ 174,717,411.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **5.00** | **CUNETAS-CANAL** | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2,626.63 | $43,626.00 | $ 114,589,360.00 | - | $ - | - | $ - | 63.01 | $ 2,748,874.00 | 63.01 | $ 2,748,874.00 |
| 5.02 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | M3 | 3,413.84 | $29,318.00 | $ 100,086,961.00 | - | $ - | - | $ - | 81.85 | $ 2,399,678.00 | 81.85 | $ 2,399,678.00 |
| 5.03 | GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 5,045.90 | $14,151.00 | $ 71,404,531.00 | - | $ - | - | $ - | 114.95 | $ 1,626,657.00 | 114.95 | $ 1,626,657.00 |
| 5.04 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 423.27 | $107,174.00 | $ 45,363,539.00 | - | $ - | - | $ - | 9.41 | $ 1,008,507.00 | 9.41 | $ 1,008,507.00 |
| 5.05 | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA | KG | 47,559.80 | $12,203.00 | $ 580,372,239.00 | - | $ - | - | $ - | 1335.50 | $ 16,297,107.00 | 1335.50 | $ 16,297,107.00 |
| 5.06 | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M3 | 1,247.10 | $1,014,616.00 | $ 1,265,327,614.00 | - | $ - | - | $ - | 23.61 | $ 23,955,084.00 | 23.61 | $ 23,955,084.00 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x | | ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 | | ACUMULADO | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 5.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8" | M | 59.20 | $1,167,772.00 | $ 69,132,102.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 5.08 | SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO | UND | 28.00 | $259,147.00 | $ 7,256,116.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | | | | **$ 2,253,532,462.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 48,035,907.00** | | **$ 48,035,907.00** |
| **6.00** | **ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS | M | 5,471.74 | $56,126.00 | $ 307,106,879.00 | - | $ - | 74.00 | $ 4,153,324.00 | 139.40 | $ 7,823,964.00 | 213.40 | $ 11,977,288.00 |
| 6.02 | FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA | M | 5,471.74 | $49,731.00 | $ 272,115,102.00 | - | $ - | 74.00 | $ 3,680,094.00 | 139.40 | $ 6,932,501.00 | 213.40 | $ 10,612,595.00 |
| 6.03 | CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M2 | 2,207.37 | $139,727.00 | $ 308,429,188.00 | - | $ - | 51.80 | $ 7,237,859.00 | 216.67 | $ 30,274,649.00 | 268.47 | $ 37,512,508.00 |
| 6.04 | RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO | UND | 32.00 | $1,130,305.00 | $ 36,169,760.00 | - | $ - | - | $ - | 3.00 | $ 3,390,915.00 | 3.00 | $ 3,390,915.00 |
| 6.05 | RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | UND | 69.00 | $1,563,543.00 | $ 107,884,467.00 | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 1,563,543.00 | 1.00 | $ 1,563,543.00 |
| 6.06 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 202.00 | $267,844.00 | $ 54,104,488.00 | - | $ - | - | $ - | 10.00 | $ 2,678,440.00 | 10.00 | $ 2,678,440.00 |
| | | | | | **$ 1,085,809,884.00** | | **$ -** | | **$ 15,071,277.00** | | **$ 52,664,012.00** | | **$ 67,735,289.00** |
| **7.00** | **OTRAS ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | M | 876.00 | $79,722.00 | $ 69,836,472.00 | - | $ - | 31.90 | $ 2,543,132.00 | 14.00 | $ 1,116,108.00 | 45.90 | $ 3,659,240.00 |
| 7.02 | REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 243.00 | $103,370.00 | $ 25,118,910.00 | - | $ - | 45.00 | $ 4,651,650.00 | 44.00 | $ 4,548,280.00 | 89.00 | $ 9,199,930.00 |
| 7.03 | REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA. | UND | 180.00 | $376,926.00 | $ 67,846,680.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | | | | **$ 162,802,062.00** | | **$ -** | | **$ 7,194,782.00** | | **$ 5,664,388.00** | | **$ 12,859,170.00** |
| **8.00** | **BOX CULVERT** | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA | M3 | 475.32 | $26,536.00 | $ 12,613,092.00 | - | $ - | 276.00 | $ 7,323,936.00 | | $ - | 276.00 | $ 7,323,936.00 |
| 8.02 | GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 97.60 | $14,151.00 | $ 1,381,138.00 | - | $ - | - | $ - | 62.40 | $ 883,022.00 | 62.40 | $ 883,022.00 |
| 8.03 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | M3 | 617.92 | $29,318.00 | $ 18,116,179.00 | - | $ - | 358.80 | $ 10,519,298.00 | | $ - | 358.80 | $ 10,519,298.00 |
| 8.04 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 101.20 | $107,174.00 | $ 10,846,009.00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | 0.00 | $ - |
| 8.05 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR) | M3 | 52.64 | $220,755.00 | $ 11,620,543.00 | - | $ - | - | $ - | 43.47 | $ 9,596,220.00 | 43.47 | $ 9,596,220.00 |
| 8.06 | CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA) | M3 | 115.86 | $1,916,088.00 | $ 221,997,956.00 | - | $ - | - | $ - | 45.96 | $ 88,063,404.00 | 45.96 | $ 88,063,404.00 |
| 8.07 | ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa | KG | 11,224.16 | $12,203.00 | $ 136,968,424.00 | - | $ - | 4,182.20 | $ 51,035,387.00 | | $ - | 4182.20 | $ 51,035,387.00 |
| 8.08 | BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR | M | 32.00 | $1,640,847.00 | $ 52,507,104.00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | 0.00 | $ - |
| 8.09 | MANEJO DE CAUCE DE AGUA | UND | 2.00 | $11,231,113.00 | $ 22,462,226.00 | - | $ - | 2.00 | $ 22,462,226.00 | | $ - | 2.00 | $ 22,462,226.00 |
| 8.10 | JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC | M | 32.00 | $70,895.00 | $ 2,268,640.00 | - | $ - | - | $ - | 20.80 | $ 1,474,616.00 | 20.80 | $ 1,474,616.00 |
| 8.11 | CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO) | M3 | 3.76 | $846,252.00 | $ 3,181,908.00 | - | $ - | - | $ - | 3.11 | $ 2,631,844.00 | 3.11 | $ 2,631,844.00 |
| | | | | | **$ 493,963,219.00** | | **$ -** | | **$ 91,340,847.00** | | **$ 102,649,106.00** | | **$ 193,989,953.00** |
| **9.00** | **RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.** | | | | | | | | | | | | |
| 9.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION. | M | 2,900.00 | $5,534.00 | $ 16,048,600.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.02 | SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS - 750 KGF ). | UND | 1.00 | $4,028,866.00 | $ 4,028,866.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.03 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS - 750 KGF ). | UND | 1.00 | $748,081.00 | $ 748,081.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.04 | SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS - 1050 KGF ). | UND | 7.00 | $4,777,871.00 | $ 33,445,097.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.05 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS - 1050 KGF ). | UND | 6.00 | $942,722.00 | $ 5,656,332.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 2.00 | $5,301,873.00 | $ 10,603,746.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 1.00 | $3,013,345.00 | $ 3,013,345.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 7.00 | $3,293,174.00 | $ 23,052,218.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 1.00 | $4,936,893.00 | $ 4,936,893.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x | | ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 | | ACUMULADO | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 9.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 2.00 | $3,957,061.00 | $ 7,914,122.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.11 | SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG. | M | 460.00 | $89,183.00 | $ 41,024,180.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.12 | SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG. | M | 110.00 | $182,772.00 | $ 20,104,920.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | | 0.00 | $ - |
| 9.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m | UND | 3.00 | $4,406,806.00 | $ 13,220,418.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | | 0.00 | $ - |
| 9.14 | INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV. | UND | 8.00 | $4,644,606.00 | $ 37,156,848.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | | 0.00 | $ - |
| 9.15 | INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO | UND | 8.00 | $8,231,448.00 | $ 65,851,584.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | | | | **$ 286,805,250.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | **RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.** | | | | | | | | | | | | |
| 9.16 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION. | M | 2,900.00 | $2,942.00 | $ 8,531,800.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.17 | SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE ( 9 MTS - 1050 KGF ). | UND | 13.00 | $1,005,739.00 | $ 13,074,607.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.18 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE ( 9 MTS - 1050 KGF ). | UND | 13.00 | $541,225.00 | $ 7,035,925.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL. | UND | 15.00 | $753,513.00 | $ 11,302,695.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL. | UND | 2.00 | $912,902.00 | $ 1,825,804.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.21 | SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG. | M | 110.00 | $80,561.00 | $ 8,861,710.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.22 | SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG. | M | 550.00 | $86,760.00 | $ 47,718,000.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS. | UND | 2.00 | $1,614,201.00 | $ 3,228,402.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE. | UND | 2.00 | $1,048,168.00 | $ 2,096,336.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN ( 4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL. | UND | 7.00 | $2,218,247.00 | $ 15,527,729.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 9.26 | DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE ( 9 MTS - 1050 750-510 KGF ). | UND | 23.00 | $1,071,403.00 | $ 24,642,269.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | |
| 9.27 | DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES | M | 1,600.00 | $20,323.00 | $ 32,516,800.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | | | | **$ 176,362,077.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | **SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.** | | | | | | | | | | | | |
| 9.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR. | UND | 2.00 | $9,014,404.00 | $ 18,028,808.00 | - | $ - | - | $ - | **0.00** | **$ -** | 0.00 | $ - |
| | | | | | **$ 18,028,808.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | **ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.** | | | | | | | | | | | | |
| 9.29 | SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6 ) AWG. | M | 625.00 | $62,936.00 | $ 39,335,000.00 | - | $ - | - | $ - | **0.00** | **$ -** | 0.00 | $ - |
| 9.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL. | UND | 4.00 | $975,400.00 | $ 3,901,600.00 | - | $ - | - | $ - | **0.00** | **$ -** | 0.00 | $ - |
| 9.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO. | UND | 18.00 | $768,485.00 | $ 13,832,730.00 | - | $ - | - | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **$ 57,069,330.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 14,985,595,389.00** | | **$ -** | | **$ 1,516,993,882.00** | | **$ 736,256,268.00** | | **$ 2,253,250,149.00** |
| | **PGIO** | | | | $ 131,501,650.00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **PAPSO** | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL** | | | | $ 28,900,000.00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **TRAMITES y LEGALIZACIONES (AFINIA)** | | | | $ 18,264,151.00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **VALOR TOTAL OBRA** | | | | **$ 15,164,261,190.00** | | **$ -** | | **$ 1,516,993,882.00** | | **$ 736,256,268.00** | | **$ 2,253,250,149.00** |
| | **ANTICIPO** | | | | **0%** | | | | | | **$ -** | | |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | | | | | | **$ 736,256,268.00** | | |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x | | ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 | | ACUMULADO | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| **BALANCE PRESUPUESTAL** | | | | | | | | | | | | | |

**V/R INICIAL CONTRATO:** **$ 15,164,261,190.00**

**V/R ADICIONES:** **$ 0.00**

**V/R ACTUAL CONTRATO:** **$ 15,164,261,190.00**

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE ORDEN DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | COSTO TOTAL IMPREVISTO | % IMPREVISTO | COSTO IMPREVISTO POR ACTA | DESCUENTO IMPREVISTO | PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO | VALOR FACTURADO ACUMULADO | PRESENTE ACTA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 | **OP25002955** | $1,516,993,882.00 | 10.00% | $0.00 | $ 0.00 | $112,673,650.00 | 1% | $11,405,969.00 | $11,405,969.00 | | $1,505,587,913.00 | | $1,505,587,913.00 |
| 2 | ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 | **EN TRAMITE** | $736,256,268.00 | 4.86% | $0.00 | $ 0.00 | | 1% | $5,535,761.00 | $5,535,761.00 | | | $730,720,507.00 | $2,236,308,420.00 |
| **TOTAL** | | | **$2,253,250,150.00** | **14.86%** | **$0.00** | **$0.00** | | | **$16,941,730.00** | **$16,941,730.00** | **$0.00** | **$1,505,587,913.00** | **730,720,507.00** | **2,236,308,420.00** |

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia

**TOTAL NETO A PAGAR:** **$ 730,720,507.00**

**SON:** **SETECIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE**

**CONSORCIO NUEVA MONTERIA**
**DINA ISABEL DUMAR SEVILLA**
**CONTRATISTA**

**PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.**
VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
INTERVENTOR:

Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM
Revisó: Alejandro Mendez-Contratista SIM