Descuento Por Sobr Secup.

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 5
		Código: CO-FR-0001
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Vigente a partir del 12/09/24
		Versión: 1

Ciudad y Fecha: Medellín 10 de julio de 2025

Informe de supervisión correspondiente desde el día 1 al 31 del mes de mayo del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Teniente coronel
Nombre y apellidos	Edwin Ricardo Arguello Neiza
Cedula de ciudadanía	6.910.917
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	edwin.arguello@correo.policia.gov.co
Teléfono	3102150487

2. Información del Contrato

No. de Proceso	GRUPO MOTORRAD S.A.S			
Tipo de Contrato	Adquisición de Motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 - Meval			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	0			
Valor Total	$407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	16/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio				

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

10 JUL 2025

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$ 407.269.6500,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.** (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Para el día 21/05/2025 señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO, Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S, envía comunicación oficial sin número en referencia a los avances de contrato de compraventa 139-1-24. Las cuales se encuentran Las motocicletas se encuentran en su totalidad listas para su uso operativo, las cuales están verificadas conforme a las especificaciones gráficas e institucionales establecidas por la Policía Nacional, se adjunta copia de la factura de los accesorios emitida por la empresa Dismotos, lo cual certifica que los accesorios correspondientes ya se encuentran disponibles en su totalidad.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

N/A

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

N/A

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202_	ENERO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	FEBRERO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	MARZO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	ABRIL		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	MAYO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	JUNIO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	JULIO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	AGOSTO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	SEPTIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	OCTUBRE		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	NOVIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
202_	DICIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$ 407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2025	0.0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	0.0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		Planilla No. 77228923 periodo servicio abril 2025

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones

Adición					
Prorroga	1	30/12/2025	$407.269.6500,00	60 días	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24, es solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-402956-DEANT fecha 26/12/2025
Prorroga	2	27/02/2025	$407.269.6500,00	30 días	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24, es solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-066785-DEANT fecha 24/02/2025
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros Mundial		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Seguros Mundial		M-100247714	21/11/2024	$40.726.965.40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	N/A	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/12/2024
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2024
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2024

Prórroga 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros Mundial		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	N/A	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

Prórroga 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros Mundial		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Salarios y prestaciones sociales		20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2026
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	Para el día 27/03/2026
Motivo de presunto incumplimiento	Por vencimiento del plazo del contrato
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	3/04/2025 mediante comunicado No. GS-2025-178885-DEANT
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	se está a la espera de que el área jurídica informe
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	Se está a la espera del pronunciamiento del área jurídica
Estado a la fecha	Se está a la espera del pronunciamiento del área jurídica

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El plazo del contrato venció para el día 27/03/2025 donde el contratista incumple, no dan viabilidad para una tercera prorroga por lo tanto se informa para el inicio para el proceso del supuesto incumplimiento.

Teniente Coronel EDWIN RICARDO ARGUELLO NEIZA
C.C. 6.910.917

10 JUL 2025

Powered by CamScanner