INFORME DE SUPERVISION No. 002
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-148-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	C&B CONSULTORES ASOCIADOS SAS
Identificación	901.586.805-5
Representante Legal	SILVIA MARIANA BENAVIDES AMAYA, C.C No. 1.100.894.211
Fecha de suscripción del Contrato	15 DE ABRIL DE 2025
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA Y FORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA URBANA Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR, EN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 142 DE 1994, LA LEY 505 DE 1.999, LA LEY 732 DE 2002 Y EL DECRETO 007 DE 2010
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	1404-3 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025
Registro Presupuestal de Compromisos - RP	1504-1 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2025
Fecha de Finalización	QUINCE(15) DE SEPTIEMBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($650.040.00) M/CTE
Pago Anticipado	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS ($325.020.000) M/CTE
Acta Parcial No. 1	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($162.500.000) MCTE
Acta Parcial No. 2	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($81.255.000) MCTE
Acta de Recibo Final	
Porcentaje de Ejecución	87,49 %
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DURANTE EL TERMINO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CD-148-2025**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Prestación de Servicios No. **CD-148-2025,** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **87,49%**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, el informe de actividades presentado por el contratista.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la factura mensual del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en el Municipio de El Paso - Cesar, el día veintitrés (23) del mes de julio del año 2025

Atentamente,

VICTOR EDUARDO JIMENEZ BOLAÑO
Secretario General Municipal
Supervisor