INFORME DE ACTIVIDADES PAGO NÚMERO UNO Nº 1
CONTRATISTA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE MUNICIPIO DE MARINILLA.
CONVENIO NÚMERO: 115SA2019

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS - MIRS, DISPOSICIÓN FINAL DE FRASCOS Y EMPAQUES DE AGROQUÍMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ECOLÓGICAS, PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

ACTIVIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR	APORTE MPIO. $	APORTE ASOCIACION. $	TOTAL. $
1: Actividades ecológicas con la comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos. **20%**	Realizar recorrido por cada una de las veredas del Municipio con el fin hacer una clasificación y disposición de los residuos generados por lo habitantes.	Realizar recorridos por las 34 veredas del municipio por sus vías principales las cuales están contempladas en 6 rutas ya establecidas.	Durante el mes de Marzo fue necesario hacer recorridos durante todo el mes ya que en el mes de enero y febrero no se realizó ninguna actividad relacionada con este tema, razón por la cual se estableció un plan de contingencia para evacuar los residuos que se encontraban en cada una de las veredas. Para un total de 37 recorridos las cuales fueron acompañados con la mano de obra de 3 operarios	**4.32%**	**$11.470.000** **$5.550.000**		**$11.470.000** **$5.550.000**

			por recorrido.				
2: Disposición final en relleno. **7.5%**	Hacer la disposición adecuada de los residuos sólidos.	Realizar la disposición en el parque Ambiental Los Saltos, cada mes, de acuerdo a lo establecido con la empresa de servicios públicos. ESPA.	Se realizó la recolección y disposición final de los residuos recolectado en cada una de las rutas ya establecidas. 123.980 kilos, dado que la cantidad de residuos es numeroso los recursos no son suficientes para cancelar el valor de cada mes por lo que se llegó a un acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos san José de la marinilla de dividir el presupuesto en 8 pagos iguales los cuales se harán de forma mensual.	**0.95%**	**$2.850.000**		**$2.850.000**
3: Volantes informativos. **7.5%**	Diseño, impresión de 6.000 volantes con cada una de las rutas y la programación asignada para cada una de ellas.	Diseñar, imprimir y entregar a la comunidad 6.000 volantes con las fachas asignadas para cada una de las rutas.	Se realizó el diseño y la impresión de 1.000 volantes para cada una de las 6 rutas establecidas en el proyecto para un total de 6.000 volantes que son distribuidos con el apoyo de las JAC y grupos de cada una de las veredas.	**7.50%**	**$2.760.000**	**0**	**$2.760.000**
4: Acompañamiento en el manejo adecuado de	Realizar recorrido por las veredas y acompañar en la adecuada	Sensibilizar a los productores Agrícolas	Se realizó recorrido por cada una de las veredas para hacer la debida recoleccion de los empaques de agro		**$930.00**	**0**	**$ 930.00**

empaques de Agroquímicos. **7.5%**	disposición de los empaques de agroquímicos.	sobre la disposición adecuada de los empaques y bolsas de Agroquímicos, con la metodología de reciclar, y aprovechamiento en envaradera plástica para los cultivos de tallo.	quimos, en la 1 jornada realizada se recolecto **1.383 Kg.**	**1.875%**	**$300.000**	**0**	**$ 300.000**
5: Volantes informativos con las fechas programadas para las jornadas. **7.5%**	Diseño, impresión de volantes con la `programación asignada para cada una de las rutas.	Diseñar, impresión de 2.000 con la fechas para realizar las jornadas en cada una de las veredas	Se realizó el diseño y la impresión de 2.000 volantes con las fechas para cada una de las jornadas. Por error involuntario de escritura en esta actividad donde el valor de cada volante es de $1.000 se puso en la casilla valor total $1.000.000 siendo el real $2.000.000 y el municipio y la asociación hacen un aporte de $1.000.000 cada uno.	**7.50%**	**$1.000.000**	**$ 1.000.000**	**$2.000.000**
6: Mantenimiento, control y	Identificación y seguimiento a los	Embellecimiento paisajístico	Se realizó la jornada de limpieza y embellecimiento				

vigilancia (Puntos críticos) y sensibilización en los sectores. **7.5%**	puntos críticos que se convierten en focos de contaminación.	de los sectores donde se han presentado disposición de residuos a campo abierto.	paisajístico con la siembra de plantas ornamentales, en un sector de la vereda San José. (1) punto intervenido.	**0.50%**	**$230.000**	**$0**	**$230.000**
7: Retenes Ambientales pedagógicos. **7.5%**	Realizar actividades lúdicas pedagógicas en puntos estratégicos con el fin de concientizar a la comunidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Realizar 15 retenes ambientales articulados la actividad número 6, en el mantenimiento a los puntos críticos, estos acompañados en la medida de lo posible por el policía Ambiental y personas del sector.	Se realizó capacitación con las familias vecinas al sector, donde se continua insistiendo en hacer una buena separación de los residuos sólidos des de la fuente y la importancia de sacar los residuos en los horarios y días establecidos para cada vereda.	**0.50%**	**$140.000**	**$0**	**$140.000**
8: Capacitación puerta a puerta en el manejo integral de los residuos sólidos dirigidas a los habitantes de la zona rural del municipio.	Realizar un diagnóstico en 3.000 vivienda rurales y sensibilizar en el manejo integral de los residuos	Elaborar un diagnóstico socio Ambiental de las veredas del Municipio de marinilla, para	Este diagnóstico se inició en la zona sur en las veredas de: Cimarronas y Campo alegre ya que son de las veredas donde se tiene actividades contempladas en el proyecto semanalmente.	**0.61%**	**$1.092.000**	**$0**	**$1.092.000**

10%	sólidos.	esblecer acciones que permitan mejorar, la clasificación y disposición final de los residuos sólidos ,generados por todos y cada uno de los habitantes de la zona rural,	Para este informe se relacionan 182 capacitaciones en las veredas Cimarronas y campo Alegre, el reporte de esta actividad se relaciona tabulada y se anexa copio de cada una.				
9: Realizar Talleres de educación ambiental fomentando la separación desde la fuente y aprovechamiento del material reciclable dirigido a escuelas Rurales. **10%**	Realizar talleres lúdicos pedagógicos en el centro educativo rurales con el fin de generar conciencia ambiental a los asistentes.	Realizar 40 talleres de educación ambiental en los 29 centros educativos rurales fomentando una cultura que conlleve a adquirir hábitos de Reciclar, Reutilizar y	En el mes de Marzo se realizaron 4 en los centros educativos rurales de las veredas: Salto Arriba, el Rosario, La Milagrosa, San José, en los cuales se capacitaron 97 alumnos. Temas tratados: identificación o socialización del proyecto, la importancia de cuidar y proteger nuestro entorno, con la adecuada separación de los residuos sólidos.	**1.00%**	**$1.000.000**	**$0**	**$1.000.000**

		Aprovechar los residuos que se generan contribuyendo a mejorar el entorno que habitamos.					
10: Jornada de reciclatones en los Centro educativos Rurales. **7.5%**	Realizar recorridos por los centros educativos rurales para la clasificación y aprovechamiento del material reciclable.	Fortalecer el proceso que se realiza en los centros educativos con las jornadas del resiclaton ya que es un tema de gran impacto en cada uno de los centros educativos donde se desarrolla el proyecto.	S realizo la programación para la primera jornada de reciclaton en el mes de Abril.	**0,00%**	**0**	**0**	**0**

11: Acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto. **7.5%**	Realizar acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto.	Acompañamiento en cada una de las actividades y apoya administrativo, para el buen desarrollo del proyecto.	Se realizó la programación de cada una de las actividades, para dar cumplimiento a las metas planteadas en el proyecto.	**0,94%**	**$700.000**	**$200.000**	**$900.000**
%TOTAL EGECUTADO PARAESTE INFORME				**23.508%**			
APORTE MUNICIPIO					**$28.022.000**		
APORTE ASOCIACION						**$1.200.000**	
VALOR TOTAL							$**29.222.000**

OMAIRA JULIET CARDONA GÓMEZ
OMAIRA YULIET CARDONA
Cc: 1038404600
Representante legal