INFORME DE ACTIVIDADES PAGO NÚMERO UNO Nº 3
CONTRATISTA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE MUNICIPIO DE MARINILLA.
CONVENIO NÚMERO: 115SA2019

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS - MIRS, DISPOSICIÓN FINAL DE FRASCOS Y EMPAQUES DE AGROQUÍMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ECOLÓGICAS, PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

ACTIVIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	APORTE MPIO. $	APORTE ASOCIACION. $	TOTAL. $
1: Actividades ecológicas con la comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos. **20%**	Realizar recorrido por cada una de las veredas del Municipio con el fin hacer una clasificación y disposición de los residuos generados por lo habitantes.	Realizar recorridos por las 34 veredas del municipio por sus vías principales las cuales están contempladas en 6 rutas ya establecidas.	Durante el mes de Mayo se realizaron 20 recorridos para cada una de las rutas establecías las cuales realizaron en la ruta 2,4 y 5 semanalmente y en la 1,3 y 6 cada quince días. Durante este mes se siguen presentando dificultado por el estado de las vías por la temporada de invierno, de igual forma en algunos punto como invernaderos están sacando demasiada cantidad lo cual dificulta el	**24.00%**	**$6.200.000** **$3.000.000**		**$6.200.000** **$3.000.000**

			recorrido ya que no da la capacidad, esta situación fue informada a la secretaria de Agricultura para que realicen la respectiva visitas El total recolectado en las actividades ecológicas es de **67.080** Kilos, de este material se logró aprovechar 450 kilos de material reciclable.				
2: Disposición final en relleno. **7.5%**	Hacer la disposición adecuada de los residuos sólidos.	Realizar la disposición en el parque Ambiental Los Saltos, cada mes, de acuerdo a lo establecido con la empresa de servicios públicos. ESPA.	Se realizó la recolección y disposición final de los residuos recolectado en cada una de las rutas ya establecidas. **67.080** kilos, los cuales son dispuestos en la Granja Ambiental Los Saltos.	**12,67%**	**$2.850.000**	**0**	**$2.850.000**
3: Volantes informativos. **7.5%**	Diseño, impresión de 6.000 volantes con cada una de las rutas y la programación asignada para cada una de ellas.	Diseñar, imprimir y entregar a la comunidad 6.000 volantes con las fachas asignadas para cada una de las rutas.	Estos volantes son entregados en cada una de la ruta como estrategia para que la comunidad tenga conocimiento de los días que se realiza cada recorrido.	**0%**	**$0**	**0**	**$0**
4: Acompañamiento en el	Realizar recorrido por las veredas y acompañar en la	Sensibilizar a los productores Agrícolas sobre la disposición	Para este mes se realizó la promoción y divulgación de la 3 jornada que se		**$0**	**$0**	**$ 0**

manejo adecuado de empaques de Agroquímicos. **7.5%**	adecuada disposición de los empaques de agroquímicos.	adecuada de los empaques y bolsas de Agroquímicos, con la metodología de reciclar, y aprovechamiento en envaradera plástica para los cultivos de tallo.	realizara el mes de junio acorde a la programación establecida. Ruta 1 y 2 se programó para el lunes 24 de Junio. Ruta 3 y 6 se programó para el miércoles 26 de Junio. Ruta 4 y 5 se programado para el Sábado 29 de junio.	**0%**	**$0**	**$ 0**	**$ 0**
5: Volantes informativos con las fechas programadas para las jornadas. **7.5%**	Diseño, impresión de volantes con la `programación asignada para cada una de las rutas.	Diseñar, impresión de 2.000 con la fechas para realizar las jornadas en cada una de las veredas.	Estos volantes son entregados en cada una de la ruta como estrategia para que la comunidad tenga conocimiento de los días que se realiza cada recorrido.	**0%**	**$0**	**$ 0**	**$0**
6: Mantenimiento, control y vigilancia (Puntos críticos) y sensibilización en los sectores. **7.5%**	Identificación y seguimiento a los puntos críticos que se convierten en focos de contaminación.	Embellecimiento paisajístico de los sectores donde se han presentado disposición de residuos a campo abierto.	Se realizó la jornada de limpieza y embellecimiento paisajístico con la siembra de plantas ornamentales, en un sector de la vereda El socorro, alto de los cabullos y en el corredor turístico marinilla – Peñol. (3) punto intervenido. Estos puntos son generados por la falta de cultura de la comunidad los cuales depositan los	**20.00%**	**$690.000**	**$0**	**$690.000**

			residuos a campo abierto generando focos de contaminación, como estrategia se realiza la limpieza y embellecimiento del mismo así como la capacitación a los habitantes cercanos de estos puntos.				
7: Retenes Ambientales pedagógicos. **7.5%**	Realizar actividades lúdicas pedagógicas en puntos estratégicos con el fin de concientizar a la comunidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Realizar 15 retenes ambientales articulados la actividad número 6, en el mantenimiento a los puntos críticos, estos acompañados en la medida de lo posible por el policía Ambiental y personas del sector.	Reten en el corredor turístico Marinilla- peñol, donde se realizó sensibilización a las personas y transeúntes de la vereda la sensibilización consiste en insistir en la separación de los residuos sólidos des de la fuente y la importancia de sacar los residuos en los horarios y días establecidos para cada vereda.	**6.60%**	**$140.000**	**$0**	**$140.000**
8: Capacitación puerta a puerta en el manejo integral de los residuos sólidos dirigidas a los habitantes de	Realizar un diagnóstico en 3.000 vivienda rurales y sensibilizar en el manejo integral de los residuos sólidos.	Elaborar un diagnóstico socio Ambiental de las veredas del Municipio de marinilla, para esblecer acciones que permitan mejorar, la clasificación y	Se continua realizando las capacitaciones puerta a puerta, para este mes se relacionan 661 capacitación, se continua por la zona sur y en algunas veredas del distrito agrario.	**22.00%**	**$3.500.000**	**$466.000**	**$3.966.000**

la zona rural del municipio **10%**		disposición final de los residuos sólidos ,generados por todos y cada uno de los habitantes de la zona rural,	Dichas capacitaciones se reportan en las evidencias debidamente tabulas y se anexa copio física de cada una.				
9: Realizar Talleres de educación ambiental fomentando la separación desde la fuente y aprovechamiento del material reciclable dirigido a escuelas Rurales. **10%**	Realizar talleres lúdicos pedagógicos en el centro educativo rurales con el fin de generar conciencia ambiental a los asistentes.	Realizar 40 talleres de educación ambiental en los 29 centros educativos rurales fomentando una cultura que conlleve a adquirir hábitos de Reciclar, Reutilizar y Aprovechar los residuos que se generan contribuyendo a mejorar el entorno que habitamos.	Para este informe no se relacionan tallares ya que no fue posible consolidar información.	**0%**	**$0**	**$0**	**$0**

10: Jornada de reciclatones en los Centro educativos Rurales. **7.5%**	Realizar recorridos por los centros educativos rurales para la clasificación y aprovechamiento del material reciclable.	Fortalecer el proceso que se realiza en los centros educativos con las jornadas del resiclaton ya que es un tema de gran impacto en cada uno de los centros educativos donde se desarrolla el proyecto.	Para este informe se continúa realizando las campañas para promover el reciclaje en cada uno del centro educativo rural y de esta manera aumentar la cantidad de material aprovechable y contribuir a la protección de los recursos naturales través del reciclaje.	**0%**	**$0** **$0**	**0** **$ 0**	**$0** **$0**
11: Acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto. **7.5%**	Realizar acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto.	Acompañamiento en cada una de las actividades y apoya administrativo, para el buen desarrollo del proyecto.	Se acompañamiento a la programación de cada una de las actividades, para dar cumplimiento a las metas planteadas en el proyecto.	**12.5%**	**$700.000**	**$200.000**	**$900.000**
APORTE MUNICIPIO					**$17.080.000**		
APORTE ASOCIACION						**$666.000**	
VALOR TOTAL							**$17.746.000**

OMAIRA JULIET CARDONA GÓMEZ
OMAIRA YULIET CARDONA
Cc: 1038404600
Representante legal