INFORME DE ACTIVIDADES PAGO NÚMERO UNO Nº 7
CONTRATISTA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE MUNICIPIO DE MARINILLA.
CONVENIO NÚMERO: 115SA2019

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS - MIRS, DISPOSICIÓN FINAL DE FRASCOS Y EMPAQUES DE AGROQUÍMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ECOLÓGICAS, PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

ACTIVIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	APORTE MPIO. $	APORTE ASOCIACION. $	TOTAL. $
1: Actividades ecológicas con la comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos. **20%**	Realizar recorrido por cada una de las veredas del Municipio con el fin hacer una clasificación y disposición de los residuos generados por lo habitantes.	Realizar recorridos por las 34 veredas del municipio por sus vías principales las cuales están contempladas en 6 rutas ya establecidas.	Durante el mes de Julio se realizaron 21 recorridos para cada una de las rutas establecías las cuales realizaron en la ruta 2,4 y 5 semanalmente y en la 1,3 y 6 cada quince días. Con la ejecución de este proyecto se ha logrado generar más conciencia en la separación de los residuos aprovechando las capacitaciones y sacando los residuos los días	**19.51%**	**$6.510.000** **$3. 150.000**		**$6.510.000** **$3.150.000**

			correspondientes para porder hacer la correcta disposición de los mismos. El total recolectado en las actividades ecológicas es de **75.880** Kilos, de este material se logró aprovechar **6521** kilos de material reciclable.				
2: Disposición final en relleno. **7.5%**	Hacer la disposición adecuada de los residuos sólidos.	Realizar la disposición en el parque Ambiental Los Saltos, cada mes, de acuerdo a lo establecido con la empresa de servicios públicos. ESPA.	Se realizó la recolección y disposición final de los residuos recolectado en cada una de las rutas establecidas. **75.880** kilos, los cuales son dispuestos en la Granja Ambiental Los Saltos.	**6,65%**	**$2.850.000**	**0**	**$2.850.000**
3: Volantes informativos. **7.5%**	Diseño, impresión de 6.000 volantes con cada una de las rutas y la programación asignada para cada una de ellas.	Diseñar, imprimir y entregar a la comunidad 6.000 volantes con las fachas asignadas para cada una de las rutas.	Actividad ejecutada.	**7,50%**	**$0**	**0**	**$0**
4: Acompañamiento en el manejo adecuado de empaques de Agroquímicos.	Realizar recorrido por las veredas y acompañar en la adecuada disposición de los empaques de agroquímicos.	Sensibilizar a los productores Agrícolas sobre la disposición adecuada de los empaques y bolsas de Agroquímicos, con la metodología de	Para este mes se realizó la programación para la 5 jornada correspondiente al mes de octubre la cual es socializada por cada una de las veredas mediante volante la cual se realizara el 28,30	**7,50%**	**$0**	**$0**	**$ 0**
					$0	**$ 0**	**$ 0**

7.5%		reciclar, y aprovechamiento en envaradera plástica Para los cultivos de tallo.	de Octubre y el 02 de noviembre.				
5: Volantes informativos con las fechas programadas para las jornadas. **7.5%**	Diseño, impresión de volantes con la `programación asignada para cada una de las rutas.	Diseñar, impresión de 2.000 con la fechas para realizar las jornadas en cada una de las veredas.	Actividad ejecutada.	**7,50%**	**$0**	**$ 0**	**$0**
6: Mantenimiento, control y vigilancia (Puntos críticos) y sensibilización en los sectores. **7.5%**	Identificación y seguimiento a los puntos críticos que se convierten en focos de contaminación.	Embellecimiento paisajístico de los sectores donde se han presentado disposición de residuos a campo abierto.	Se realizó mantenimiento a 2 puntos críticos en la vereda la primavera y sector de los cabullos. Durante la actividad se realizó capacitación a cada una de las personas que pasaban por el lugar con el fin de que generen más cultura ambiental , es de anotar que estos puntos no se han logrado radicar del todo puesto que se han identificado personas que llevan los residuos de algunos locales comerciales aledaños a las veredas.	**7,00%**	**$60.000**	**$400.000**	**$460.000**

7: Retenes Ambientales pedagógicos. **7.5%**	Realizar actividades lúdicas pedagógicas en puntos estratégicos con el fin de concientizar a la comunidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Realizar 15 retenes ambientales articulados la actividad número 6, en el mantenimiento a los puntos críticos, estos acompañados en la medida de lo posible por el policía Ambiental y personas del sector.	En este mes serializaron 2 retenes en el mismo sector donde se intervinieron los puntos con el fin de poder generar más conciencia a los habitantes de las veredas.	**4,50%**	**$280.000**	**$0**	**$0**
8: Capacitación puerta a puerta en el manejo integral de los residuos sólidos dirigidas a los habitantes de la zona rural del municipio **10%**	Realizar un diagnóstico en 3.000 vivienda rurales y sensibilizar en el manejo integral de los residuos sólidos.	Elaborar un diagnóstico socio Ambiental de las veredas del Municipio de marinilla, para establecer acciones que permitan mejorar, la clasificación y disposición final de los residuos sólidos ,generados por todos y cada uno de los habitantes de la zona rural,	Para este mes no se reporta actividad.	**10,00%**	**$0**	**$0**	**$0**

9: Realizar Talleres de educación ambiental fomentando la separación desde la fuente y aprovechamiento del material reciclable dirigido a escuelas Rurales. 10%	Realizar talleres lúdicos pedagógicos en el centro educativo rurales con el fin de generar conciencia ambiental a los asistentes.	Realizar 40 talleres de educación ambiental en los 29 centros educativos rurales fomentando una cultura que conlleve a adquirir hábitos de Reciclar, Reutilizar y Aprovechar los residuos que se generan contribuyendo a mejorar el entorno que habitamos.	Para este mes no se reporta actividad	**10,00%**	**$0**	**$0**	**$0**
10: Jornada de reciclatones en los Centro educativos Rurales. 7.5%	Realizar recorridos por los centros educativos rurales para la clasificación y aprovechamiento del material reciclable.	Fortalecer el proceso que se realiza en los centros educativos con las jornadas del resiclaton ya que es un tema de gran impacto en cada uno de los centros educativos donde se desarrolla el proyecto.	Se realizaron 5 recorridos por cada uno de los Centros educativos Rurales con el fin de aprovechar el material reciclado que generan en cada uno de ellos. Esta actividad es articulada con los talleres que se realizan en cada uno de los centro donde se motiva para la separación y aprovechamiento de los residuos y de esta manera	**7.50%**	**$1.550.000** **$250.000**	**0** **$ 0**	**$1.550.000** **$250.000**

			contribuir a la protección ambiental la cantidad aprovechada fue de 6.172 Kilos.				
11: Acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto. **7.5%**	Realizar acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto.	Acompañamiento en cada una de las actividades y apoya administrativo, para el buen desarrollo del proyecto.	Se acompañamiento a la programación de cada una de las actividades, para dar cumplimiento a las metas planteadas en el proyecto.	**5,63%**	**$700.000**	**$200.000**	**$900.000**
APORTE MUNICIPIO					**$15.350.000**		
APORTE ASOCIACION						$**600.000**	
VALOR TOTAL							**$15.950.000**

OMAIRA JULIET CARDONA GÓMEZ
OMAIRA YULIET CARDONA
Cc: 1038404600
Representante legal