JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No 1

CONVENIO No. **115SA2019**

COOPERANTE: ASOCIACIÒN DE MUJERS SIETE (7) CUEROS

NIT : 900309526-5

OBJETO: Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de los procesos en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos - MIRS, Disposición final de frascos y empaques de agroquímicos en la zona rural del municipio a través de actividades ecológicas, procesos de educación ambiental en la zona rural del municipio de Marinilla y promover el derecho a un ambiente sano dirigido a la población rural del municipio de Marinilla.

DURACION: Ocho (8) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

VALOR INICIAL: ($155.240.000), aportados así:

- Municipio $ 145.840.000
- Cooperante $ 9.400.000

FECHA DE INICIO: Febrero 22 de 2019

VALOR ADICIÓN: Setenta y cinco millones seiscientos cuarenta mil pesos ($75.640.000), aportados así:

- Municipio $ 72.640.000
- Cooperante: $ 3.000.000

PLAZO ADICION: Hasta el 31 de diciembre de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA:

A la fecha el cooperante ha desarrollado las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	CANT PROGRAMADA	CANT EJECUTADA	POR EJECUTAR	% EJEC
Actividades ecológicas con la comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos.	171	167	4	0.98
Disposición final en relleno (Ton)	150	115	35	76.6
Volantes informativos	6000	6000	0	100
Acompañamiento en el manejo adecuado de empaques de Agroquímicos.	18	14	4	77.7
Volantes informativos con las fechas programadas para las jornadas de recolección de agroquímicos	2000	2000	0	100
Mantenimiento, control y vigilancia (Puntos críticos) y sensibilización en los sectores	15	14	1	93.3
Retenes Ambientales pedagógicos.	15	7	8	46.6
Capacitación puerta a puerta en el manejo integral de los residuos sólidos dirigidas a los habitantes de la zona rural del municipio.	3000	3.000	0	100
Realizar Talleres de educación ambiental fomentando la separación desde la fuente y aprovechamiento del material reciclable dirigido a escuelas Rurales.	40	40	0	100
Jornada de reciclatones en los Centro educativos Rurales.	10	7	3	70
Acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto	8	7	1	87.5

JUSTIFICACION ADICION:

Dentro de las asignaciones presupuestales a principios del año en cada una de las dependencias, se realizó con base en el porcentaje de avance en cada uno de los proyectos del Plan de Desarrollo 2016-2019 Marinilla, Somos Todos, con el firme propósito de reforzar los proyectos que requieren inversión, para cumplir mínimamente con el 100% de las metas establecidas.

El proyecto de manejo integral de los residuos sólidos en la zona rural, es de una magnitud, donde todos los días crece la población rural y la demanda del servicio se incrementa, por lo que dentro de las actividades propuestas se viene desarrollando una capacitación y a su vez una encuesta en 3.000 hogares, considerando que es una muestra de población considerable, para evaluar el compromiso de la comunidad para realizar una separación adecuada, de manera que permita reciclar y clasificar adecuadamente todos los materiales que se generan en los hogares, la necesidad de establecerlo como un servicio público.

Igualmente, con el cumplimiento de las metas establecidas para ocho (8) meses, se tiene un 80.7% de ejecución, que de acuerdo a las metas establecidas se encuentran en un nivel acorde con el tiempo de ejecución, se anexa último informe de supervisión.

El programa del Manejo integral de residuos sólidos en la zona rural ha alcanzado una necesidad de ejecución permanente , pues se considera que los volúmenes de residuos sólidos generados en la zona rural, requieren ser recogidos para entrar en procesos de transformación como lo es el plástico, con el cual se viene elaborando composteras para el manejo de los desechos orgánicos de las escuelas, parques infantiles y puntos ecológicos que se viene estableciendo en todas las escuelas, para consolidar la cultura del reciclaje.

En igual medida, con el plástico que se recoge y con los frascos y empaques de plaguicidas, se viene transformando en envaraderas para el tutorado en los cultivos de tomate, fríjol. Habichuela, pimentón y arveja, logrando así minimizar la extracción de la envaradera de los bosques nativos y proteger la biodiversidad del municipio y la zona de bosques de Cocorná, San Luis, San Carlos y San Rafael.

Evidente, en la medida que no se realice el trabajo con las comunidades rurales, las condiciones paisajísticas y sanitaras de la zona rural del municipio, se verán seriamente afectadas, por lo que se requiere aprobar la adición.

ACTIVIDAD	Unidad	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	APORTE MUNICIPIO	APORTE COOPERANTE
Actividades ecológicas con la comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos.	Días (Transp)	100	$ 310.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000	
	Mano de Obra 3 operarios	300	$ 50.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	
Disposición final en relleno	tonelada	80	$ 150.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	
Capacitación puerta a puerta en el manejo integral de los residuos sólidos dirigidas a los habitantes de la zona rural del municipio.	capacitacion	1500	$ 6.000	$ 9.000.000	$ 7.500.000	$ 1.500.000

Realizar Talleres de educación ambiental fomentando la separación desde la fuente y aprovechamiento del material reciclable dirigido a escuelas Rurales.	Talleres	18	$ 250.000	$ 4.500.000	$ 3.600.000	$ 900.000
Jornada de reciclatones en los Centro educativos Rurales.	Días (Trans)	4	$ 310.000	$ 1.240.000	$ 1.240.000	
	Mno de Obra	4	$ 50.000	$ 200.000	$ 200.000	
Acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto		3	$ 900.000	$ 2.700.000	$ 2.100.000	$ 600.000
				$ 75.640.000	**$ 72.640.000**	**$ 3.000.000**

El rubro presupuestal para la adición es el 227.03.1002: Aseo Marinilla y con cultura de reciclaje

YOLANDA HENAO RIOS
Secretaria de Agricultura y Ambiente
Supervisora.