INFORME DE ACTIVIDADES PAGO NÚMERO UNO Nº 9
CONTRATISTA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE MUNICIPIO DE MARINILLA.
CONVENIO NÚMERO: 115SA2019
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS - MIRS, DISPOSICIÓN FINAL DE FRASCOS Y EMPAQUES DE AGROQUÍMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ECOLÓGICAS, PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

ACTIVIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	APORTE MPIO. $	APORTE ASOCIACION. $	TOTAL. $
1: Actividades ecológicas con la comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos. **20%**	Realizar recorrido por cada una de las veredas del Municipio con el fin hacer una clasificación y disposición de los residuos generados por lo habitantes.	Realizar recorridos por las 34 veredas del municipio por sus vías principales las cuales están contempladas en 6 rutas ya establecidas.	Durante el mes de noviembre se realizaron 35 recorridos para cada una de las rutas establecías las cuales realizaron en la ruta 2,4 y 5 semanalmente y en la 1,3 y 6 cada quince días. En la ruta 1,2 y 4 se realizó refuerzo por la cantidad de residuos generas después de los lunes festivos ya que llegan muchos veraneantes y por ende hay incremento en los residuos en las veredas. El total recolectado en las actividades ecológicas es de	**25.80%**	**$10.850.000** **$5.250.000**		**$10.850.000** **$5.250.000**

			85.070, Kilos de este material se logró aprovechar 750 kilos de material reciclable.				
2: Disposición final en relleno. **7.5%**	Hacer la disposición adecuada de los residuos sólidos.	Realizar la disposición en el parque Ambiental Los Saltos, cada mes, de acuerdo a lo establecido con la empresa de servicios públicos. ESPA.	Se realizó la recolección y disposición final de los residuos recolectado en cada una de las rutas establecidas. **85.070** kilos, los cuales son dispuestos en la Granja Ambiental Los Saltos.	**17.00%**	**$5.850.000**	**0**	**$5.850.000**
3: Volantes informativos. **7.5%**	Diseño, impresión de 6.000 volantes con cada una de las rutas y la programación asignada para cada una de ellas.	Diseñar, imprimir y entregar a la comunidad 6.000 volantes con las fachas asignadas para cada una de las rutas.	Actividad ejecutada.	**7,50%**	**$0**	**0**	**$0**
4: Acompañamiento en el manejo adecuado de empaques de Agroquímicos. **7.5%**	Realizar recorrido por las veredas y acompañar en la adecuada disposición de los empaques de agroquímicos.	Sensibilizar a los productores Agrícolas sobre la disposición adecuada de los empaques y bolsas de Agroquímicos, con la metodología de reciclar, y aprovechamiento en envaradera plástica Para los cultivos de tallo.	En este mes de Noviembre se realizó la programación para la última jornada de recolección correspondiente la cual se realizara el 10, 11 y 14 de Diciembre.	**9.38%**	**$0** **$0**	**$0** **$ 0**	**$ 0** **$ 0**

5: Volantes informativos con las fechas programadas para las jornadas. **7.5%**	Diseño, impresión de volantes con la `programación asignada para cada una de las rutas.	Diseñar, impresión de 2.000 con la fechas para realizar las jornadas en cada una de las veredas.	Actividad ejecutada.	**7,50%**	**$0**	**$ 0**	**$0**
6: Mantenimiento, control y vigilancia (Puntos críticos) y sensibilización en los sectores. **7.5%**	Identificación y seguimiento a los puntos críticos que se convierten en focos de contaminación.	Embellecimiento paisajístico de los sectores donde se han presentado disposición de residuos a campo abierto.	Se realizó mantenimiento a 2 puntos críticos en el corredor turístico marinilla - peñol se realizó jornada de limpieza y embellecimiento del sector el cual los cuales están identificados como puntos critico por la disposición de residuos a campo abierto. Además se capacito en el manejo adecuado de los residuos solidos	**6,50%**	**$0**	**$0**	**$0**
7: Retenes Ambientales pedagógicos. **7.5%**	Realizar actividades lúdicas pedagógicas en puntos estratégicos con el fin de concientizar a la comunidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Realizar 15 retenes ambientales articulados la actividad número 6, en el mantenimiento a los puntos críticos, estos acompañados en la medida de lo posible por el policía Ambiental y personas del sector.	En este mes serializaron tres retenes en los sectores donde se intervinieron los puntos.	**20.00%**	**$420.000**	**$420.000**	**$0**

8: Capacitación puerta a puerta en el manejo integral de los residuos sólidos dirigidas a los habitantes de la zona rural del municipio **10%**	Realizar un diagnóstico en 3.000 vivienda rurales y sensibilizar en el manejo integral de los residuos sólidos.	Elaborar un diagnóstico socio Ambiental de las veredas del Municipio de marinilla, para establecer acciones que permitan mejorar, la clasificación y disposición final de los residuos sólidos ,generados por todos y cada uno de los habitantes de la zona rural,	Para este informe se entregan **150** capacitaciones puerta- puerta para un total de 3.300 realizadas durante la ejecución del proyecto, es importante aclarar que aún queda pendiente algunas veredas y/o sectores rurales para hacer la capacitación la cual es de suma importancia terminar toda la zona rural para hacer una análisis de impacto durante la ejecución del proyecto. Dichas capacitaciones se reportan en las evidencias debidamente tabulas y se anexa copio física de cada una.	**100.00%**	**$900.000**	**$0**	**$900.000**
9: Realizar Talleres de educación ambiental fomentando la separación desde la fuente y aprovechamiento del material	Realizar talleres lúdicos pedagógicos en el centro educativo rurales con el fin de generar conciencia ambiental a los asistentes.	Realizar 40 talleres de educación ambiental en los 29 centros educativos rurales fomentando una cultura que conlleve a adquirir hábitos de Reciclar, Reutilizar y Aprovechar los	Para este informe se reportan 7 talleres en el diferente centro educativos de la zona rural del municipio. Los Centros educativos donde se realizaron los 7 talleres son: Los Alpes, Yarumos, Salto Arriba, la	**44.000%**	**$1.100.000**	**$400.000**	**$700.000**

reciclable dirigido a escuelas Rurales. **10%**		residuos que se generan contribuyendo a mejorar el entorno que habitamos.	Peña, Cimarronas, San José, Cascajo Abajo, La metodología utilizada es hacer un taller teórico práctico donde se les enseña a los participantes la separación adecuada de los residuos sólidos y el aprovechamiento de los mismos con la elaboración de manualidades con material reciclable, el total de alumnos capacitados fue de 259 en el manejo adecuado de los residuos y el aprovechamiento del material reciclable.				
10: Jornada de reciclatones en los Centro educativos Rurales. **7.5%**	Realizar recorridos por los centros educativos rurales para la clasificación y aprovechamiento del material reciclable.	Fortalecer el proceso que se realiza en los centros educativos con las jornadas del resiclaton ya que es un tema de gran impacto en cada uno de los centros educativos donde se desarrolla el proyecto.	Para este mes se realizó las 4 jornadas de recicliclaton pendientes en el proyecto en lo centro educativos rurales dado que solo se tenían 4 recorridos la asociación asumió el compromiso de acompañar esta actividad en las instituciones que se comprometieron con el tema de reciclaje atreves de la diferentes campañas realizadas en sus veredas.	**5.72%**	**$1.240.000** **$200.000**	**0** **$ 0**	**$1.240.000** **$200.000**

			Los centro educativos que participaron de esta actividad fueron: Cimarronas, Campo Alegre, Esperanza, las Mercedes, Salto Arriba, la Peña, el Rosario, San José, para un total de material recuperado de 530 Kg.				
11: Acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto. **7.5%**	Realizar acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto.	Acompañamiento en cada una de las actividades y apoya administrativo, para el buen desarrollo del proyecto.	Se acompañamiento a la programación de cada una de las actividades, para dar cumplimiento a las metas planteadas en el proyecto.	**12.50%**	**$700.000**	**$200.000**	**$900.000**
APORTE MUNICIPIO					**$26.090.000**		
APORTE ASOCIACION						$**1.020.000**	
VALOR TOTAL							**$27.110.000**

OMAIRA YULIET CARDONA GÓMEZ
OMAIRA YULIET CARDONA
Cc: 1038404600
Representante legal